
■

i’iii Tubbergen

Agenda:

Datum : 1 november 2022 Aanwezig : •••/

• (deels),
Plaats : T. kamer 0.30 en via Teams Afwezig : •

Onderwerp : Projectteam AZC Albergen Verslag : •

1. Opening
2. Stand van zaken actueel
3. Actielijst 25-10 (bijlage)
4. Communicatie en participatieplan
5. Afdoening 411 vragen
6. Planning en voortgang Begeleidingsgroep
7. Planning en voortgang Veiligheidsgroep
8. Proces vergunningverlening
9. Werkzaamheden op locatie
10. Nieuwsbrief
11. Rondvraag
12. Sluiting

ACTIELIJST: B= besluit, K = knelpunt, A = Actie V = vraag

Nr. Actie/besluit Wie Status Datum
A: Afdoening 411 vragen (n.a.v. 26-9) Allen volgens 

onderverdeling

Allen

volgens onderverdeling 1)H

Afspraak: wk44 voor vr. 4-11 
aanleveren, daarna gelijk naar 
college en dan terug naar 
Achterban uiterlijk 13-11 incl. 
begeleidende brief (concept 
door • 2-11)

25-10-2022

1-11-2022

1-11-2022

13. V: hoe ver gaat financiële 
tegemoetkoming? Wat wel/niet?

•/COA

richting COA: B
■
COA:m

COA checkt formulering en 
verhouding COA Ministerie 
+ inventariseren kosten 
inwoners aan ministerie 
Levert info planschade aan 
Ministerie en COA wijzen 
samen 1 contactpersoon aan. 
Wk 41 volgen inhoudelijke 
afspraken, reageert
uiterlijk 25-10-2022 
Voorstel om maandelijkse 
bijdrage te verhogen. Liever 
niet i.v.m. uitvoerings- 
problematiek. •• gaat mee 
terug
JenV/COA/gemeente gaan 
gezamenlijke afspraken (m)

27-9-2022

5-10-2022

7-10-2022
11-10-2022

18-10-2022

25-10-2022

1-11-2022
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25. A: Werkdocument vergunnings­ ? Van COA ontv.via Witteveen en 30-9-2022
aanvraag ontvangen op 29-9: start Bos
interne voorbereiding

?
Interne voorbereiding loopt, 18-10-2022
vanaf 2-11 meer nieuws 1-11-2022

40. Kanaalsturing en coördinatie interne •  notitie voor volgende 25-10-2022
en externe info vergadering voorbereiden. 1-11-2022

Daarin inloopspreekuur, 
telefonische contacten en rol
vakafdelingen opnemen.

41. Proces afdoening brieven aan de raad • Nagaan hoe dit intern loopt 25-10-2022

45. Nieuwsbrief eind wk 44 Onderwerpen besproken, 1-11-2022
verzendlijst aanvullen met
raadsleden, check •

46. Inloopspreekuur 't Elshuys Opzetten inloopspreekuur van 1-11-2022
17 tot 19.00 uur op de dinsdag.

47. Informatiemarkt tegelijk met Open  • 1-11-2022
Huis organiseren

AFGEHANDELD: Recent staat bovenaan

Nr. Actie/besluit Wie Status Datum
43 Begeleidingsgroep (wekelijks) • Afspraken over communicatie 1-11-2022

gemaakt en verzoeken eigen
juridische check

44. Veiligheidsgroep opstarten Incl. wijkagent, start 8-11-22 1-11-2022
42. Verslagen begeleidingsgroep Wordt opgepakt 25-10-2022

agenderen voor projectteam
39- Controle vergunningsplicht COA maakt lijst met activiteiten 25-10-2022

verbouwactiviteiten en sluit werkzaamheden vooraf
kort met • 
Daardoor kan controle op
vergunningplicht plaatsvinden

38. Nieuwsbrief week 43 Wordt opgepakt 25-10-2022
19. A: Oplevering (interne) communicatie- Wanneer klaar? 27-9-2022

en participatie plan/kalender i.s.m. COA) Eind volgende week (w40) 30-9-2022• Inhoud uit projectteam: waar is 5-10-2022
inspraak mogelijk?
In w.41 concept delen 7-10-2022
Stuurt link en vraagt feedback. 11-10-2022

C O A COA/gemeente stemmen af 18-10-2022
over communicatie met
inwoners: nieuwsbrief
wekelijks + via fysiek
inloopspreekuur + reguliere lijn

7 26-9-2022 Bewonersavond door •  en • Nu eerst beantwoording van de 27-9-2022
Achterban: "Pittige wedstrijd met gestelde vragen (OO.OOu).

goede scheidsrechter ca. 350 Vragen worden ons 30-9 30-9-2022
inwoners aanwezig. Allen opgestuurd. Allen
Levert 411 vragen op.

?
beantwoorden op Nschijf
411 vragen ontvangen met 5-10-2022
begel.brief. Advies over dit
proces aan college
Voorsortering 411 vragen, 11-10-2022
reactie op begeleidende brief
voorbereiden
Feitelijke beantwoording, in 18-10-2022
concept eind wk 43 klaar

37+ Communicatiekalender wekelijks op •  • Wordt opgepakt 25-10-2022
agenda

33. A: Begeleidingsgroep voortraject Start van het traject met 11-10-2022
samenstellen met inwoners (is n  politie) begeleidingsgroep. 14-10-2022
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iedereen vertegenwoordigd?), 3 leden 
projectteam, 2 COA-leden

—

Slechts tot de vorming 
bestuursovereenkomst. Daarna 
vorming van een overleggroep 
t.t.v. AZC
Op 20-10 startoverleg van de 
begeleidingsgroep: o.a. over 
samenstelling en doelstelling,

18-10-2022

35, Huidige werkzaamheden op locatie •(COA) Levert planning voorbereiden­
de werkzaamheden aan.

18-10-2022

36- Nieuwsbrief eind wk 42 Inhoud is voor besproken 18-10-2022
30. K: Rioolproblematiek op locatie Zoekt contact met gemeente, 

en contact is gelegd
5-10-2022
18-10-2022

Terugblik op bekendmakingen 10-10 • Vergadering inplannen voor 
start v/d begeleidingsgroep 
Opnieuw bezien tussen- 
overeenkomst.

11-10-2022

45. K: Hoe gaat COA om met 
verwachtingen / inspraak bij het tot 
stand komen van de 
bestuursovereenkomst?

i.s.m. communicatie 
medewerkers COA

Hoe ver gaat de roep om 
inspraak? Naast input uit 
vragen, meedenken via 
Veiligheidsplan en 
Begeleidingscie.

27-9-2022

47, A: samen met COA communicatie 
Procesplaat opstellen

In voorbereiding 
Wordt verder opgepakt

27-9-2022
5-10-2022

8 A: Intrekking voorbereidingsbesluit 
door de raad.

• Onduidelijk wanneer op 
raadsagenda (25-10?) 
Afh.v. vooroverleg fracties 
Comm. op 10-10 afwachten 
Mogelijk raadsagenda 25-10

27-9-2022
30-9-2022
5-10-2022
7-10-2022
11-10-2022

34, V: Vluchtelingenwerk: Startdatum? Werven en opleiden 
vrijwilligers -> COA

11-10-2022

29. V: Duidelijkheid in afhandeling WOO 
verzoeken

• Afstemmen metm intern 
overleg • 
Praktische invulling hier 
besproken, advies volgt

5-10-2022

7-10-2022

28- B: Verwerking post en archief, 
zaaksysteem

• Combi • 
• ondersteunen deels

5-10-2022

27 A: Nieuwsbrief/persbericht na 
uitkomst vooroverleg raadsfracties 
avond 5-10

Incl. resultaten gesprek met
COA
Is verstuurd op 10-10

5-10-2022

11-10-2022
A: Met een aantal vraagstellers via 
mail worden afspraken gemaakt

College met • 
en/of •

Persoonlijk in gesprek om lange 
mailwissel te voorkomen.
Vooraf doel vaststellen, afspr. 
nog nodig? Evt. wie vervangt 
• woe. 12-10?
Comm. op 10-10 afwachten

30-9-2022

5-10-2022

7-10-2022

16. V: Inhoud Veiligheidsplan? Meer 
verlichting/Afspraken met de buurt

Vormt bijlage bij 
bestuursovereenkomst

27-9-2022
11-10-2022

31- A: Op 6-10 team appen met uitslag 
fracties

• 5-10-2022

26- A: COAL is op zaterdag 1-10 
een 1e gesprek aangegaan met naaste 
buren

In gesprek met buren, nog niet 
over inrichting terrein maar 
vooral over onrust

5-10-2022

9. A: Vanuit college opnieuw contact met 
Stas (en/of COA) over het opnemen 
einddatum.

27-9-2022

21. A: Monitoring grondtransacties rond 't 
Elshuys

• Uitzetten in organisatie 27-9-2022

3. A: Uitnodigingsbrief Achterban 
Albergen moet ook naar voorzitter 
dorpsraad worden gestuurd •

=== Is op azcalbergen.nl 
gepubliceerd.

20-9-2022
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4- Bewonersavond 26-9 wordt 
georganiseerd door Achterban 
Albergen.

• is 
contactpersoon +

Veiligheid is al door • 
opgepakt.

20-9-2022

5- Volgend projectteam op 27-9 1400 20-9-2022
6. Teamsoverleg op do. 22-9-2022 Plus appgroep starten 20-9-2022
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