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kracht Tubbe gen .
Datum : 8 november 2022 Aanwezig :       

      
   ,

Plaats : T.-kamer 0.30 en via Teams Afwezig :     
     

Onderwerp : Projectteam AZC Albergen Verslag : 

Agenda:

1. Opening
2. Stand van zaken actueel
3. Actielijst 1-11
4. Afdoening 411 vragen
5. Planning en voortgang Begeleidingsgroep
6. Planning en voortgang Veiligheidsgroep
7. Proces vergunningverlening
8. Notitie Communicatielijnen (bijlage)
9. Werkzaamheden op locatie
10. Communicatie en Nieuwsbrief
11. Rondvraag
12. Sluiting

ACTIELIJST: B= besluit, K = knelpunt, A = Actie V = vraag

Nr. Actie/besluit Wie Status Datum
7. A: Afdoening 411 vragen (n.a.v. 26-9) Allen volgens volgens onderverdeling 1) 25-10-2022

onderverdeling ,

Allen Afspraak: wk44 voor vr. 4-11 1-11-2022
aanleveren, daarna gelijk naar
college en dan terug naar
Achterban uiterlijk 13-11 incl.
begeleidende brief (concept 1-11-2022
door  2-11)
Begeleidingsbrief wordt 8-11-2022
aangepast n.a.v. college en via

 verzonden naar
Achterban.

13. V: hoe ver gaat financiële  / COA COA checkt formulering en 27-9-2022
tegemoetkoming? Wat wel/niet? verhouding COA Ministerie

+ inventariseren kosten 5-10-2022
richting COA: inwoners aan ministerie

Levert info planschade aan 7-10-2022
COA: Ministerie en COA wijzen 11-10-2022

samen 1 contactpersoon aan. 
Wk 41 volgen inhoudelijke
afspraken,  reageert
uiterlijk 25-10-2022 18-10-2022
Voorstel om maandelijkse
bijdrage te verhogen. Liever

niet i.v.m. uitvoerings-
problematiek.  gaat mee 25-10-2022
terug
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JenV/COA/gemeente gaan
gezamenlijke afspraken ( ) 1-11-2022

 komt met een aantal 8-11-2022
data voor het overleg
gemeente-COA-Rijk

25. A: Werkdocument vergunnings­ Van COA ontv. via Witteveen 30-9-2022
aanvraag ontvangen op 29-9: start en Bos
interne voorbereiding Interne voorbereiding loopt, 18-10-2022

vanaf 2-11 meer nieuws 1-11-2022
Do 10-11 volgende overleg 8-11-2022
gemeente en Witteveen. Def. 

aanvraag als COA en gemeente
aan de voorkant zoveel
mogelijk afgestemd hebben
(verwachting na 1-12).

40. Kanaalsturing en coördinatie interne  notitie voor volgende 25-10-2022
en externe info vergadering voorbereiden. 1-11-2022

Daarin inloopspreekuur, 
telefonische contacten en rol
vakafdelingen opnemen.
Notitie aanpassen,  
heeft geen toegang tot mailbox 8-11-2022
asielzoekers@ ubbergen.nl
Telefoonteam informeren over 8-11-2022
notitie

46. Inloopspreekuur 't E shuys Opzetten inloopspreekuur van 1-11-2022
17 tot 19.00 uur op de dinsdag. 
Wekelijkse beze ting volgende 8-11-2022
week bespreken in

projectgroep (agendapunt)
47. Informatiemarkt tegelijk met Open  en 1-11-2022

Huis organiseren
48. Begeleidingsgroep (inzake /COA BO besproken in 8-11-2022

bestuursovereenkomst (BO)) begeleidingsgroep, komt een
lijstje met punten die de
begeleidingsgroep graag
meegenomen wil zien worden.
COA en gemeente kijken
hiernaar en resultaten worden
in volgende vergadering
besproken (over 3 weken).

49. Nieuwsbrief eind wk 45 Aanleveren input bij : 8-11-2022
Stand van zaken

vergunningaanvraag
Start veiligheidsgroep
Afdoening 411 vragen
Begeleidingsgroep: inzet
juristen van beide kanten (zie

verslag begeleidingsgroep)
50. Procesplaat (communicatie) Allen/  deelt concept, allen 8-11-2022

graag opmerkingen meegeven
en volgende week op de
agenda

AFGEHANDELD: Recent staat bovenaan

Nr. Actie/besluit Wie Status Datum
45- Nieuwsbrief eind wk 44 Onderwerpen besproken, 1-11-2022

verzendlijst aanvullen met
raadsleden, check 

41. Proces afdoening brieven aan de raad Nagaan hoe dit intern loopt 25-10-2022
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43 Begeleidingsgroep (wekelijks) Afspraken over communicatie 1-11-2022
gemaakt en verzoeken eigen
juridische check

44. Veiligheidsgroep opstarten Incl. wijkagent, start 8-11-22 1-11-2022
42. Verslagen begeleidingsgroep  Wordt opgepakt 25-10-2022

agenderen voor projectteam
39- Controle vergunningsplicht , COA maakt lijst met activiteiten 25-10-2022

verbouwactiviteiten en sluit werkzaamheden vooraf
kort met .
Daardoor kan controle op
vergunningplicht plaatsvinden

38- Nieuwsbrief week 43 Wordt opgepakt 25-10-2022

19- A: Oplevering (interne) communicatie- Wanneer klaar? 27-9-2022
en participatie plan/kalender i.s.m. COA) Eind volgende week (w40) 30-9-2022

: Inhoud uit projectteam: waar is 5-10-2022
inspraak mogelijk?

/ In w.41 concept delen 7-10-2022
Stuurt link en vraagt feedback. 11-10-2022

 (COA)/ COA/gemeente stemmen af 18-10-2022
over communicatie met
inwoners: nieuwsbrief
wekelijks + via fysiek
inloopspreekuur + reguliere lijn

7 26-9-2022 Bewonersavond door Nu eerst beantwoording van de 27-9-2022
Achterban Pitt ge wedstrijd met gestelde vragen (00.00u).
goede scheidsrechter ca. 350 Vragen worden ons 30-9 30-9-2022
inwoners aanwezig. Allen opgestuurd. Allen
Levert 411 vragen op. beantwoorden op Nschijf

411 vragen ontvangen met 5-10-2022
begel.brief. Advies over dit
proces aan college
Voorsortering 411 vragen, 11-10-2022
reactie op begeleidende brief
voorbereiden
Feitelijke beantwoording, in 18-10-2022
concept eind wk 43 klaar

37, Communicatiekalender wekelijks op Wordt opgepakt 25-10-2022
agenda

33. A: Begeleidingsgroep voortraject / Start van het traject met 11-10-2022
samenstellen met inwoners (is  (en politie) begeleidingsgroep. 14-10-2022
iedereen vertegenwoordigd?), 3 leden Slechts tot de vorming
projectteam, 2 COA-leden bestuursovereenkomst. Daarna

vorming van een overleggroep
t.t.v. AZC

Op 20-10 startoverleg van de 18-10-2022
begeleidingsgroep: o.a. over
samenstelling en doelstelling,

35. Huidige werkzaamheden op locatie  (COA) Levert planning voorbereiden­ 18-10-2022
de werkzaamheden aan.

36. Nieuwsbrief eind wk 42 Inhoud is voor besproken 18-10-2022

30. K: Rioolproblematiek op locatie Zoekt contact met gemeente, 5-10-2022
en contact is gelegd 18-10-2022

Terugblik op bekendmakingen 10-10 Vergadering inplannen voor 11-10-2022
start v/d begeleidingsgroep
Opnieuw bezien tussen- 

overeenkomst.
45- K: Hoe gaat COA om met Hoe ver gaat de roep om 27-9-2022

verwachtingen / inspraak bij het tot i.s.m. communicatie inspraak? Naast input uit
stand komen van de medewerkers COA vragen, meedenken via

bestuursovereenkomst? Veiligheidsplan en

Begeleidingscie.
47, A: samen met COA communicatie In voorbereiding 27-9-2022

Procesplaat opstellen Wordt verder opgepakt 5-10-2022
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8. A: Intrekking voorbereidingsbesluit Onduidelijk wanneer op 27-9-2022
door de raad. raadsagenda (25-10?) 30-9-2022

Afh.v. vooroverleg fracties 5-10-2022
Comm. op 10-10 afwachten 7-10-2022
Mogelijk raadsagenda 25-10 11-10-2022

34, V: Vluchtelingenwerk: Startdatum? Werven en opleiden 11-10-2022
vrijwilligers > COA-

29- V: Duidelijkheid in afhandeling WOO Afstemmen met , intern 5-10-2022
verzoeken overleg  

Praktische invulling hier 7-10-2022
besproken, advies volgt

28- B: Verwerking post en archief, , Combi  5-10-2022
zaaksysteem  ondersteunen deels

2* A: Nieuwsbrief/persbericht na Incl. resultaten gesprek met 5-10-2022
uitkomst vooroverleg raadsfracties COA

avond 5-10 Is verstuurd op 10-10 11-10-2022

A: Met een aantal vraagstellers via College met  Persoonlijk in gesprek om lange 30-9-2022
mail worden afspraken gemaakt en/of  mailwissel te voorkomen.

Vooraf doel vaststellen, afspr. 5-10-2022
nog nodig? Evt. wie vervangt

 woe.12-10? 7-10-2022
Comm. op 10-10 afwachten

46- V: Inhoud Veiligheidsplan? Meer Vormt bijlage bij 27-9-2022
verlichting/Afspraken met de buurt bestuursovereenkomst 11-10-2022

31- A: Op 6-10 team appen met uitslag 5-10-2022
fracties

26- A: COA  is op zaterdag 1-10 In gesprek met buren, nog niet 5-10-2022
een 1e gesprek aangegaan met naaste over inrichting terrein maar
buren vooral over onrust

9- A: Vanuit college opnieuw contact met 27-9-2022
Stas (en/of COA) over het opnemen
einddatum.

21 A: Monitoring grondtransacties rond 't Uitzetten in organisatie 27-9-2022
Elshuys

3. A: Uitnodigingsbrief Achterban Is op azcalbergen.nl 20-9-2022
Albergen moet ook naar voorzitter gepubliceerd.
dorpsraad worden gestuurd 

4. Bewonersavond 26-9 wordt  is Veiligheid is al door  20-9-2022
georganiseerd door Achterban contactpersoon + opgepakt.
Albergen.

5. Volgend projectteam op 27-9 1400 20-9-2022
6. Teamsoverleg op do. 22-9-2022 Plus appgroep starten 20-9-2022
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