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kracht Tubbe gen .
Datum : 29 november 2022 Aanwezig :       

      
      

      
,

Plaats : T.-kamer 0.30 en via Teams Afwezig :   )

Onderwerp : Projectteam AZC Albergen Verslag : 

Agenda:

1. Opening
2. Stand van zaken actueel
3. Actielijst 22-11 (bijlage)
4. Afdoening 411 vragen, eac ies
5. Planning en voortgang Begele dingsgroep
6. Planning en voortgang Veiligheidsgroep
7. Proces vergunningver ening
8. Inloopspreekuur
9. Werkzaamheden op locatie, bouwstop
10. Communicatie en Nieuwsbr ef
11. Rondvraag
12. Sluiting

ACTIELIJST: B= besluit, K = knelpunt, A = Actie V = vraag

Nr. Actie/besluit Wie Status Datum
13. V: hoe ver gaat financiële  / COA COA checkt formulering en 27-9-2022

tegemoetkoming? Wat wel/niet? verhouding COA Ministerie
+ inventariseren kosten 5-10-2022

richting COA: inwoners aan ministerie
Levert info planschade aan 7-10-2022

COA: Ministerie en COA wijzen 11-10-2022
samen 1 contactpersoon aan. 
Wk 41 volgen inhoudelijke
afspraken,  reageert
uiterlijk 25-10-2022 18-10-2022
Voorstel om maandelijkse
bijdrage te verhogen. Liever
niet i.v.m. uitvoerings- 
problematiek.  gaat mee 25-10-2022
terug
JenV/COA/gemeente gaan
gezamenlijke afspraken ( ) 1-11-2022

 komt met een aantal 8-11-2022
data voor het overleg
gemeente-COA-Rijk

 /  Nog steeds geen duidelijkheid 22-11-2022

Pagina 1 | 5



25. A: Werkdocument vergunnings- Van COA ontv. via Witteveen 30-9-2022
aanvraag ontvangen op 29-9: start en Bos
interne voorbereiding Interne voorbereiding loopt, 

vanaf 2-11 meer nieuws 18-10-2022
Do 10-11 volgende overleg 1-11-2022
gemeente en Witteveen. Def. 8-11-2022
aanvraag als COA en gemeente
aan de voorkant zoveel
mogelijk afgestemd hebben
(verwachting na 1-12). 
Rekenmodel stikstof is

aangepast: ws geen vertraging. 15-11-2022
Kan in nieuwsbrief begin dec. 
Evt. tijdelijke vergunning 5 jaar
Nog bezig met toetsen, geen
tekeningen ontvangen, COA 22-11-2022
aandacht voor riolering

COA: 
46. Inloopspreekuur 't E shuys Opzetten inloopspreekuur van 1-11-2022

17 tot 19.00 uur op de dinsdag. 
/ Wekelijkse beze ting volgende 8-11-2022

week bespreken in project­
groep (agendapunt) Rooster 15-11-2022

/ Frequentie afh. belangstelling, 22-11-2022
evt. 2-wekelijks via Nieuwsbrief
evt. voorlichting mws Almelo.
Rondleiding projectteam volgt

47. Informatiemarkt tegelijk met Open en 1-11-2022
Huis organiseren

48. Begeleidingsgroep (inzake /COA BO besproken in 8-11-2022
bestuursovereenkomst (BO)) begeleidingsgroep, komt een

lijstje met punten die de
begeleidingsgroep graag
meegenomen wil zien worden.
COA en gemeente kijken
hiernaar en resultaten worden
in volgende vergadering
besproken (over 3 weken 29­
11). 15-11-2022
Hun reactie op concept is ontv. 
Reactie door /  en
COA. Discussie planschade. 

/ 29-11 volgende Beg.groep: 22-11-2022
uitnodiging door 

50. Procesplaat (communicatie)  deelt concept, allen 8-11-2022
graag opmerkingen meegeven
en volgende week op de
agenda, aanpassingen blijven 15-11-2022
doorgeven en een exemplaar
A0 in 't E shuys ophangen.

/ Check 22-11-2022

51. Veiligheidsgroep (input voor Vorige week 1e overleg, emotie 15-11-2022
Veiligheidsplan als bijlage BO) (politie aanwezig) veiligheidsscan, verlichting

verkeerssituatie besproken. 
Concept veiligheidsplan
opstellen. Woe. 23-11 vervolg

 sluit aan vanuit 22-11-2022
 geeft bijv. aan: 4,5 mnd

levertijd plaatsen lichtmasten. 
28-11 volgend overleg
Veiligheidsgroep, Uitnodiging
door 
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52. Beroep ingesteld op Woo-verzoek 15-11-2022
 

Ontwikkelingen WOO checken Checken bij 22-11-2022

55. Werkzaamheden op locatie  /  / In volgende nieuwsbrief 22-11-2022

56. Nieuwsbrief wk 47 vrijdag 25-11-2022 COA input, procesplaat, inloop­ 22-11-2022
spreekuur en volgende
overleggen Veiligheid en B.O.

57. Rechten op N:schijf aanvragen t.b.v. 22-11-2022

AFGEHANDELD: Recent staat bovenaan

Nr. Actie/besluit Wie Status Datum

54 Handhavingsverzoek ontvangen van / Advies van vak-afdelingen: 22-11-2022
stikstofproblematiek bouwen. doorverwijzen naar provincie

53. Vervolgoverleg Projectteam tot einde jaar inplannen 15-11-2022
49. Nieuwsbrief eind wk 45 Aanleveren input bij : 8-11-2022

Stand van zaken

vergunningaanvraag
Start veiligheidsgroep
Afdoening 411 vragen
Begeleidingsgroep: inzet
juristen van beide kanten (zie

verslag begeleidingsgroep)
Week 46 Wk 46 vervalt, reacties 15-11-2022

afwachten, website aanpassen
met inloopspreekuur

40. Kanaalsturing en coördinatie interne ,   notitie voor volgende 25-10-2022
en externe info vergadering voorbereiden. 1-11-2022

Daarin inloopspreekuur, 
telefonische contacten en rol
vakafdelingen opnemen.
Notitie aanpassen,  
heeft geen toegang tot mailbox 8-11-2022
asielzoekers@ ubbergen.nl

/ Telefoonteam informeren over 8-11-2022
notitie

7 A: Afdoening 411 vragen (n.a.v. 26-9) Allen volgens volgens onderverdeling 1 25-10-2022
onderverdeling 2)  3)  4)  

5)  6)  7)
Allen Afspraak: wk44 voor vr. 4-11 1-11-2022

aanleveren, daarna gelijk naar
college en dan terug naar
Achterban uiterlijk 13-11 incl. 

/ begeleidende brief (concept 1-11-2022
door  2-11)

/ Begeleidingsbrief wordt 8-11-2022
aangepast n.a.v. college en via

 verzonden naar
Achterban.

45. Nieuwsbrief eind wk 44 / Onderwerpen besproken, 1-11-2022
verzendlijst aanvullen met
raadsleden, check 

41. Proces afdoening brieven aan de raad Nagaan hoe dit intern loopt 25-10-2022

43 Begeleidingsgroep (wekelijks) Afspraken over communicatie 1-11-2022
gemaakt en verzoeken eigen
juridische check

44. Veiligheidsgroep opstarten Incl. , start 8-11-22 1-11-2022
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42- Verslagen begeleidingsgroep  Wordt opgepakt 25-10-2022
agenderen voor projectteam

39- Controle vergunningsplicht , COA maakt lijst met activiteiten 25-10-2022
verbouwactiviteiten en sluit werkzaamheden vooraf

kort met .
Daardoor kan controle op
vergunningplicht plaatsvinden

38- Nieuwsbrief week 43 ,  Wordt opgepakt 25-10-2022

19- A: Oplevering (interne) communicatie- Wanneer klaar? 27-9-2022
en participatie plan/kalender i.s.m. COA) Eind volgende week (w40) 30-9-2022

: Inhoud uit projectteam: waar is 5-10-2022
inspraak mogelijk?

/ In w.41 concept delen 7-10-2022
Stuurt link en vraagt feedback. 11-10-2022

 (COA)/ COA/gemeente stemmen af 18-10-2022
over communicatie met
inwoners: nieuwsbrief
wekelijks + via fysiek
inloopspreekuur + reguliere lijn

7 26-9-2022 Bewonersavond door  en Nu eerst beantwoording van de 27-9-2022
Achterban Pitt ge wedstrijd met gestelde vragen (00.00u).
goede scheidsrechter ca. 350 Vragen worden ons 30-9 30-9-2022
inwoners aanwezig. Allen opgestuurd. Allen
Levert 411 vragen op. beantwoorden op Nschijf

411 vragen ontvangen met 5-10-2022
begel.brief. Advies over dit
proces aan college
Voorsortering 411 vragen, 11-10-2022
reactie op begeleidende brief
voorbereiden
Feitelijke beantwoording, in 18-10-2022
concept eind wk 43 klaar

37, Communicatiekalender wekelijks op , Wordt opgepakt 25-10-2022
agenda

33. A: Begeleidingsgroep voortraject  / Start van het traject met 11-10-2022
samenstellen met inwoners (is  (en politie) begeleidingsgroep. 14-10-2022
iedereen vertegenwoordigd?), 3 leden Slechts tot de vorming
projectteam, 2 COA-leden bestuursovereenkomst. Daarna

vorming van een overleggroep
t.t.v. AZC

Op 20-10 startoverleg van de 18-10-2022
begeleidingsgroep: o.a. over
samenstelling en doelstelling,

35- Huidige werkzaamheden op locatie  (COA) Levert planning voorbereiden­ 18-10-2022
de werkzaamheden aan.

36- Nieuwsbrief eind wk 42 Inhoud is voor besproken 18-10-2022

30- K: Rioolproblematiek op locatie Zoekt contact met gemeente, 5-10-2022
en contact is gelegd 18-10-2022

Terugblik op bekendmakingen 10-10 Vergadering inplannen voor 11-10-2022
start v/d begeleidingsgroep
Opnieuw bezien tussen- 
overeenkomst.

45- K: Hoe gaat COA om met Hoe ver gaat de roep om 27-9-2022
verwachtingen / inspraak bij het tot i.s.m. communicatie inspraak? Naast input uit
stand komen van de medewerkers COA vragen, meedenken via

bestuursovereenkomst? Veiligheidsplan en

Begeleidingscie.
47, A: samen met COA communicatie In voorbereiding 27-9-2022

Procesplaat opstellen Wordt verder opgepakt 5-10-2022

8. A: Intrekking voorbereidingsbesluit Onduidelijk wanneer op 27-9-2022
door de raad. raadsagenda (25-10?) 30-9-2022

Afh.v. vooroverleg fracties 5-10-2022
Comm. op 10-10 afwachten 7-10-2022
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Mogelijk raadsagenda 25-10 11-10-2022

34, V: Vluchtelingenwerk: Startdatum?  Werven en opleiden 11-10-2022
vrijwilligers > COA-

29- V: Duidelijkheid in afhandeling WOO Afstemmen met , intern 5-10-2022
verzoeken overleg  

Praktische invulling hier 7-10-2022
besproken, advies volgt

28- B: Verwerking post en archief, / ,   5-10-2022
zaaksysteem  ondersteunen deels

2* A: Nieuwsbrief/persbericht na / Incl. resultaten gesprek met 5-10-2022
uitkomst vooroverleg raadsfracties COA

avond 5-10 Is verstuurd op 10-10 11-10-2022
A: Met een aantal vraagstellers via College met  Persoonlijk in gesprek om lange 30-9-2022
mail worden afspraken gemaakt en/of  mailwissel te voorkomen.

 -> Vooraf doel vaststellen, afspr. 5-10-2022
nog nodig? Evt. wie vervangt

 woe.12-10? 7-10-2022
Comm. op 10-10 afwachten

46- V: Inhoud Veiligheidsplan? Meer Vormt bijlage bij 27-9-2022
verlichting/Afspraken met de buurt bestuursovereenkomst 11-10-2022

31. A: Op 6-10 team appen met uitslag 5-10-2022
fracties

26- A: COA(  is op zaterdag 1-10 In gesprek met buren, nog niet 5-10-2022
een 1e gesprek aangegaan met naaste over inrichting terrein maar
buren vooral over onrust

9- A: Vanuit college opnieuw contact met 27-9-2022
Stas (en/of COA) over het opnemen
einddatum.

21 A: Monitoring grondtransacties rond 't Uitzetten in organisatie 27-9-2022
Elshuys

3. A: Uitnodigingsbrief Achterban / Is op azcalbergen.nl 20-9-2022
Albergen moet ook naar voorzitter gepubliceerd.
dorpsraad worden gestuurd

4. Bewonersavond 26-9 wordt  is Veiligheid is al door  20-9-2022
georganiseerd door Achterban contactpersoon + opgepakt.
Albergen. /

5. Volgend projectteam op 27-9 1400 20-9-2022
6. Teamsoverleg op do. 22-9-2022 Plus appgroep starten 20-9-2022
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