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Aantekeningen vrijdag 02-12-2022,10.00u, digitaal via Teams
Deelnemers: •
- AERIUSberekening door pgestuurd naa de provincie n.a.v. handhavingsverzoek stikstof, akkoord? •  ja,

prima.
- Inrichting terrein: 5 varianten inrichtingsplaatje; •  wordt door COA besproken met omwonenden (dat overleg 

staat los van overleggen begeleidingsgroep en veiligheidsgroep). Wil COA geen tijdsdruk op zetten: resultaat niet
eerder dan maart/ap i  voor huidige aanvraag aannames, we moeten bezien hoe we wijzigingen daarna dan
gaan vergunnineg/regelen.

pen ng AZC, allereerste opzet was per 1 okt. 2022, gepasseerd station, per 1 maart of per 1 april is meer
reële datum.

ouwstop, zicht op legalisatie, voortzetten werk aamheden? icht op legalisatie pas als er een aanvraag 

ligt en als we inhoudelijk zicht hebben op vergunningverlening; bouwwerkzaam-heden voordat vergunning wordt
verleend zou dan moeten met een gedoogvergunning. als  we naar dat scenario willen, dan moet eerst
politiek daarmee akkoord gaan. Alles is hier politiek.

- S.v.z. aanvraag brandveiligheidvergunning? eeft gisteren ter plaatse rondgelopen met de Brandweer. Nieuw
plan van Eisen. Stukken en tekeningen worden aangepast. •  verwacht die beschikbaar komen ‘ binnen nu
en twee weken  •  van belang dat wij die ook zien, want wij moeten toetsen op heel het bouwbesluit, niet alleen
op brandveiligheid.  t.z.t. het totale plaatje bespreken op locatie? : ja, dat kan.

- Concept-advies ODT: W+B komt met een reactie. Daarna zo nodig vervolgafspraak deskundigen.
noodaggregaat? : ja, aanwezig maar voor locatie niet nodig, wordt waarschijnlijk verwijderd.  als

het slechts om een noodaggregaat gaat hoeft het niet meegenomen te worden in Aeriusberekeningen etc.
- Volgend vrijdag 9 dec 10u. •  kan niet bij overleg volgende week zijn.
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