
[nent Tubbergen (96

Datum : 6 december 2022 Aanwezig : •••/

Plaats : T.-kamer 0.30 en via Teams Afwezig : • •

Onderwerp : Projectteam AZC Albergen Verslag : •

Agenda 6-12:
1. Opening
2. Stand van zaken actueel
3. Actielijst 29-11
4. Afdoening 411 vragen, reacties
5. Voortgang Begeleidingsgroep (bijlage)
6. Voortgang Veiligheidsgroep
7. Proces vergunningverlening
8. Inloopspreekuur
9. Wijziging bemensing projectteam na 1-1-2023
10. Communicatie en Nieuwsbrief
11. Rondvraag
12. Sluiting

ACTIELIJST: B= besluit, K = knelpunt, A = Actie V = vraag

Nr. Actie/besluit Wie Status Datum
13. V: hoe ver gaat financiële •COA COA checkt formulering en 27-9-2022

tegemoetkoming? Wat wel/niet? verhouding COA Ministerie
+ inventariseren kosten 5-10-2022

richting COA: • 
■
COA:m

inwoners aan ministerie 
Levert info planschade aan 
Ministerie en COA wijzen 
samen 1 contactpersoon aan. 
Wk 41 volgen inhoudelijke 
afspraken, reageert

7-10-2022
11-10-2022

uiterlijk 25-10-2022 18-10-2022
Voorstel om maandelijkse 
bijdrage te verhogen. Liever
niet i.v.m. uitvoerings-
problematiek. gaat mee 25-10-2022
terug
JenV/COA/gemeente gaan
gezamenlijke afspraken (m) 1-11-2022
• komt met een aantal 8-11-2022
data voor het overleg 
gemeente-COA-Rijk
Nog steeds geen duidelijkheid 22-11-2022

•/H____ 9-12 afspr. •• (V&J) 29-11-2022
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25. A: Werkdocument vergunnings- Van COA ontv. via Witteveen 30-9-2022
aanvraag ontvangen op 29-9: start 
interne voorbereiding ■ ■

■

■
COA:m

•/COA

en Bos
Interne voorbereiding loopt, 
vanaf 2-11 meer nieuws 
Do 10-11 volgende overleg 
gemeente en Witteveen. Def. 
aanvraag als COA en gemeente 
aan de voorkant zoveel 
mogelijk afgestemd hebben 
(verwachting na 1-12). 
Rekenmodel stikstof is 
aangepast: ws geen vertraging. 
Kan in nieuwsbrief begin dec. 
Evt. tijdelijke vergunning 5 jaar 
Nog bezig met toetsen, geen 
tekeningen ontvangen, COA 
aandacht voor riolering.
3 vergunningen nodig: 
Bouwverg. Strijdig gebruik en 
Brandveiligheidsvergunning. 
Deze loopt stroef. Actie COA

18-10-2022
1-11-2022
8-11-2022

15-11-2022

22-11-2022

29-11-2022

46. Inloopspreekuur 't Elshuys

•________________

Opzetten inloopspreekuur van 
17 tot 19.00 uur op de dinsdag. 
Wekelijkse bezetting volgende 
week bespreken in project­
groep (agendapunt) Rooster 
Frequentie afh. belangstelling, 
evt. 2-wekelijks via Nieuwsbrief 
evt. voorlichting mws Almelo. 
Rondleiding projectteam volgt 
Schema bijgewerkt

1-11-2022

8-11-2022

15-11-2022
22-11-2022

29-11-2022
47. Informatiemarkt tegelijk met Open 

Huis organiseren
1-11-2022

48. Begeleidingsgroep (inzake 
bestuursovereenkomst (BO))

•/COA

•u

BO besproken in 
begeleidingsgroep, komt een 
lijstje met punten die de 
begeleidingsgroep graag 
meegenomen wil zien worden. 
COA en gemeente kijken 
hiernaar en resultaten worden 
in volgende vergadering 
besproken (over 3 weken 29­
11).
Hun reactie op concept is ontv. 
Reactie doorM en 
COA. Discussie planschade. 
29-11 volgende Beg.groep: 
uitnodiging door •

8-11-2022

15-11-2022

22-11-2022

51. Veiligheidsgroep (input voor
Veiligheidsplan als bijlage BO) (politie aanwezig)

■ •

Vorige week 1e overleg, emotie 
veiligheidsscan, verlichting-, 
verkeerssituatie besproken. 
Concept veiligheidsplan 
opstellen. Woe. 23-11 vervolg 
• sluit aan vanuit 
OpRu geeft bijv, aan: 4,5 mnd 
levertijd plaatsen lichtmasten. 
28-11 volgend overleg 
Veiligheidsgroep, uitnodiging 
door • Verslag 28-11 is 
doorgenomen, met de 
aandachtspunten: 
onafhankelijk meldingssysteem

15-11-2022

22-11-2022

29-11-2022
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en veiligheidsscan, 
pachtsituatie (COA)
Volgend overleg op 10-1-2023

52. Beroep ingesteld op Woo-verzoek

Ontwikkelingen WOO checken

•

■ Checken bij • 
• uitnodigen voor een 
volgend overleg

15-11-2022

22-11-2022

29-11-2022
58. Door ons beantwoorde 411 vragen Nog geen reactie terug 29-11-2022
59. Afd. Burgerzaken informeren • nodigt • uit 

in Almelo om met COA af te 
stemmen.

29-11-2022

60. Werkzaamheden op locatie, bouwstop •/COA Op voorhand goedkeuring 
delen

29-11-2022

61. Nieuwsbrief week 48, vrijdag 2-12-22 •/ m Beg.groep en veiligheidsgroep 
en inloopspreekuur benoemen

29-11-2022

Recent staat bovenaanAFGEHANDELD:

Nr. Actie/besl

57. Rechten op N:schijf aanvragen •_____ t.b.v. • 22-11-2022
55. Werkzaamheden op locatie •/L In volgende nieuwsbrief 22-11-2022
56- Nieuwsbrief wk 47 vrijdag 25-11-2022 COA input, procesplaat, inloop­

spreekuur en volgende 
overleggen Veiligheid en B.O.

22-11-2022

50. Procesplaat (communicatie) • deelt concept, allen 
graag opmerkingen meegeven 
en volgende week op de 
agenda, aanpassingen blijven 
doorgeven en een exemplaar 
AO in 't Elshuys ophangen. 
Check M

8-11-2022

15-11-2022

22-11-2022
54 Handhavingsverzoek ontvangen van 

stikstofproblematiek bouwen.
• Advies van vak-afdelingen: 

doorverwijzen naar provincie
22-11-2022

53, Vervolgoverleg Projectteam •_____ tot einde jaar inplannen 15-11-2022
49. Nieuwsbrief eind wk 45

Week 46

■ Aanleveren input bij 
Stand van zaken 
vergunningaanvraag 
Start veiligheidsgroep 
Afdoening 411 vragen 
Begeleidingsgroep: inzet 
juristen van beide kanten (zie 
verslag begeleidingsgroep) 
Wk 46 vervalt, reacties 
afwachten, website aanpassen 
met inloopspreekuur

8-11-2022

15-11-2022

40. Kanaalsturing en coördinatie interne 
en externe info

■

• notitie voor volgende 
vergadering voorbereiden. 
Daarin inloopspreekuur, 
telefonische contacten en rol 
vakafdelingen opnemen. 
Notitie aanpassen, • 
heeft geen toegang tot mailbox 
asielzoekers@tubbergen.nl 
Telefoonteam informeren over 
notitie

25-10-2022
1-11-2022

8-11-2022

8-11-2022
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7 A: Afdoening 411 vragen (n.a.v. 26-9) Allen volgens 
onderverdeling

Allen

••

••

Afspraak: wk44 Veer *. 4-11 
aanleveren, daarna gelijk naar 
college en dan terug naar 
Achterban uiterlijk 13-11 incl. 
begeleidende brief (concept 
door •2-14) 
Begeleidingsbrief wordt 
aangepast n.a.v. college en ia 
•verzonden naar 
Achterban.

25-10-2022

1-11-2022

1-11-2022

8-11-2022

45. Nieuwsbrief eind wk 44 Onderwerpen besproken, 
verzendlijst aanvullen met 
raadsleden, check •

1-11-2022

41- Proces afdoening brieven aan de raad Nagaan hoe dit intern loopt 25-10-2022
43 Begeleidingsgroep (wekelijks) ■ Afspraken over communicatie 

gemaakt en verzoeken eigen 
juridische check

1-11-2022

44. Veiligheidsgroep opstarten Incl. wijkagent, start 8-11-22 1-11-2022
42. Verslagen begeleidingsgroep 

agenderen voor projectteam
Wordt opgepakt 25-10-2022

39- Controle vergunningsplicht 
verbouwactiviteiten

COA maakt lijst met activiteiten 
en sluit werkzaamheden vooraf 
kort met • 
Daardoor kan controle op 
vergunningplicht plaatsvinden

25-10-2022

38- Nieuwsbrief week 43 Wordt opgepakt 25-10-2022
49- A: Oplevering (interne) communicatie- 

en participatie plan/kalender

•(COA)/I

Wanneer klaar?
Eind volgende week (w40) 
Inhoud uit projectteam: waar is 
inspraak mogelijk?
In w.41 concept delen 
Stuurt link en vraagt feedback. 
COA/gemeente stemmen af 
over communicatie met 
inwoners: nieuwsbrief 
wekelijks + via fysiek 
inloopspreekuur + reguliere lijn

27-9-2022
30-9-2022
5-10-2022

7-10-2022
11-10-2022
18-10-2022

7. 26-9-2022 Bewonersavond door 
Achterban: "Pittige wedstrijd met 
goede scheidsrechter" - ca. 350 
inwoners aanwezig.
Levert 411 vragen op.

•en •

Allen

■

Nu eerst beantwoording van de 
gestelde vragen (OO.OOu).
Vragen worden ons 30-9 
opgestuurd. Allen 
beantwoorden op Nschijf 
411 vragen ontvangen met 
begel.brief. Advies over dit 
proces aan college 
Voorsortering 411 vragen, 
reactie op begeleidende brief 
voorbereiden
Feitelijke beantwoording, in 
concept eind wk 43 klaar

27-9-2022

30-9-2022

5-10-2022

11-10-2022

18-10-2022

37, Communicatiekalender wekelijks op 
agenda

• • Wordt opgepakt 25-10-2022

33. A: Begeleidingsgroep voortraject 
samenstellen met inwoners (is 
iedereen vertegenwoordigd?), 3 leden 
projectteam, 2 COA-leden

•(en politie)

•________________

Start van het traject met 
begeleidingsgroep.
Slechts tot de vorming 
bestuursovereenkomst. Daarna 
vorming van een overleggroep 
t.t.v. AZC

11-10-2022
14-10-2022

18-10-2022
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Op 20-10 startoverleg van de
begeleidingsgroep: o.a. over
samenstelling en doelstelling,

35, Huidige werkzaamheden op locatie •  (COA) Levert planning voorbereiden­ 18-10-2022
de werkzaamheden aan.

36- Nieuwsbrief eind wk 42 Inhoud is voor besproken 18-10-2022

30- K: Rioolproblematiek op locatie Zoekt contact met gemeente, 5-10-2022
en contact is gelegd 18-10-2022

Terugblik op bekendmakingen 10-10 ? Vergadering inplannen voor 11-10-2022
start v/d begeleidingsgroep
Opnieuw bezien tussen- 

overeenkomst.
45. K: Hoe gaat COA om met Hoe ver gaat de roep om 27-9-2022

verwachtingen / inspraak bij het tot i.s.m. communicatie inspraak? Naast input uit
stand komen van de medewerkers COA vragen, meedenken via
bestuursovereenkomst? Veiligheidsplan en

Begeleidingscie.
47, A: samen met COA communicatie In voorbereiding 27-9-2022

Procesplaat opstellen Wordt verder opgepakt 5-10-2022

8 A: Intrekking voorbereidingsbesluit ? Onduidelijk wanneer op 27-9-2022
door de raad. raadsagenda (25-10?) 30-9-2022

Afh.v. vooroverleg fracties 5-10-2022
Comm. op 10-10 afwachten 7-10-2022
Mogelijk raadsagenda 25-10 11-10-2022

34. V: Vluchtelingenwerk: Startdatum? Werven en opleiden 11-10-2022

?
vrijwilligers > COA-

29- V: Duidelijkheid in afhandeling WOO Afstemmen m intern 5-10-2022
verzoeken overleg •  

Praktische invulling hier 7-10-2022
besproken, advies volgt

28. B: Verwerking post en archief, 5-10-2022
zaaksysteem ers teunen deels

27 A: Nieuwsbrief/persbericht na Incl. resultaten gesprek met 5-10-2022
uitkomst vooroverleg raadsfracties COA

avond 5-10 Is verstuurd op 10-10 11-10-2022
A: Met een aantal vraagstellers via College met •  Persoonlijk in gesprek om lange 30-9-2022
mail worden afspraken gemaakt en/of • mailwissel te voorkomen.

Vooraf doel vaststellen, afspr. 5-10-2022
nog nodig? Evt. wie vervangt•  woe. 12-10? 7-10-2022
Comm. op 10-10 afwachten

16. V: Inhoud Veiligheidsplan? Meer Vormt bijlage bij 27-9-2022
verlichting/Afspraken met de buurt

?
bestuursovereenkomst 11-10-2022

31. A: Op 6-10 team appen met uitslag 5-10-2022
fracties

26- A: C O  is op zaterdag 1-10 In gesprek met buren, nog niet 5-10-2022
een 1e gesprek aangegaan met naaste over inrichting terrein maar
buren vooral over onrust

9- A: Vanuit college opnieuw contact met ? 27-9-2022
Stas (en/of COA) over het opnemen
einddatum.

21. A: Monitoring grondtransacties rond 't • Uitzetten in organisatie 27-9-2022
Elshuys

3. A: Uitnodigingsbrief Achterban Is op azcalbergen.nl 20-9-2022
Albergen moet ook naar voorzitter gepubliceerd.
dorpsraad worden gestuurd

4. Bewonersavond 26-9 wordt •  is Veiligheid is al door •  20-9-2022
georganiseerd door Achterban contactpersoon + opgepakt.
Albergen.

5. Volgend projectteam op 27-9 1400 20-9-2022

6. Teamsoverleg op do. 22-9-2022 Plus appgroep starten 20-9-2022
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