
Tubbergen
Datum : 13 december 2022 Aanwezig : •••/

• ••

Plaats Afwezig :

Onderwerp : Projectteam AZC Albergen Verslag : •

Agenda 13-12:
1. Opening
2. Stand van zaken actueel (o.a. situatie contacten met Ministerie)
3. Actielijst 06-12
4. WOO-verzoeken •)
5. Afdoening 411 vragen, advies college
6. Voortgang Begeleidingsgroep (vergadering 13-12 gecanceld)
7. Terreininrichting en gebruik
8. Proces vergunningverlening
9. Wijziging bemensing projectteam na 1-1-2023
10. Communicatie en Nieuwsbrief
11. Rondvraag
12. Sluiting

ACTIELIJST: B= besluit, K = knelpunt, A = Actie V = vraag

Nr. Actie/besluit Wie Status Datum
13. V: hoe ver gaat financiële •COA COA checkt formulering en 27-9-2022

tegemoetkoming? Wat wel/niet? verhouding COA MinisterieTenngcos: ■ 
COA:m

+ inventariseren kosten 
inwoners aan ministerie 
Levert info planschade aan 
Ministerie en COA wijzen 
samen 1 contactpersoon aan. 
Wk 41 volgen inhoudelijke 
afspraken, reageert

5-10-2022

7-10-2022
11-10-2022

uiterlijk 25-10-2022 18-10-2022
Voorstel om maandelijkse 
bijdrage te verhogen. Liever
niet i.v.m. uitvoerings-
problematiek. gaat mee 25-10-2022
terug
JenV/COA/gemeente gaan
gezamenlijke afspraken (m) 1-11-2022
• komt met een aantal 8-11-2022
data voor het overleg 
gemeente-COA-Rijk
Nog steeds geen duidelijkheid 22-11-2022■ ■__ 9-12 afspr. • (V&J) 29-11-2022
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25. A: Werkdocument vergunnings­
aanvraag ontvangen op 29-9: start 
interne voorbereiding ■ ■

■

■
COA:m

•/COA

•/•

Van COA ontv. via Witteveen 
en Bos
Interne voorbereiding loopt, 
vanaf 2-11 meer nieuws 
Do 10-11 volgende overleg 
gemeente en Witteveen. Def. 
aanvraag als COA en gemeente 
aan de voorkant zoveel 
mogelijk afgestemd hebben 
(verwachting na 1-12). 
Rekenmodel stikstof is 
aangepast: ws geen vertraging. 
Kan in nieuwsbrief begin dec. 
Evt. tijdelijke vergunning 5 jaar 
Nog bezig met toetsen, geen 
tekeningen ontvangen, COA 
aandacht voor riolering.
3 vergunningen nodig: 
Bouwverg. Strijdig gebruik en 
Brandveiligheidsvergunning. 
Deze loopt stroef. Actie COA 
Def. aanvraag wordt niet dit 
jaar verwacht

30-9-2022

18-10-2022
1-11-2022
8-11-2022

15-11-2022

22-11-2022

29-11-2022

6-12-2022

46. Inloopspreekuur 't Elshuys

■

Opzetten inloopspreekuur van 
17 tot 19.00 uur op de dinsdag. 
Wekelijkse bezetting volgende 
week bespreken in project­
groep (agendapunt) Rooster 
Frequentie afh. belangstelling, 
evt. 2-wekelijks via Nieuwsbrief 
evt. voorlichting mws Almelo. 
Rondleiding projectteam volgt 
Schema bijgewerkt

1-11-2022

8-11-2022

15-11-2022
22-11-2022

29-11-2022

47. Informatiemarkt tegelijk met Open 
Huis organiseren

1-11-2022

48. Begeleidingsgroep (inzake 
bestuursovereenkomst (BO))

•/COA

•u
•u

BO besproken in 
begeleidingsgroep, komt een 
lijstje met punten die de 
begeleidingsgroep graag 
meegenomen wil zien worden. 
COA en gemeente kijken 
hiernaar en resultaten worden 
in volgende vergadering 
besproken (over 3 weken 29­
11).
Hun reactie op concept is ontv. 
Reactie doorM en 
COA. Discussie planschade. 
29-11 volgende Beg.groep: 
uitnodiging door •. 
Volgende staat op 13-12, incl. 
agendapunt"borden"en 
concept nr.4 BO.

8-11-2022

15-11-2022

22-11-2022

6-12-2022

51. Veiligheidsgroep (input voor
Veiligheidsplan als bijlage BO) (politie aanwezig)

Vorige week 1e overleg, emotie 
veiligheidsscan, verlichting-, 
verkeerssituatie besproken. 
Concept veiligheidsplan 
opstellen. Woe. 23-11 vervolg 
• sluit aan vanuit 
OpRu geeft bijv, aan: 4,5 mnd 
levertijd plaatsen lichtmasten.

15-11-2022

22-11-2022
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•/ •
28-11 volgend overleg 
Veiligheidsgroep, uitnodiging 
door • Verslag 28-11 is 
doorgenomen, met de 
aandachtspunten: 
onafhankelijk meldingssysteem 
en veiligheidsscan, pacht- 
situatie (COA)
Volgend overleg op 10-1-2023 
Drukrioleringswerk in gang 
gezet, verkeersvoorzieningen 
nog bekijken.

29-11-2022

6-12-2022

52. Beroep ingesteld op Woo-verzoek

Ontwikkelingen WOO checken

• 
■
■

Checken bij • 
• uitnodigen voor een 
volgend overleg: • komt 
ons op 13-12 bijpraten

15-11-2022

22-11-2022

29-11-2022
6-12-2022

58. Door ons beantwoorde 411 vragen
Reactie is vandaag 6-12 ontvangen.

■ ■ Nog geen reactie terug 
Reactie van de achterban is 
doorgenomen.

29-11-2022
6-12-2022

62. Wijziging bemensing projectteam na 
1-1-2023

Ewordt opgevolgd door 
• • is bezig 
met opvolging •.
• wordt opgevolgd door

6-12-2022

63.
64.

Nieuwsbrief
Procesplaat AZC Albergen

_____ Niet deze week, volgt op 16-12 
Concept besproken, daarna 
ophangen in 't Elshuys/intranet

6-12-2022

6-12-2022

Recent staat bovenaanAFGEHANDELD:

Nr. Actie/besl

61. Nieuwsbrief week 48, vrijdag 2-12-22 •/ m Beg.groep en veiligheidsgroep 
en inloopspreekuur benoemen

29-11-2022

60. Werkzaamheden op locatie, bouwstop •/COA Op voorhand goedkeuring 
delen

29-11-2022

59. Afd. Burgerzaken informeren •/m • nodigt • uit 
in Almelo om met COA af te 
stemmen.

29-11-2022

57. Rechten op N:schijf aanvragen ■ t.b.v. • 22-11-2022
55. Werkzaamheden op locatie •/L In volgende nieuwsbrief 22-11-2022
56- Nieuwsbrief wk 47 vrijdag 25-11-2022 COA input, procesplaat, inloop­

spreekuur en volgende 
overleggen Veiligheid en B.O.

22-11-2022

50. Procesplaat (communicatie) • deelt concept, allen 
graag opmerkingen meegeven 
en volgende week op de 
agenda, aanpassingen blijven 
doorgeven en een exemplaar 
AO in 't Elshuys ophangen.
Check M_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8-11-2022

15-11-2022

22-11-2022
54, Handhavingsverzoek ontvangen van 

stikstofproblematiek bouwen.
• Advies van vak-afdelingen: 

doorverwijzen naar provincie
22-11-2022

53. Vervolgoverleg Projectteam •________________ tot einde jaar inplannen 15-11-2022
49, Nieuwsbrief eind wk 45 Aanleveren input bij 8-11-2022

Pagina 3 | 6



Week 46

■ Stand van zaken 
vergunningaanvraag 
Start veiligheidsgroep 
Afdoening 411 vragen 
Begeleidingsgroep: inzet 
juristen van beide kanten (zie 
verslag begeleidingsgroep) 
Wk 46 vervalt, reacties 
afwachten, website aanpassen 
met inloopspreekuur

15-11-2022

40- Kanaalsturing en coördinatie interne 
en externe info

■

• notitie voor volgende 
vergadering voorbereiden. 
Daarin inloopspreekuur, 
telefonische contacten en rol 
vakafdelingen opnemen. 
Notitie aanpassen, • 
heeft geen toegang tot mailbox 
asielzoekers@tubbergen.nl 
Telefoonteam informeren over 
notitie

25-10-2022
1-11-2022

8-11-2022

8-11-2022

7 A: Afdoening 411 vragen (n.a.v. 26-9) Allen volgens 
onderverdeling

Allen

••

••

Afspraak: wk44 voor vr. 4-11 
aanleveren, daarna gelijk naar 
college en dan terug naar 
Achterban uiterlijk 13-11 incl. 
begeleidende brief (concept 
door •2-14) 
Begeleidingsbrief wordt 
aangepast n.a.v. college enia 
•verzonden naar 
Achterban.

25-10-2022

1-11-2022

1-11-2022

8-11-2022

45. Nieuwsbrief eind wk 44 Onderwerpen besproken, 
verzendlijst aanvullen met 
raadsleden, check •

1-11-2022

41- Proces afdoening brieven aan de raad Nagaan hoe dit intern loopt 25-10-2022
43 Begeleidingsgroep (wekelijks) ■ Afspraken over communicatie 

gemaakt en verzoeken eigen 
juridische check

1-11-2022

44. Veiligheidsgroep opstarten Incl. wijkagent, start 8-11-22 1-11-2022
42. Verslagen begeleidingsgroep 

agenderen voor projectteam
Wordt opgepakt 25-10-2022

39. Controle vergunningsplicht 
verbouwactiviteiten

COA maakt lijst met activiteiten 
en sluit werkzaamheden vooraf 
kort met • 
Daardoor kan controle op 
vergunningplicht plaatsvinden

25-10-2022

38. Nieuwsbrief week 43 Wordt opgepakt 25-10-2022
19. A: Oplevering (interne) communicatie- 

en participatie plan/kalender •TT

•(COA)/I

Wanneer klaar?
Eind volgende week (w40) 
Inhoud uit projectteam: waar is 
inspraak mogelijk?
In w.41 concept delen 
Stuurt link en vraagt feedback. 
COA/gemeente stemmen af 
over communicatie met 
inwoners: nieuwsbrief 
wekelijks + via fysiek 
inloopspreekuur + reguliere lijn

27-9-2022
30-9-2022
5-10-2022

7-10-2022
11-10-2022
18-10-2022

7 26-9-2022 Bewonersavond door
Achterban: "Pittige wedstrijd met

• en • Nu eerst beantwoording van de 
gestelde vragen (OO.OOu).

27-9-2022

30-9-2022
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goede scheidsrechter ca. 350 Allen Vragen worden ons 30-9
inwoners aanwezig. ? opgestuurd. Allen
Levert 411 vragen op. beantwoorden op Nschijf 5-10-2022

411 vragen ontvangen met
begel.brief. Advies over dit
proces aan college 11-10-2022
Voorsortering 411 vragen, 
reactie op begeleidende brief
voorbereiden 18-10-2022
Feitelijke beantwoording, in
concept eind wk 43 klaar

37, Communicatiekalender wekelijks op Wordt opgepakt 25-10-2022
agenda

33. A: Begeleidingsgroep voortraject Start van het traject met 11-10-2022
samenstellen met inwoners (is n  politie) begeleidingsgroep. 14-10-2022
iedereen vertegenwoordigd?), 3 leden Slechts tot de vorming
projectteam, 2 COA-leden bestuursovereenkomst. Daarna

vorming van een overleggroep

? t.t.v. AZC

Op 20-10 startoverleg van de 18-10-2022
begeleidingsgroep: o.a. over
samenstelling en doelstelling,

35, Huidige werkzaamheden op locatie O A ) Levert planning voorbereiden­ 18-10-2022
de werkzaamheden aan.

36­ Nieuwsbrief eind wk 42 Inhoud is voor besproken 18-10-2022

30- K: Rioolproblematiek op locatie Zoekt contact met gemeente, 5-10-2022
en contact is gelegd 18-10-2022

Terugblik op bekendmakingen 10-10 ? Vergadering inplannen voor 11-10-2022
start v/d begeleidingsgroep
Opnieuw bezien tussen- 

overeenkomst.

45. K: Hoe gaat COA om met Hoe ver gaat de roep om 27-9-2022
verwachtingen / inspraak bij het tot i.s.m. communicatie inspraak? Naast input uit
stand komen van de medewerkers COA vragen, meedenken via
bestuursovereenkomst? Veiligheidsplan en

Begeleidingscie.
47, A: samen met COA communicatie In voorbereiding 27-9-2022

Procesplaat opstellen Wordt verder opgepakt 5-10-2022

8 A: Intrekking voorbereidingsbesluit ? Onduidelijk wanneer op 27-9-2022
door de raad. raadsagenda (25-10?) 30-9-2022

Afh.v. vooroverleg fracties 5-10-2022
Comm. op 10-10 afwachten 7-10-2022
Mogelijk raadsagenda 25-10 11-10-2022

34. V: Vluchtelingenwerk: Startdatum? Werven en opleiden 11-10-2022
vrijwilligers > COA •

29. V: Duidelijkheid in afhandeling WOO ? Afstemmen m intern 5-10-2022
verzoeken overleg •  

Praktische invulling hier 7-10-2022
besproken, advies volgt

28. B: Verwerking post en archief, 5-10-2022
zaaksysteem ersteunen  deels

2* A: Nieuwsbrief/persbericht na Incl. resultaten gesprek met 5-10-2022
uitkomst vooroverleg raadsfracties COA

avond 5-10 Is verstuurd op 10-10 11-10-2022
A: Met een aantal vraagstellers via College met •  Persoonlijk in gesprek om lange 30-9-2022
mail worden afspraken gemaakt en/of • mailwissel te voorkomen.

Vooraf doel vaststellen, afspr. 5-10-2022
nog nodig? Evt. wie vervangt•  woe.12-10? 7-10-2022
Comm. op 10-10 afwachten

46- V: Inhoud Veiligheidsplan? Meer Vormt bijlage bij 27-9-2022
verlichting/Afspraken met de buurt bestuursovereenkomst 11-10-2022
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31. A: Op 6-10 team appen met uitslag 
fracties

■ 5-10-2022

26- A: COAMHis op zaterdag 1-10 
een 1e gesprek aangegaan met naaste 
buren

In gesprek met buren, nog niet 
over inrichting terrein maar 
vooral over onrust

5-10-2022

9- A: Vanuit college opnieuw contact met 
Stas (en/of COA) over het opnemen 
einddatum.

■ 27-9-2022

21. A: Monitoring grondtransacties rond 't 
Elshuys

• Uitzetten in organisatie 27-9-2022

3. A: Uitnodigingsbrief Achterban 
Albergen moet ook naar voorzitter 
dorpsraad worden gestuurdm

Is op azcalbergen.nl 
gepubliceerd.

20-9-2022

4, Bewonersavond 26-9 wordt 
georganiseerd door Achterban 
Albergen.

• is
contactpersoon +

Veiligheid is al door • 
opgepakt.

20-9-2022

5- Volgend projectteam op 27-9 1400 20-9-2022
6. Teamsoverleg op do. 22-9-2022 Plus appgroep starten 20-9-2022
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