
gemeente
Tubbergen

Datum : 20 december 2022 Aanwezig : ••‘

•HE • •
Plaats : T.-kamer 0.30 en via Teams Afwezig :

Onderwerp : Projectteam AZC Albergen Verslag : •

Agenda 20-12:
1. Opening
2. Stand van zaken actueel (o.a. situatie contacten met Ministerie)
3. Actielijst 13-12
4. Afdoening 411 vragen, advies college
5. Voortgang Begeleidingsgroep (vergadering 13-12 gecanceld)
6. Terreininrichting en gebruik
7. Proces vergunningverlening
8. Rooster inloopavonden
9. Wijziging bemensing projectteam na 1-1-2023
10. Communicatie en Nieuwsbrief
11. Rondvraag
12. Sluiting

ACTIELIJST: B= besluit, K = knelpunt, A = Actie V = vraag

Nr. Actie/besluit Wie Status Datum
13. V: hoe ver gaat financiële •COA COA checkt formulering en 27-9-2022

tegemoetkoming? Wat wel/niet? verhouding COA Ministerie
+ inventariseren kosten 5-10-2022Fiehting cox:— ■ inwoners aan ministerie
Levert info planschade aan 7-10-2022

COA:m Ministerie en COA wijzen 11-10-2022
samen 1 contactpersoon aan. 
Wk 41 volgen inhoudelijke 
afspraken, reageert
uiterlijk 25-10-2022 18-10-2022
Voorstel om maandelijkse 
bijdrage te verhogen. Liever
niet i.v.m. uitvoerings-
problematiek. •• gaat mee 25-10-2022
terug
JenV/COA/gemeente gaan
gezamenlijke afspraken (m) 1-11-2022
• komt met een aantal 8-11-2022
data voor het overleg 
gemeente-COA-Rijk
Nog steeds geen duidelijkheid 22-11-2022

•/• 29-11-2022
13-12-2022
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•/•/• 9-12 afspr. • (V&J) 
is afgezegd. Met vervangster 
mogelijk afspraak op 14-12.

25. A: Werkdocument vergunnings­
aanvraag ontvangen op 29-9: start 
interne voorbereiding

■
■ ■

■

■
COA:m

•/COA

•/•

Van COA ontv. via Witteveen 
en Bos
Interne voorbereiding loopt, 
vanaf 2-11 meer nieuws 
Do 10-11 volgende overleg 
gemeente en Witteveen. Def. 
aanvraag als COA en gemeente 
aan de voorkant zoveel 
mogelijk afgestemd hebben 
(verwachting na 1-12). 
Rekenmodel stikstof is 
aangepast: ws geen vertraging. 
Kan in nieuwsbrief begin dec. 
Evt. tijdelijke vergunning 5 jaar 
Nog bezig met toetsen, geen 
tekeningen ontvangen, COA 
aandacht voor riolering.
3 vergunningen nodig: 
Bouwverg. Strijdig gebruik en 
Brandveiligheidsvergunning. 
Deze loopt stroef. Actie COA 
Def. aanvraag wordt niet dit 
jaar verwacht

30-9-2022

18-10-2022
1-11-2022
8-11-2022

15-11-2022

22-11-2022

29-11-2022

6-12-2022

46. Inloopspreekuur 't Elshuys

■

Opzetten inloopspreekuur van 
17 tot 19.00 uur op de dinsdag. 
Wekelijkse bezetting volgende 
week bespreken in project­
groep (agendapunt) Rooster 
Frequentie afh. belangstelling, 
evt. 2-wekelijks via Nieuwsbrief 
evt. voorlichting mws Almelo. 
Rondleiding projectteam volgt 
Schema bijgewerkt

1-11-2022

8-11-2022

15-11-2022
22-11-2022

29-11-2022

47. Informatiemarkt tegelijk met Open 
Huis organiseren

1-11-2022

48. Begeleidingsgroep (inzake 
bestuursovereenkomst (BO))

•/COA

•u
•u
mm•=

BO besproken in 
begeleidingsgroep, komt een 
lijstje met punten die de 
begeleidingsgroep graag 
meegenomen wil zien worden. 
COA en gemeente kijken 
hiernaar en resultaten worden 
in volgende vergadering 
besproken (over 3 weken 29­
11).
Hun reactie op concept is ontv. 
Reactie doorM en 
COA. Discussie planschade. 
29-11 volgende Beg.groep: 
uitnodiging door •. 
Volgende staat op 13-12, incl. 
agendapunt"borden"en 
concept nr.4 BO.
Afspr.13-12 gecanceld, 
Concept B.O. is grotendeels 
akkoord, proberen 2022 nog 
afspraak te plannen.

8-11-2022

15-11-2022

22-11-2022

6-12-2022

13-12-2022
13-12-2022

51. Veiligheidsgroep (input voor
Veiligheidsplan als bijlage BO) (politie aanwezig)

Vorige week 1e overleg, emotie 15-11-2022

Pagina 2 | 6



veiligheidsscan, verlichting
verkeerssituatie besproken. 
Concept veiligheidsplan 22-11-2022
opstellen. Woe. 23-11 vervolg•  sluit aan vanuit
OpRu geeft bijv, aan: 4,5 mnd
levertijd plaatsen lichtmasten. 

? • 28-11 volgend overleg
Veiligheidsgroep, uitnodiging 29-11-2022
door • Verslag 28-11 is

doorgenomen, met de
aandachtspunten: 
onafhankelijk meldingssysteem
en veilighe dsscan, pacht- 

situatie (COA)

Volgend overleg op 10-1-2023 6-12-2022
Drukrioleringswerk in gang
gezet, verkeersvoorzieningen
nog bekijken.

52. Beroep ingesteld op Woo-verzoek •  15-11-2022

Ontwikkelingen WOO checken ? Checken bij •  22-11-2022

?
od ige n  voor een

volgend overleg: •  komt 29-11-2022
ons op 13-12 bijpraten 6-12-2022

Stavaza WOO-verzoeken Mailt ons overzicht 7 tot nu 13-12-2022
ingediende WOO-verzoeken
AZC Albergen en licht dit toe. 
Plaatst de documenten op
N:\schijf  neemt
de verzoeken van v e r
vanaf januari.

58. Door ons beantwoorde 411 vragen ? Nog geen reactie terug 29-11-2022
Reactie is vandaag 6-12 ontvangen. Reactie van de achterban is 6-12-2022

doorgenomen.
Collegevoorstel en raadsbrief: 13-12-2022
brief voor kennisgeving
aannemen, afh. v.d. afspraken
van •  met
Achterban een evt. 
beantwoording afwachten.

62. Wijziging bemensing projectteam na ordt opgevolgd door 6-12-2022
1-1-2023 •  (per 20-12). •  is bezig met opvolging

• wordt opgevolgd door

? Verv.E  checken b l 13-12-2022•  sluit vandaag aan en•  vanaf 20-12

63. Nieuwsbrief Niet deze week, volgt op 16-12. 6-12-2022
Wordt begin week 51 ver­ 13-12-2022
stuurd, met stip op procesplaat
en inloop spreekuur en

kerstwensen evt. woordje
vanuit college, wijziging p- 
plaatsen

64. Procesplaat AZC Albergen Concept besproken, daarna
ophangen in 't Elshuys/intranet 6-12-2022

65. Terreininrichting en gebruik Openbare P-plaatsen mogelijk 13-12-2022
naar eigen terrein verplaatsen
en afstemmen omwonenden
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Recent staat bovenaanAFGEHANDELD:

Nr. Actie/

61- Nieuwsbrief week 48, vrijdag 2-12-22 •/ m Beg.groep en veiligheidsgroep 
en inloopspreekuur benoemen

29-11-2022

60. Werkzaamheden op locatie, bouwstop •/COA Op voorhand goedkeuring 
delen

29-11-2022

59- Afd. Burgerzaken informeren ■ ■■ • nodigt • uit 
in Almelo om met COA af te 
stemmen.

29-11-2022

57. Rechten op N:schijf aanvragen ■ t.b.v. • 22-11-2022
55. Werkzaamheden op locatie •/L In volgende nieuwsbrief 22-11-2022
56- Nieuwsbrief wk 47 vrijdag 25-11-2022 COA input, procesplaat, inloop­

spreekuur en volgende 
overleggen Veiligheid en B.O.

22-11-2022

50- Procesplaat (communicatie) • deelt concept, allen 
graag opmerkingen meegeven 
en volgende week op de 
agenda, aanpassingen blijven 
doorgeven en een exemplaar 
A0 in 't Elshuys ophangen.
Check Mi

8-11-2022

15-11-2022

22-11-2022
54. Handhavingsverzoek ontvangen van 

stikstofproblematiek bouwen.
• Advies van vak-afdelingen: 

doorverwijzen naar provincie
22-11-2022

53. Vervolgoverleg Projectteam •_______________ tot einde jaar inplannen 15-11-2022
49. Nieuwsbrief eind wk 45

Week 46

■
Aanleveren input bij •: 
Stand van zaken 
vergunningaanvraag 
Start veiligheidsgroep 
Afdoening 411 vragen 
Begeleidingsgroep: inzet 
juristen van beide kanten (zie 
verslag begeleidingsgroep) 
Wk 46 vervalt, reacties 
afwachten, website aanpassen 
met inloopspreekuur

8-11-2022

15-11-2022

40- Kanaalsturing en coördinatie interne 
en externe info

■

• notitie voor volgende 
vergadering voorbereiden. 
Daarin inloopspreekuur, 
telefonische contacten en rol 
vakafdelingen opnemen. 
Notitie aanpassen, • 
heeft geen toegang tot mailbox 
asielzoekers@tubbergen.nl 
Telefoonteam informeren over 
notitie

25-10-2022
1-11-2022

8-11-2022

8-11-2022

7 A: Afdoening 411 vragen (n.a.v. 26-9) Allen volgens 
onderverdeling

Allen

••

aanleveren, daarna gelijk naar

Achterban uiterlijk 13-11 incl. 
begeleidende brief (concept 
door •2-14)

25-10-2022

1-11-2022

1-11-2022

8-11-2022
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Begeleidingsbrief wordt 
aangepast n.a.v. college enia 
•verzonden-naar 
Achterban.

45. Nieuwsbrief eind wk 44 MM Onderwerpen besproken, 
verzendlijst aanvullen met 
raadsleden, check •

1-11-2022

41- Proces afdoening brieven aan de raad ■_________ Nagaan hoe dit intern loopt 25-10-2022
43 Begeleidingsgroep (wekelijks) ■ Afspraken over communicatie 

gemaakt en verzoeken eigen 
juridische check

1-11-2022

44. Veiligheidsgroep opstarten Incl. wijkagent, start 8-11-22 1-11-2022
42. Verslagen begeleidingsgroep 

agenderen voor projectteam
Wordt opgepakt 25-10-2022

39- Controle vergunningsplicht 
verbouwactiviteiten

COA maakt lijst met activiteiten 
en sluit werkzaamheden vooraf 
kort met • 
Daardoor kan controle op 
vergunningplicht plaatsvinden

25-10-2022

38- Nieuwsbrief week 43 Wordt opgepakt 25-10-2022
19- A: Oplevering (interne) communicatie- 

en participatie plan/kalender
P

•(COA)/I

Wanneer klaar?
Eind volgende week (w40) 
Inhoud uit projectteam: waar is 
inspraak mogelijk?
In w.41 concept delen 
Stuurt link en vraagt feedback. 
COA/gemeente stemmen af 
over communicatie met 
inwoners: nieuwsbrief 
wekelijks + via fysiek 
inloopspreekuur + reguliere lijn

27-9-2022
30-9-2022
5-10-2022

7-10-2022
11-10-2022
18-10-2022

7 26-9-2022 Bewonersavond door 
Achterban: "Pittige wedstrijd met 
goede scheidsrechter" - ca. 350 
inwoners aanwezig.
Levert 411 vragen op.

• en ••

Allen

■

Nu eerst beantwoording van de 
gestelde vragen (OO.OOu).
Vragen worden ons 30-9 
opgestuurd. Allen 
beantwoorden op Nschijf 
411 vragen ontvangen met 
begel.brief. Advies over dit 
proces aan college 
Voorsortering 411 vragen, 
reactie op begeleidende brief 
voorbereiden
Feitelijke beantwoording, in 
concept eind wk 43 klaar

27-9-2022

30-9-2022

5-10-2022

11-10-2022

18-10-2022

37. Communicatiekalender wekelijks op 
agenda

Wordt opgepakt 25-10-2022

33. A: Begeleidingsgroep voortraject 
samenstellen met inwoners (is 
iedereen vertegenwoordigd?), 3 leden 
projectteam, 2 COA-leden

•(en politie)

■

Start van het traject met 
begeleidingsgroep.
Slechts tot de vorming 
bestuursovereenkomst. Daarna 
vorming van een overleggroep 
t.t.v. AZC
Op 20-10 startoverleg van de 
begeleidingsgroep: o.a. over 
samenstelling en doelstelling,

11-10-2022
14-10-2022

18-10-2022

35, Huidige werkzaamheden op locatie • (COA) Levert planning voorbereiden­
de werkzaamheden aan.

18-10-2022

36- Nieuwsbrief eind wk 42 Inhoud is voor besproken 18-10-2022
30- K: Rioolproblematiek op locatie Zoekt contact met gemeente, 

en contact is gelegd
5-10-2022
18-10-2022

32. Terugblik op bekendmakingen 10-10 ■ Vergadering inplannen voor 
start v/d begeleidingsgroep

11-10-2022
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Opnieuw bezien tussen- 
overeenkomst.

45. K: Hoe gaat COA om met 
verwachtingen / inspraak bij het tot 
stand komen van de 
bestuursovereenkomst?

i.s.m. communicatie 
medewerkers COA

Hoe ver gaat de roep om 
inspraak? Naast input uit 
vragen, meedenken via 
Veiligheidsplan en 
Begeleidingscie.

27-9-2022

47, A: samen met COA communicatie 
Procesplaat opstellen

In voorbereiding
Wordt verder opgepakt

27-9-2022
5-10-2022

8 A: Intrekking voorbereidingsbesluit 
door de raad.

■ Onduidelijk wanneer op 
raadsagenda (25-10?) 
Afh.v. vooroverleg fracties 
Comm. op 10-10 afwachten 
Mogelijk raadsagenda 25-10

27-9-2022
30-9-2022
5-10-2022
7-10-2022
11-10-2022

34. V: Vluchtelingenwerk: Startdatum? •• Werven en opleiden______  
vrijwilligers --> COA-m

11-10-2022

29- V: Duidelijkheid in afhandeling WOO 
verzoeken

■ Afstemmen metm intern 
overleg • 
Praktische invulling hier 
besproken, advies volgt

5-10-2022

7-10-2022

28- B: Verwerking post en archief, 
zaaksysteem

• •
•ondersteunen deels

5-10-2022

2h A: Nieuwsbrief/persbericht na 
uitkomst vooroverleg raadsfracties 
avond 5-10

Incl. resultaten gesprek met
COA
Is verstuurd op 10-10

5-10-2022

11-10-2022
A: Met een aantal vraagstellers via 
mail worden afspraken gemaakt

College met • 
en/of •

Persoonlijk in gesprek om lange 
mailwissel te voorkomen.
Vooraf doel vaststellen, afspr. 
nog nodig? Evt. wie vervangt 
• woe. 12-10?
Comm. op 10-10 afwachten

30-9-2022

5-10-2022

7-10-2022

46. V: Inhoud Veiligheidsplan? Meer 
verlichting/Afspraken met de buurt

Vormt bijlage bij 
bestuursovereenkomst

27-9-2022
11-10-2022

31. A: Op 6-10 team appen met uitslag 
fracties

■ 5-10-2022

26. A: COAMNN) is op zaterdag 1-10 
een 1e gesprek aangegaan met naaste 
buren

In gesprek met buren, nog niet 
over inrichting terrein maar 
vooral over onrust

5-10-2022

9- A: Vanuit college opnieuw contact met 
Stas (en/of COA) over het opnemen 
einddatum.

■ 27-9-2022

21. A: Monitoring grondtransacties rond 't 
Elshuys

• Uitzetten in organisatie 27-9-2022

3. A: Uitnodigingsbrief Achterban 
Albergen moet ook naar voorzitter 
dorpsraad worden gestuurd (EL)

Is op azcalbergen.nl 
gepubliceerd.

20-9-2022

4. Bewonersavond 26-9 wordt 
georganiseerd door Achterban 
Albergen.

• is
contactpersoon +

Veiligheid is al door m 
opgepakt.

20-9-2022

5- Volgend projectteam op 27-9 1400 20-9-2022
ér Teamsoverleg op do. 22-9-2022 Plus appgroep starten 20-9-2022
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