
Tubbergen
Datum : 10 januari 2023 Aanwezig : • • •

SR Be B S

•••

Plaats : T.-kamer 0.30 en via Teams Afwezig : • •

Onderwerp : Projectteam AZC Albergen Verslag : •

Agenda 10-1-23:
1. Opening
2. Stand van zaken actueel (o.a. situatie contacten met Ministerie)
3. Actielijst 20-12-2022
4. Voortgang Begeleidingsgroep (concept-verslag is bijgevoegd)

i. (On)mogelijkheden onafhankelijk toezichthouder m.b.t. naleving afspraken 
uit bestuursovereenkomst en aanvullende werkafspraken

5. Concept-veiligheidsplan (is bijgevoegd)
6. Terreininrichting en gebruik
7. Proces vergunningverlening

i. Stand van zaken vergunningaanvraag
ii. Beantwoording aanvullende vragen •
iii. Controle op bouwstop

8. Rooster inloopavonden (bijgevoegd)
9. Communicatie en Nieuwsbrief

i. Artikel in OERDE over inschrijving nieuwsbrief
10. Rondvraag
n. Sluiting

ACTIELIJST: B= besluit, K = knelpunt, A = Actie V = vraag

Nr. Actie/besluit Wie Status Datum
13. V: hoe ver gaat financiële 

tegemoetkoming? Wat wel/niet?
•/COA COA checkt formulering en 

verhouding COA Ministerie
27-9-2022

+ inventariseren kosten 5-10-2022
richting COA: • inwoners aan ministerie■ Levert info planschade aan 7-10-2022
COA:m Ministerie en COA wijzen 11-10-2022

samen 1 contactpersoon aan. 
Wk 41 volgen inhoudelijke 
afspraken, reageert
uiterlijk 25-10-2022 18-10-2022
Voorstel om maandelijkse 
bijdrage te verhogen. Liever
niet i.v.m. uitvoerings-
problematiek. gaat mee 25-10-2022
terug
JenV/COA/gemeente gaan
gezamenlijke afspraken (m) 1-11-2022

8-11-2022
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•/•/•
• komt met een aantal 
data voor het overleg 
gemeente-COA-Rijk
Nog steeds geen duidelijkheid 
9-12 afspr. M 

is afgezegd. Met vervangster 
mogelijk afspraak op 14-12.
Niet gelukt, vanuit bestuur COA 
wordt dit geëscaleerd

22-11-2022
29-11-2022
13-12-2022

20-12-2022

25. A: Werkdocument vergunnings­
aanvraag ontvangen op 29-9: start 
interne voorbereiding

■
■ ■

■

■
COA:m

•/COA

•/•

•/•

Van COA ontv. via Witteveen 
en Bos
Interne voorbereiding loopt, 
vanaf 2-11 meer nieuws 
Do 10-11 volgende overleg 
gemeente en Witteveen. Def. 
aanvraag als COA en gemeente 
aan de voorkant zoveel 
mogelijk afgestemd hebben 
(verwachting na 1-12). 
Rekenmodel stikstof is 
aangepast: ws geen vertraging. 
Kan in nieuwsbrief begin dec. 
Evt. tijdelijke vergunning 5 jaar 
Nog bezig met toetsen, geen 
tekeningen ontvangen, COA 
aandacht voor riolering.
3 vergunningen nodig: 
Bouwverg. Strijdig gebruik en 
Brandveiligheidsvergunning. 
Deze loopt stroef. Actie COA 
Def. aanvraag wordt niet dit 
jaar verwacht.
Bij stikstof onderzoek door 
Prov.is onterecht gezegd dat 
vergunning is aangevraagd. • 
maakt concept-reactie voor

Planning start COA in Elshuys 
opstellen

30-9-2022

18-10-2022
1-11-2022
8-11-2022

15-11-2022

22-11-2022

29-11-2022

6-12-2022

20-12-2022

20-12-2022

46. Inloopspreekuur 't Elshuys Opzetten inloopspreekuur van 
17 tot 19.00 uur op de dinsdag. 
Wekelijkse bezetting volgende 
week bespreken in project­
groep (agendapunt) Rooster 
Frequentie afh. belangstelling, 
evt. 2-wekelijks via Nieuwsbrief 
evt. voorlichting mws Almelo. 
Rondleiding projectteam volgt 
Schema bijgewerkt 
Schema bijwerken in concept

1-11-2022

8-11-2022

15-11-2022
22-11-2022

29-11-2022
20-12-2022

47. Informatiemarkt tegelijk met Open 
Huis organiseren

1-11-2022

48. Begeleidingsgroep (inzake 
bestuursovereenkomst (BO))

•/COA BO besproken in 
begeleidingsgroep, komt een 
lijstje met punten die de 
begeleidingsgroep graag 
meegenomen wil zien worden. 
COA en gemeente kijken 
hiernaar en resultaten worden 
in volgende vergadering 
besproken (over 3 weken 29­
11).
Hun reactie op concept is ontv.

8-11-2022

15-11-2022
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Reactie d o  en 

COA. Discussie planschade. 
29-11 volgende Beg.groep: 22-11-2022
uitnodiging door
Volgende staat op 13-12, incl. 6-12-2022
agendapun borden"en
concept nr.4 BO.

Afspr.13-12 gecanceld, 13-12-2022
Concept B.O. is grotendeels 13-12-2022
akkoord, proberen 2022 nog
afspraak te plannen.
Afspr.voorstel volgt of na 20-12-2022
duidelijkheid fin.situatie

51. Veiligheidsgroep (input voor Vorige week 1e overleg, emotie 15-11-2022
Veiligheidsplan als bijlage BO) (politie aanwezig) veiligheidsscan, verlichting

verkeerssituatie besproken. 
Concept veiligheidsplan
opstellen. Woe. 23-11 vervolg 22-11-2022•  sluit aan vanuit
OpRu geeft bijv, aan: 4,5 mnd
levertijd plaatsen lichtmasten. 
28-11 volgend overleg
Veiligheidsgroep, uitnodiging

• /  • door • Verslag 28-11 is 29-11-2022
doorgenomen, met de
aandachtspunten: 
onafhankelijk meldingssysteem
en veiligheidsscan, pacht- 

situatie (COA)

Volgend overleg op 10-1-2023
Drukrioleringswerk in gang 6-12-2022
gezet, verkeersvoorzieningen
nog bekijken.

52. Beroep ingesteld op Woo-verzoek 15-11-2022

Ontwikkelingen WOO checken Checken bij • nu 22-11-2022

? verlof, uitnodigen voor een
volgend overleg: •  komt 29-11-2022
ons op 13-12 bijpraten 6-12-2022

Stavaza WOO-verzoeken Mailt ons overzicht 7 tot nu 13-12-2022
ingediende WOO-verzoeken
AZC Albergen en licht dit toe. 
Plaatst de documenten op
N:\schijf  neemt
de verzoeken van v e r
vanaf januari.

58. Door ons beantwoorde 411 vragen ? Nog geen reactie terug 29-11-2022
Reactie is vandaag 6-12 ontvangen Reactie van de achterban is 6-12-2022

doorgenomen.
Collegevoorstel en raadsbrief: 13-12-2022
brief voor kennisgeving
aannemen, afh. v.d. afspraken
van •  met

Achterban een evt. 
beantwoording afwachten.
Reactie •  Kan voor 20-12-2022
kennisgeving worden
aangenomen. Check b

62. Wijziging bemensing projectteam na wordt opgevolgd door 6-12-2022
1-1-2023 •  (per 20-12). •  is bezig met opvolging•
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■
■

• wordt opgevolgd door 
•• vanaf 3-1-23.
Verv.mchecken bijl, 
• sluit vandaag aan en 
m vanaf 20-12
Verv. H opnieuw ->m

13-12-2022

20-12-2022

63. Nieuwsbrief TI! Niet deze week-volgt op 16-12 
Wordt week 51 verstuurd, 
voortgang vergunning 
verlening half februari, met stip 
op procesplaat en inloop 
spreekuur en kerstwensen evt. 
woordje vanuit • wijziging 
p-plaatsen. Werkzaamheden 
COA?

6-12-2022
13-12-2022
En
20-12-2022

64. Procesplaat AZC Albergen Concept besproken, daarna 
ophangen in 't Elshuys/intranet 
Delen met projectgroep

6-12-2022
20-12-2022

65. Terreininrichting en gebruik •/m
■

Openbare P-plaatsen mogelijk 
naar eigen terrein verplaatsen 
en afstemmen omwonenden. 
• evt. 
vanavond bijpraten P-plaatsen

13-12-2022

20-12-2022

Recent staat bovenaanAFGEHANDELD:

Nr. Actie/besluit Wie Status Datum

61. Nieuwsbrief week 48, vrijdag 2-12-22 •/m Beg.groep en veiligheidsgroep 
en inloopspreekuur benoemen

29-11-2022

60. Werkzaamheden op locatie, bouwstop •/COA Op voorhand goedkeuring 
delen

29-11-2022

59- Afd. Burgerzaken informeren •/m • nodigt • uit 
in Almelo om met COA af te 
stemmen.

29-11-2022

57. Rechten op N:schijf aanvragen t.b.v. WW 22-11-2022
55. Werkzaamheden op locatie •/m In volgende nieuwsbrief 22-11-2022
56- Nieuwsbrief wk 47 vrijdag 25-11-2022 COA input, procesplaat, inloop­

spreekuur en volgende 
overleggen Veiligheid en B.O.

22-11-2022

50. Procesplaat (communicatie) • deelt concept, allen 
graag opmerkingen meegeven 
en volgende week op de 
agenda, aanpassingen blijven 
doorgeven en een exemplaar 
A0 in 't Elshuys ophangen. 
Check M

8-11-2022

15-11-2022

22-11-2022
54 Handhavingsverzoek ontvangen van 

stikstofproblematiek bouwen.
• Advies van vak-afdelingen: 

doorverwijzen naar provincie
22-11-2022

53, Vervolgoverleg Projectteam •_________________ tot einde jaar inplannen 15-11-2022
49. Nieuwsbrief eind wk 45

■
Aanleveren input bijl: 
Stand van zaken 
vergunningaanvraag 
Start veiligheidsgroep 
Afdoening 411 vragen

8-11-2022
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Week 46
Begeleidingsgroep: inzet 
juristen van beide kanten (zie 
verslag begeleidingsgroep) 
Wk 46 vervalt, reacties 
afwachten, website aanpassen 
met inloopspreekuur

15-11-2022

40- Kanaalsturing en coördinatie interne 
en externe info

■

• notitie voor volgende 
vergadering voorbereiden. 
Daarin inloopspreekuur, 
telefonische contacten en rol 
vakafdelingen opnemen. 
Notitie aanpassen, • 
heeft geen toegang tot mailbox 
asielzoekers(S)tubbergen.nl 
Telefoonteam informeren over 
notitie

25-10-2022
1-11-2022

8-11-2022

8-11-2022

7 A: Afdoening 411 vragen (n.a.v. 26-9) Allen volgens 
onderverdeling

Allen

••

••

Afspraak: wk44 Veer vr. 4-11 
aanleveren, daarna gelijk naar 
college en dan terug naar 
•uiterlijk 12 11 inc 
begeleidende brief (concept 
door •2-14) 
Begeleidingsbrief wordt 
aangepast n.a. college en via 

•verzenden naar

25-10-2022

1-11-2022

1-11-2022

8-11-2022

45. Nieuwsbrief eind wk 44 Onderwerpen besproken, 
verzendlijst aanvullen met 
raadsleden, check •

1-11-2022

41. Proces afdoening brieven aan de raad Nagaan hoe dit intern loopt 25-10-2022
43 Begeleidingsgroep (wekelijks) ■ Afspraken over communicatie 

gemaakt en verzoeken eigen 
juridische check

1-11-2022

44. Veiligheidsgroep opstarten Incl. wijkagent, start 8-11-22 1-11-2022
42. Verslagen begeleidingsgroep 

agenderen voor projectteam
Wordt opgepakt 25-10-2022

39. Controle vergunningsplicht 
verbouwactiviteiten

COA maakt lijst met activiteiten 
en sluit werkzaamheden vooraf 
kort met • 
Daardoor kan controle op 
vergunningplicht plaatsvinden

25-10-2022

38. Nieuwsbrief week 43 Wordt opgepakt 25-10-2022
19. A: Oplevering (interne) communicatie- 

en participatie plan/kalender —

•(COA)/I

Wanneer klaar?
Eind volgende week (w40) 
Inhoud uit projectteam: waar is 
inspraak mogelijk?
In w.41 concept delen 
Stuurt link en vraagt feedback. 
COA/gemeente stemmen af 
over communicatie met 
inwoners: nieuwsbrief 
wekelijks + via fysiek 
inloopspreekuur + reguliere lijn

27-9-2022
30-9-2022
5-10-2022

7-10-2022
11-10-2022
18-10-2022

7 26-9-2022 Bewonersavond door
• 'Pittige wedstrijd met 

goede scheidsrechter" - ca. 350 
inwoners aanwezig.
Levert 411 vragen op.

Allen

■

Nu eerst beantwoording van de 
gestelde vragen (OO.OOu).
Vragen worden ons 30-9 
opgestuurd. Allen 
beantwoorden op Nschijf 
411 vragen ontvangen met 
begel.brief. Advies over dit

27-9-2022

30-9-2022

5-10-2022
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proces aan college
Voorsortering 411 vragen, 11-10-2022
reactie op begeleidende brief
voorbereiden
Feitelijke beantwoording, in 18-10-2022
concept eind wk 43 klaar

37, Communicatiekalender wekelijks op Wordt opgepakt 25-10-2022
agenda

33. A: Begeleidingsgroep voortraject Start van het traject met 11-10-2022
samenstellen met inwoners (is • (en politie) begeleidingsgroep. 14-10-2022
iedereen vertegenwoordigd?), 3 leden Slechts tot de vorming
projectteam, 2 COA-leden bestuursovereenkomst. Daarna

vorming van een overleggroep

? t.t.v. AZC

Op 20-10 startoverleg van de 18-10-2022
begeleidingsgroep: o.a. over
samenstelling en doelstelling,

35, Huidige werkzaamheden op locatie O A ) Levert planning voorbereiden­ 18-10-2022
de werkzaamheden aan.

36- Nieuwsbrief eind wk 42 Inhoud is voor besproken 18-10-2022

30. K: Rioolproblematiek op locatie Zoekt contact met gemeente, 5-10-2022
en contact is gelegd 18-10-2022

Terugblik op bekendmakingen 10-10 ? Vergadering inplannen voor 11-10-2022
start v/d begeleidingsgroep
Opnieuw bezien tussen- 
overeenkomst.

45. K: Hoe gaat COA om met Hoe ver gaat de roep om 27-9-2022
verwachtingen / inspraak bij het tot i.s.m. communicatie inspraak? Naast input uit
stand komen van de medewerkers COA vragen, meedenken via
bestuursovereenkomst? Veiligheidsplan en

Begeleidingscie.
47. A: samen met COA communicatie In voorbereiding 27-9-2022

Procesplaat opstellen Wordt verder opgepakt 5-10-2022
8 A: Intrekking voorbereidingsbesluit ? Onduidelijk wanneer op 27-9-2022

door de raad. raadsagenda (25-10?) 30-9-2022
Afh.v. vooroverleg fracties 5-10-2022
Comm. op 10-10 afwachten 7-10-2022
Mogelijk raadsagenda 25-10 11-10-2022

34, V: Vluchtelingenwerk: Startdatum? Werven en opleiden 11-10-2022

?
vrijwilligers

29. V: Duidelijkheid in afhandeling WOO Afstemmen me  intern 5-10-2022
verzoeken overleg •  

Praktische invulling hier 7-10-2022
besproken, advies volgt

28. B: Verwerking post en archief  •
zaaksysteem d

5-10-2022

27 A: Nieuwsbrief/persbericht na Incl. resultaten gesprek met 5-10-2022
uitkomst vooroverleg raadsfracties COA

avond 5-10 Is verstuurd op 10-10 11-10-2022
A: Met een aantal vraagstellers via • Persoonlijk in gesprek om lange 30-9-2022
mail worden afspraken gemaakt mailwissel te voorkomen.

Vooraf doel vaststellen, afspr. 5-10-2022
nog nodig? Evt. wie vervangt•  woe. 12-10? 7-10-2022
Comm. op 10-10 afwachten

16. V: Inhoud Veiligheidsplan? Meer Vormt bijlage bij 27-9-2022
verlichting/Afspraken met de buurt bestuursovereenkomst 11-10-2022

31- A: Op 6-10 team appen met uitslag ? 5-10-2022
fracties

26- A: C O )  is op zaterdag 1-10 In gesprek met buren, nog niet 5-10-2022
een 1e g sprek aangegaan met naaste over inrichting terrein maar
buren vooral over onrust
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9- A: Vanuit college opnieuw contact met 
Stas (en/of COA) over het opnemen 
einddatum.

■ 27-9-2022

21. A: Monitoring grondtransacties rond 't 
Elshuys

• Uitzetten in organisatie 27-9-2022

3. A: Uitnodigingsbrief • 
Albergen moet ook naar voorzitter 
dorpsraad worden gestuurdm

Is op azcalbergen.nl 
gepubliceerd.

20-9-2022

4, Bewonersavond 26-9 wordt 
georganiseerd doorm 
Albergen.

• is
contactpersoon +

Veiligheid is al door • 
opgepakt.

20-9-2022

5- Volgend projectteam op 27-9 1400 20-9-2022
6. Teamsoverleg op do. 22-9-2022 Plus appgroep starten 20-9-2022
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