
 

Van:  
Verzonden: maandag 16 januari 2023 09:27
Aan:  
Onderwerp: aantekeningen overleg aanvraag AZC Albergen

Aantekeningen vrijdag 13-01-2023, 10.00u, digitaal via Teams
Deelnemers:   ; ;   

: Vandaag worden er twee werkzaamheden uitgevoerd: vervanging vetvangput en verwijderen
speeltoestellen. Het gaat om een vetvangput met een diameter van 1,2m en een hoogte van 1,5m die geplaatst
wordt onder de grond ter vervanging van een bestaande vetput. Vergunningplichtig? We gaan vooralsnog uit van
gewoon onderhoud.

 Provincie controleert op stikstof. Beschikken zij over de laatste Aerius-berekening van 12 dec? Ja.
 Er is een persvraag (Tubantia) geweest over waarom de aanvraag zolang duurt. Gemeente heeft laten weten

dat COA bezig (en de gemeente nog in afwachting daarvan) met de aanvraag omgevingsvergunning, in
afwachting van stikstofberekeningen op basis van nieuwe normen en nog een aantal andere gegevens
(ruimtelijke onderbouwing, bouwtekeningen e.d.) dat willen we nu ook opnemen in komende Nieuwsbrief.

- 7 jan 23 hebben wij twee stukken over de brandveiligheid ontvangen, die zijn doorgezet naar de brandweer. 
Over ca. 14 dagen reactie.  twijfels over gelijkwaardigheid. Er zullen ook bouw-tekeningen moeten komen, 
details uitvoering brandcompartimentering, anders kunnen we daar niet op controleren.  echt nodig?
Brandweer doet ontvankelijkheidstoets, die wachten we af.

- Terreininrichting. Parkeerplaatsen vooraan worden dwarsparkeerplaatsen en er komt t.z.t. een hekwerk.  
vraagt zich af of dit niet kan worden meegenomen met huidige aanvraag, nu het e.e.a. langer duurt en de
parkeerplaatsen al worden aangepast. Als je daar later vergunning voor moet aanvragen, kom je dan niet bij een
projectbesluit (uitgebreide procedure) uit omdat er geen binnenplanse vrijstelling of kruimelgeval voor is?

- Aeriusberekening wordt door ons voorgelegd aan Hekkelman advocaten. Wat zou goed moment zijn?  versie
12 dec. voorleggen dan kunnen we evt. opm. meenemen in laatste versie.
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