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Datum : 24 januari 2023
Plaats : T.-kamer 0.30 en via Teams Afwezig
Onderwerp : Projectteam AZC Albergen Verslag

Agenda 24-1-23:

1.
2.

b

Opening

Stand van zaken actueel (zie ook bijgevoegde 3 krantenartikelen)

i. Gesprek buurt op 25 januari
Actielijst 10-01-2023
Terreininrichting en gebruik

Veiligheidsplan (concept-verslag overleg veiligheidscie is ter info bijgevoegd)

i. verlichtingsplan,
ii. 0-meting veiligheidsbeleving
iii. Onafhankelijk meldpunt
Proces vergunningverlening

i. Stand van zaken vergunningaanvraag

ii. Nb-wet
Concept-planning (zie bijlage)
Rooster inloopavonden (bijgevoegd)
Communicatie en Nieuwsbrief
Rondvraag
Sluiting

ACTIELIJST: B= besluit, K = knelpunt, A = Actie V =vraag

Nr. | Actie/besluit Wie Status Datum
13. | V: hoe ver gaat financiéle N coA COA checkt formulering en 27-9-2022
tegemoetkoming? Wat wel/niet? verhouding COA Ministerie
I ichting | +inventariseren kosten 5-10-2022
coA: I inwoners aan ministerie
B tevertinfo-planschadeaan 7-10-2022
coA: IR Ministerie en COA wijzen 11-10-2022
samen 1 contactpersoon aan.
Wk 41 volgen inhoudelijke
afspraken, [l reageert
[ ] uiterlijk 25-10-2022 18-10-2022
Voorstel om maandelijkse
bijdrage te verhogen. Liever
[ ] niet i.v.m. uitvoerings-
problematiek. [l gaat mee | 25-10-2022
[ | terug
JenV/COA/gemeente gaan
[ ] gezamenlijke afspraken (i) | 1-11-2022
8-11-2022




S

~

Il komt met een aantal
data voor het overleg
gemeente-COA-Rijk

Nog steeds geen duidelijkheid
9-12 afspr. | EGNcG (&)
is afgezegd. Met vervangster
mogelijk afspraak op 14-12.
Niet gelukt, vanuit bestuur COA
wordt dit geéscaleerd

Nog steeds geen contact, blijft
actie COA

22-11-2022
29-11-2022
13-12-2022

20-12-2022

10-1-2023

25.

A: Werkdocument vergunnings-
aanvraag ontvangen op 29-9: start
interne voorbereiding

I/ con
N/l
N/l

46.

Inloopspreekuur ‘t Elshuys

Van COA ontv. via Witteveen
en Bos

Interne voorbereiding loopt,
vanaf 2-11 meer nieuws

Do 10-11 volgende overleg
gemeente en Witteveen. Def.
aanvraag als COA en gemeente
aan de voorkant zoveel
mogelijk afgestemd hebben
(verwachting na 1-12).
Rekenmodel stikstof is
aangepast: ws geen vertraging.
Kan in nieuwsbrief begin dec.
Evt. tijdelijke vergunning 5 jaar
Nog bezig met toetsen, geen
tekeningen ontvangen, COA
aandacht voor riolering.

3 vergunningen nodig:
Bouwverg. Strijdig gebruik en
Brandveiligheidsvergunning.
Deze loopt stroef. Actie COA
Def. aanvraag wordt niet dit
jaar verwacht.

Bij stikstof onderzoek door
Prov.is onterecht gezegd dat
vergunning is aangevraagd. -
maakt concept-reactie voor
I

Planning start COA in Elshuys
opstellen. Tijdspad na
vergunning.

Stikstof berekeningen eind jan.
Brandveiligheid/bouwtekening
Volgen van COA

concept reactie || N
volgt deze week

Bouwstop blijft gecontroleerd
worden.

30-9-2022

18-10-2022
1-11-2022
8-11-2022

15-11-2022

22-11-2022

29-11-2022

6-12-2022

20-12-2022

20-12-2022
10-1-2023

10-1-2023

10-1-2023

skl

47.

Informatiemarkt tegelijk met Open
Huis organiseren

Opzetten inloopspreekuur van
17 tot 19.00 uur op de dinsdag.
Wekelijkse bezetting volgende
week bespreken in project-
groep (agendapunt) Rooster
Frequentie afh. belangstelling,
evt. 2-wekelijks via Nieuwsbrief
evt. voorlichting mws Almelo.
Rondleiding projectteam volgt
Schema bijgewerkt

Schema bijwerken in concept
Schema bijgewerkt/gedeeld

1-11-2022

8-11-2022

15-11-2022
22-11-2022

29-11-2022
20-12-2022
10-1-2023

[0]
=1

1-11-2022




48.

Begeleidingsgroep (inzake
bestuursovereenkomst (BO))

I/ coa

BO besproken in
begeleidingsgroep, komt een
lijstje met punten die de
begeleidingsgroep graag
meegenomen wil zien worden.
COA en gemeente kijken
hiernaar en resultaten worden
in volgende vergadering
besproken {over 3 weken 29-
11).

Hun reactie op concept is ontv.
Reactie door | IV <»
COA. Discussie planschade.
29-11 volgende Beg.groep:
uitnodiging door |
Volgende staat op 13-12, incl.
agendapunt “borden” en
concept nr.4 BO.

Afspr.13-12 gecanceld,
Concept B.O. is grotendeels
akkoord, proberen 2022 nog
afspraak te plannen.
Afspr.voorstel volgt of na
duidelijkheid fin.situatie

Uit 5-1 overleg: punt 4.i
Uberhaupt wenselijk en de
vraag of dit vanuit AVG kan

8-11-2022

15-11-2022

22-11-2022

6-12-2022

13-12-2022
13-12-2022

20-12-2022

10-1-2023

51.

Veiligheidsgroep (input voor
Veiligheidsplan als bijlage BO)

(politie aanwezig)

Vorige week 1¢ overleg, emotie
veiligheidsscan, verlichting-,
verkeerssituatie besproken.
Concept veiligheidsplan
opstellen. Woe. 23-11 vervolg
B it o0 vanuit
OpRu geeft bijv. aan: 4,5 mnd
levertijd plaatsen lichtmasten.
28-11 volgend overleg
Veiligheidsgroep, uitnodiging
door | verslag 28-11 s
doorgenomen, met de
aandachtspunten:
onafhankelijk meldingssysteem
en veiligheidsscan, pacht-
situatie (COA)

Volgend overleg op 10-1-2023
Drukrioleringswerk in gang
gezet, verkeersvoorzieningen
nog bekijken.

10-1 avond overleg

15-11-2022

22-11-2022

29-11-2022

6-12-2022

10-1-2023

52.

Beroep ingesteld op Woo-verzoek

Ontwikkelingen WOO checken

Stavaza WOO-verzoeken

checken bij || EGNG

verlof, uitnodigen voor een
volgend overleg: [ komt
ons op 13-12 bijpraten

Mailt ons overzicht 7 tot nu
ingediende WOO-verzoeken
AZC Albergen en licht dit toe.
Plaatst de documenten op
N:\schijf. | GGGz reet
de verzoeken van [l over
vanaf januari.

15-11-2022

22-11-2022

29-11-2022

6-12-2022
13-12-2022

58.

Door ons beantwoorde 411 vragen
Reactie is vandaag 6-12 ontvangen.

I \

Nog geen reactie terug

29-11-2022
6-12-2022




Reactie van de achterban is
doorgenomen.
Collegevoorstel en raadsbrief:
brief voor kennisgeving
aannemen, afh. v.d. afspraken
van |GG et
Achterban een evt.
beantwoording afwachten.

Reactie i kan voor

kennisgeving worden

aangenomen. Check bij ||l

13-12-2022

20-12-2022

10-1-2023

63.

Nieuwsbrief

Niet deze week-volgt op 16-12
Wordt week 51 verstuurd,
voortgang vergunning
verlening half februari. met stip
op procesplaat en inloop
spreekuur en kerstwensen evt.
woordje vanuit [} wijziging
p-plaatsen. Werkzaamheden
COA?

Evt.in OERDE melding over
aanmelden nieuwsbrief en ver-
wijzing naar website info.

In nieuwsbrief laatste
overleggen melden, datum
inloop,

6-12-2022
13-12-2022
En
20-12-2022

10-1-2023

64.

Procesplaat AZC Albergen

Concept besproken, daarna
ophangen in 't Elshuys/intranet
Delen met projectgroep

Nog op website plaatsen?

6-12-2022
20-12-2022
10-1-2023

65.

Terreininrichting en gebruik

1" =FII i

Openbare P-plaatsen mogelijk
naar eigen terrein verplaatsen
en afstemmen omwonenden.
I -
vanavond bijpraten P-plaatsen
Concept tekening wordt
vanavond in veiligheidsgroep
besproken.

13-12-2022

20-12-2022

10-1-2023

AFGEHANDELD:

Recent staat bovenaan

Nr.

Actie/besluit

Wie

Status

Datum

Wijziging bemensing projectteam na
1-1-2023

Nieuwsbrief week 48, vrijdag 2-12-22

IF" i

-wordt opgevolgd door
I (o<1 20-12).

I s bezig met opvolging

-wordt opgevolgd door
I - 3-1-23.
Verv-checken bij -,
Il st vandaag aan en
B onaf20-12

verv. [ opnieuw -> IR
I .ot

6-12-2022

13-12-2022

20-12-2022
10-1-2023

Beg.groep en veiligheidsgroep
en inloopspreekuur henoemen

29-11-2022

Werkzaamheden op locatie, bouwstop

I/ coa

Op voorhand goedkeuring
delen

29-11-2022

Jjina 4|7




Afd. Burgerzaken informeren

I odict NN .t
in Almelo om met COA af te
stemmen.

29-11-2022

Rechten op N:schijf aanvragen

Werkzaamheden op locatie

22-11-2022

In volgende nieuwsbrief

22-11-2022

§ 8 ¥

Nieuwsbrief wk 47 vrijdag 25-11-2022

1

COA input, procesplaat, inloop-
spreekuur en volgende
overleggen Veiligheid en B.O.

22-11-2022

Procesplaat (communicatie)

Allen/H

Handhavingsverzoek ontvangen van
stikstofproblematiek bouwen.

I cce!t concept, allen

graag opmerkingen meegeven
en volgende week op de
agenda, aanpassingen blijven
doorgeven en een exemplaar
A0 in ‘t Elshuys ophangen.

check I

8-11-2022

15-11-2022

22-11-2022

Advies van vak-afdelingen:
doorverwijzen naar provincie

22-11-2022

Vervolgoverleg Projectteam

tot einde jaar inplannen

15-11-2022

g|¥

Nieuwsbrief eind wk 45

Week 46

Kanaalsturing en codrdinatie interne
en externe info

Aanleveren input bij |
Stand van zaken
vergunningaanvraag

Start veiligheidsgroep
Afdoening 411 vragen
Begeleidingsgroep: inzet
juristen van beide kanten (zie
verslag begeleidingsgroep)
Wk 46 vervalt, reacties
afwachten, website aanpassen
met inloopspreekuur

8-11-2022

15-11-2022

Il otitie voor volgende
vergadering voorbereiden.
Daarin inloopspreekuur,
telefonische contacten en rol
vakafdelingen opnemen.
Notitie aanpassen, | IIEGNG
heeft geen toegang tot mailbox
asielzoekers@tubbergen.nl
Telefoonteam informeren over
notitie

25-10-2022
1-11-2022

8-11-2022

8-11-2022

A: Afdoening 411 vragen (n.a.v. 26-9)

Allen volgens
onderverdeling

Allen

25-10-2022

1-11-2022

1-11-2022

8-11-2022

Nieuwsbrief eind wk 44

Onderwerpen besproken,
verzendlijst aanvullen met

raadsleden, check [

1-11-2022

Proces afdoening brieven aan de raad

Nagaan hoe dit intern loopt

25-10-2022

BB

Begeleidingsgroep (wekelijks)

Afspraken over communicatie
gemaakt en verzoeken eigen
juridische check

1-11-2022

Veiligheidsgroep opstarten

Incl. wijkagent, start 8-11-22

1-11-2022

3k

Verslagen begeleidingsgroep
agenderen voor projectteam

Wordt opgepakt

25-10-2022
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29, | Controle vergunningsplicht [ COA maakt lijst met activiteiten | 25-10-2022
verbouwactiviteiten en sluit werkzaamheden vooraf
kort met | NG
Daardoor kan controle op
vergunningplicht plaatsvinden
28 | Nieuwsbrief week 43 I B | ordt opgepakt 25-10-2022
49. | A: Oplevering (interne) communicatie- _ Wanneer klaar? 27-9-2022
en participatie plan/kalender i.s.m. -(COA) Eind volgende week (w40) 30-9-2022
[} Inhoud uit projectteam: waaris | 5-10-2022
inspraak mogelijk?
[ ] In w.41 concept delen 7-10-2022
[ Stuurt link en vraagt feedback. | 11-10-2022
[ oty | COA/gemeente stemmen af 18-10-2022
over communicatie met
inwoners: nieuwsbrief
wekelijks + via fysiek
inloopspreekuur + reguliere lijn
% | 26-9-2022 Bewonersavond door | Bl | Nu eerst beantwoording van de | 27-9-2022
Achterban: ”Pittige wedstrijd met gestelde vragen (00.00u).
goede scheidsrechter” — ca. 350 Vragen worden ons 30-9 30-9-2022
inwoners aanwezig. Allen opgestuurd. Allen
Levert 411 vragen op. beantwoorden op Nschijf
- 411 vragen ontvangen met 5-10-2022
begel.brief. Advies over dit
proces aan college
Voorsortering 411 vragen, 11-10-2022
reactie op begeleidende brief
voorbereiden
Feitelijke beantwoording, in 18-10-2022
concept eind wk 43 klaar
3% | Communicatiekalender wekelijks op I B Wordt opgepakt 25-10-2022
agenda
33. | A: Begeleidingsgroep voortraject [ 1 1 Start van het traject met 11-10-2022
samenstellen met inwoners (is B (< colitie) begeleidingsgroep. 14-10-2022
iedereen vertegenwoordigd?), 3 leden Slechts tot de vorming
projectteam, 2 COA-leden bestuursovereenkomst. Daarna
vorming van een overleggroep
t.t.v. AZC
- Op 20-10 startoverleg van de 18-10-2022
begeleidingsgroep: o0.a. over
samenstelling en doelstelling,
35. | Huidige werkzaamheden op locatie I (coa) Levert planning voorbereiden- | 18-10-2022
de werkzaamheden aan.
36+ | Nieuwsbrief eind wk 42 - Inhoud is voor besproken 18-10-2022
30. | K: Rioolproblematiek op locatie ] Zoekt contact met gemeente, 5-10-2022
en contact is gelegd 18-10-2022
32, | Terugblik op bekendmakingen 10-10 - Vergadering inplannen voor 11-10-2022
start v/d begeleidingsgroep
Opnieuw bezien tussen-
overeenkomst.
45, | K: Hoe gaat COA om met [ ] Hoe ver gaat de roep om 27-9-2022
verwachtingen / inspraak bij het tot i.s.m. communicatie inspraak? Naast input uit
stand komen van de medewerkers COA vragen, meedenken via
bestuursovereenkomst? Veiligheidsplan en
Begeleidingscie.
17 | A: samen met COA communicatie B | 1 oorbereiding 27-9-2022
Procesplaat opstellen Wordt verder opgepakt 5-10-2022
8: | A:Intrekking voorbereidingsbesluit - Onduidelijk wanneer op 27-9-2022
door de raad. raadsagenda (25-107?) 30-9-2022
Afh.v. vooroverleg fracties 5-10-2022
Comm. op 10-10 afwachten 7-10-2022
Mogelijk raadsagenda 25-10 11-10-2022

6|7




24, | V: Vluchtelingenwerk: Startdatum? [ ] Werven en opleiden 11-10-2022
vrijwilligers —-> coa-NcGcNc
28. | V: Duidelijkheid in afhandeling WOO [ | Afstemmen met [l intern | 5-10-2022
verzoeken overleg INEGTNNGNGN
_ Praktische invulling hier 7-10-2022
besproken, advies volgt
28. | B: Verwerking post en archief, I P 5-10-2022
zaaksysteem ondersteunen deels
27, | A: Nieuwsbrief/persbericht na ] ] Incl. resultaten gesprek met 5-10-2022
uitkomst vooroverleg raadsfracties COA
avond 5-10 Is verstuurd op 10-10 11-10-2022
23: | A: Met een aantal vraagstellers via College met - Persoonlijk in gesprek om lange | 30-9-2022
mail worden afspraken gemaakt en/of - mailwissel te voorkomen.
- Vooraf doel vaststellen, afspr. | 5-10-2022
nog nodig? Evt. wie vervangt
[ ] Il voe.12-10? 7-10-2022
Comm. op 10-10 afwachten
16, | V:Inhoud Veiligheidsplan? Meer [ ] Vormt bijlage bij 27-9-2022
verlichting/Afspraken met de buurt bestuursovereenkomst 11-10-2022
21 | A: Op 6-10 team appen met uitslag - 5-10-2022
fracties
26. | A: COAM is op zaterdag 1-10 ] In gesprek met buren, nog niet | 5-10-2022
een 1€ gesprek aangegaan met naaste over inrichting terrein maar
buren vooral over onrust
9. | A:Vanuit college opnieuw contact met - 27-9-2022
Stas (en/of COA) over het opnemen
einddatum.
21, | A: Monitoring grondtransacties rond 't | [l Uitzetten in organisatie 27-9-2022
Elshuys
3. | A: Uitnodigingsbrief Achterban [ ] ] Is op azcalbergen.nl 20-9-2022
Albergen moet ook naar voorzitter gepubliceerd.
dorpsraad worden gestuurd -
4, | Bewonersavond 26-9 wordt [ B veiligheid is al door | I 20-9-2022
georganiseerd door Achterban contactpersoon + opgepakt.
Albergen. [
5. | Volgend projectteam op 27-9 1400 [ ] 20-9-2022
6. | Teamsoverleg op do. 22-9-2022 - Plus appgroep starten 20-9-2022

717




