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kracht Tubbe gen .
Datum : 7 februari 2023 Aanwezig :    ,

    ,
    ,

       
 .

Plaats : T.-kamer 0.30 en via Teams Afwezig : ,

Onderwerp : Projectteam AZC Albergen Verslag : 

Agenda 7-2-23:
1. Opening
2. Stand van zaken ac uee

i. Gesprek Staatssecretaris
3. Act elijst 24-01-2023
4. Terreininr chting en gebruik
5. Veiligheidsplan

i. 0-meting veiligheidsbeleving
ii. Onafhankelijk meldpunt

6. Proces vergunningverlening
7. Rooster nloopavonden (bijgevoegd)
8. Communicatie en Nieuwsbr ef
9. Rondvraag
10. Sluiting

ACTIELIJST: B= besluit, K = knelpunt, A = Actie V = vraag

Nr. Actie/besluit Wie Status Datum
13. V: hoe ver gaat financiële  / COA COA checkt formulering en 27-9-2022

tegemoetkoming? Wat wel/niet? verhouding COA Ministerie
 richting + inventariseren kosten 5-10-2022

COA: inwoners aan ministerie
Levert info planschade aan 7-10-2022

COA: Ministerie en COA wijzen 11-10-2022
samen 1 contactpersoon aan. 
Wk 41 volgen inhoudelijke
afspraken,  reageert
uiterlijk 25-10-2022 18-10-2022
Voorstel om maandelijkse
bijdrage te verhogen. Liever
niet i.v.m. uitvoerings- 
problematiek.  gaat mee 25-10-2022
terug
JenV/COA/gemeente gaan
gezamenlijke afspraken ( ) 1-11-2022

 komt met een aantal 8-11-2022
data voor het overleg
gemeente-COA-Rijk

 /  Nog steeds geen duidelijkheid 22-11-2022
 /  29-11-2022

13-12-2022

Pagina 1 | 7



 /   /  9-12 afspr.  (V&J)
is afgezegd. Met vervangster 20-12-2022
mogelijk afspraak op 14-12.
Niet gelukt, vanuit bestuur COA
wordt dit geëscaleerd
Nog steeds geen contact, blijft 10-1-2023
actie COA
Er is een ambtelijk overleg 24-1-2023
geweest met ministerie, COA
en gemeente. Gesprek
staatssecretaris op 25 januari

25. A: Werkdocument vergunnings- Van COA ontv. via Witteveen 30-9-2022
aanvraag ontvangen op 29-9: start en Bos
interne voorbereiding Interne voorbereiding loopt, 

vanaf 2-11 meer nieuws 18-10-2022
Do 10-11 volgende overleg 1-11-2022
gemeente en Witteveen. Def. 8-11-2022
aanvraag als COA en gemeente
aan de voorkant zoveel
mogelijk afgestemd hebben
(verwachting na 1-12).
Rekenmodel stikstof is

aangepast: ws geen vertraging. 15-11-2022
Kan in nieuwsbrief begin dec. 
Evt. tijdelijke vergunning 5 jaar
Nog bezig met toetsen, geen
tekeningen ontvangen, COA 22-11-2022

COA: aandacht voor riolering.
3 vergunningen nodig: 
Bouwverg. Strijdig gebruik en

 / COA Brandveiligheidsvergunning. 29-11-2022
Deze loopt stroef. Actie COA

 /  Def. aanvraag wordt niet dit 6-12-2022
jaar verwacht.

 /  Bij stikstof onderzoek door 20-12-2022
Prov.is onterecht gezegd dat
vergunning is aangevraagd.  
maakt concept-reactie voor

.
P anning start COA in Elshuys 20-12-2022
opstellen. Tijdspad na 10-1-2023
vergunning.
Stikstof berekeningen eind jan.

/ Brandveiligheid/bouwtekening
Volgen van COA

Concept reactie  10-1-2023
volgt deze week

/ Bouwstop blijft gecontroleerd 10-1-2023
worden.
Aanvraag wordt op z'n vroegst 24-1-2023
eind februari verwacht

46. Inloopspreekuur 't E shuys Opzetten inloopspreekuur van 1-11-2022
17 tot 19.00 uur op de dinsdag.

/ Wekelijkse beze ting volgende 8-11-2022
week bespreken in project-
groep (agendapunt) Rooster 15-11-2022

/ Frequentie afh. belangstelling, 22-11-2022
evt. 2-wekelijks via Nieuwsbrief
evt. voorlichting mws Almelo.
Rondleiding projectteam volgt
Schema bijgewerkt 29-11-2022
Schema bijwerken in concept 20-12-2022

/ Schema bijgewerkt/gedeeld 10-1-2023
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47. Informatiemarkt tegelijk met Open  en 1-11-2022
Huis organiseren

48. Begeleidingsgroep (inzake /COA BO besproken in 8-11-2022
bestuursovereenkomst (BO)) begeleidingsgroep, komt een

lijstje met punten die de
begeleidingsgroep graag
meegenomen wil zien worden.
COA en gemeente kijken
hiernaar en resultaten worden
in volgende vergadering
besproken (over 3 weken 29­
11). 15-11-2022
Hun reactie op concept is ontv. 
Reactie door /  en

COA. Discussie planschade. 
/ 29-11 volgende Beg.groep: 22-11-2022

uitnodiging door .
/ Volgende staat op 13-12, incl. 6-12-2022

agendapunt "borden" en
concept nr.4 BO.

/  Afspr.13-12 gecanceld, 13-12-2022
/ Concept B.O. is grotendeels 13-12-2022

akkoord, proberen 2022 nog
afspraak te plannen. 
Afspr.voorstel volgt of na 20-12-2022
duidelijkheid fin.situatie
Uit 5-1 overleg: punt 4.i 10-1-2023
überhaupt wenselijk en de
vraag of dit vanuit AVG kan
Begeleidingsgroep geannuleerd 24-1-2023
vanwege ontbreken
duidelijkheid financiële regeling

51. Veiligheidsgroep (input voor  Vorige week 1e overleg, emotie 15-11-2022
Veiligheidsplan als bijlage BO) (politie aanwezig) veiligheidsscan, verlichting

verkeerssituatie besproken. 
Concept veiligheidsplan
opstellen. Woe. 23-11 vervolg 22-11-2022

 sluit aan vanuit
OpRu geeft bijv. aan: 4,5 mnd
levertijd plaatsen lichtmasten. 
28-11 volgend overleg
Veiligheidsgroep, uitnodiging

 / door . Verslag 28-11 is 29-11-2022
doorgenomen, met de
aandachtspunten: 
onafhankelijk meldingssysteem
en veilighe dsscan, pacht- 
situatie (COA)

Volgend overleg op 10-1-2023
Drukrioleringswerk in gang 6-12-2022
gezet, verkeersvoorzieningen
nog bekijken.
10-1 avond overleg 10-1-2023

 /  Veiligheidsgroep geannuleerd 24-1-2023
ivm ontbreken duidelijkheid
financiële regeling

52. Beroep ingesteld op Woo-verzoek 15-11-2022

Ontwikkelingen WOO checken Checken bij , nu 22-11-2022
verlof, uitnodigen voor een
volgend overleg:  komt 29-11-2022
ons op 13-12 bijpraten 6-12-2022
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Stavaza WOO-verzoeken Mailt ons overzicht 7 tot nu 13-12-2022
ingediende WOO-verzoeken
AZC Albergen en licht dit toe. 
Plaatst de documenten op
N:\schijf.  neemt
de verzoeken van  over
vanaf januari.

58. Door ons beantwoorde 411 vragen Nog geen reactie terug 29-11-2022
Reactie is vandaag 6-12 ontvangen. Reactie van de achterban is 6-12-2022

doorgenomen.
/ Collegevoorstel en raadsbrief: 13-12-2022

brief voor kennisgeving
aannemen, afh. v.d. afspraken
van  met
Achterban een evt. 
beantwoording afwachten. 

/ Reactie : Kan voor 20-12-2022
kennisgeving worden
aangenomen. Check bij 10-1-2023

63. Nieuwsbrief  Niet deze week-volgt op 16-12 6-12-2022
/ Wordt week 51 verstuurd, 13-12-2022

voortgang vergunning En

verlening half februari. met stip 20-12-2022
op procesplaat en inloop
spreekuur en kerstwensen evt. 
woordje vanuit , wijziging
p-plaatsen. Werkzaamheden
COA?

/ Evt.in OERDE melding over 10-1-2023
aanmelden nieuwsbrief en ver­
wijzing naar website info. 
In nieuwsbrief laatste
overleggen melden, datum
inloop,

64. Procesplaat AZC Albergen Concept besproken, daarna
ophangen in 't Elshuys/intranet 6-12-2022
Delen met projectgroep 20-12-2022
Nog op website plaatsen? 10-1-2023

65. Terreininrichting en gebruik  /  Openbare P-plaatsen mogelijk 13-12-2022
naar eigen terrein verplaatsen
en afstemmen omwonenden. 

 evt. 20-12-2022
vanavond bijpraten P-plaatsen
Concept tekening wordt 10-1-2023
vanavond in veiligheidsgroep
besproken.

 /  Commotie ontstaan door start 24-1-2023
werkzaamheden. Buurt heeft
woorden in nieuwsbrief ander
geïnterpreteerd dan bedoeld.

66 Communicatie algemeen Vanwege de ontstane situatie 24-1-2023
n.a.v. de werkzaamheden, is er

een ingelast overleg o.l.v.
burgemeester Hermans. Doel is

om de kou uit de lucht te
nemen en om de contacten te
verbeteren

AFGEHANDELD: Recent staat bovenaan
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Nr. Actie/besluit Wie Status Datum

62. Wijziging bemensing projectteam na  /   wordt opgevolgd door 6-12-2022
1-1-2023  (per 20-12). 

 is bezig met opvolging
.

 wordt opgevolgd door
 vanaf 3-1-23. 

Verv.  checken bij , 13-12-2022
 sluit vandaag aan en

 vanaf 20-12
Verv.  opnieuw ->  20-12-2022

 vervangt . 10-1-2023
64- Nieuwsbrief week 48, vrijdag 2-12-22 Beg.groep en veiligheidsgroep 29-11-2022

en inloopspreekuur benoemen

60. Werkzaamheden op locatie, bouwstop  / COA Op voorhand goedkeuring 29-11-2022
delen

59- Afd. Burgerzaken informeren  /   nodigt  uit 29-11-2022
in Almelo om met COA af te
stemmen.

57. Rechten op N:schijf aanvragen t.b.v. 22-11-2022

55. Werkzaamheden op locatie In volgende nieuwsbrief 22-11-2022

56- Nieuwsbrief wk 47 vrijdag 25-11-2022 COA input, procesplaat, inloop­ 22-11-2022
spreekuur en volgende
overleggen Veiligheid en B.O.

50- Procesplaat (communicatie) Allen/  deelt concept, allen 8-11-2022
graag opmerkingen meegeven
en volgende week op de
agenda, aanpassingen blijven 15-11-2022
doorgeven en een exemplaar
A0 in 't Elshuys ophangen.

/ Check 22-11-2022

54 Handhavingsverzoek ontvangen van / Advies van vak-afdelingen: 22-11-2022
stikstofproblematiek bouwen. doorverwijzen naar provincie

53. Vervolgoverleg Projectteam tot einde jaar inplannen 15-11-2022
49. Nieuwsbrief eind wk 45 Aanleveren input bij : 8-11-2022

Stand van zaken

vergunningaanvraag
Start veiligheidsgroep
Afdoening 411 vragen
Begeleidingsgroep: inzet
juristen van beide kanten (zie

verslag begeleidingsgroep)
Week 46 Wk 46 vervalt, reacties 15-11-2022

afwachten, website aanpassen
met inloopspreekuur

40. Kanaalsturing en coördinatie interne ,  notitie voor volgende 25-10-2022
en externe info vergadering voorbereiden. 1-11-2022

Daarin inloopspreekuur, 
telefonische contacten en rol
vakafdelingen opnemen.
Notitie aanpassen,  
heeft geen toegang tot mailbox 8-11-2022
asielzoekers@ ubbergen.nl

/ Telefoonteam informeren over 8-11-2022
notitie

7 A: Afdoening 411 vragen (n.a.v. 26-9) Allen volgens volgens onderverdeling 1)  25-10-2022
onderverdeling  

Allen Afspraak: wk44 voor vr. 4-11 1-11-2022
aanleveren, daarna gelijk naar
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college en dan terug naar
Achterban uiterlijk 13-11 incl. 

/ begeleidende brief (concept 1-11-2022
door  2-11)

/ Begeleidingsbrief wordt 8-11-2022
aangepast n.a.v. college en via

 verzonden naar
Achterban.

45. Nieuwsbrief eind wk 44 / Onderwerpen besproken, 1-11-2022
verzendlijst aanvullen met
raadsleden, check 

41- Proces afdoening brieven aan de raad Nagaan hoe dit intern loopt 25-10-2022

43 Begeleidingsgroep (wekelijks) Afspraken over communicatie 1-11-2022
gemaakt en verzoeken eigen
juridische check

44. Veiligheidsgroep opstarten Incl. wijkagent, start 8-11-22 1-11-2022
42. Verslagen begeleidingsgroep  Wordt opgepakt 25-10-2022

agenderen voor projectteam
39- Controle vergunningsplicht , COA maakt lijst met activiteiten 25-10-2022

verbouwactiviteiten en sluit werkzaamheden vooraf
kort met .
Daardoor kan controle op
vergunningplicht plaatsvinden

38- Nieuwsbrief week 43 ,  Wordt opgepakt 25-10-2022

19- A: Oplevering (interne) communicatie- Wanneer klaar? 27-9-2022
en participatie plan/kalender i.s.m. (COA) Eind volgende week (w40) 30-9-2022

: Inhoud uit projectteam: waar is 5-10-2022
inspraak mogelijk?

/ In w.41 concept delen 7-10-2022
Stuurt link en vraagt feedback. 11-10-2022

 (COA)/ COA/gemeente stemmen af 18-10-2022
over communicatie met
inwoners: nieuwsbrief
wekelijks + via fysiek
inloopspreekuur + reguliere lijn

7 26-9-2022 Bewonersavond door Nu eerst beantwoording van de 27-9-2022
Achterban: "Pitt ge wedstrijd met gestelde vragen (00.00u).
goede scheidsrechter ca. 350 Vragen worden ons 30-9 30-9-2022
inwoners aanwezig. Allen opgestuurd. Allen
Levert 411 vragen op. beantwoorden op Nschijf

411 vragen ontvangen met 5-10-2022
begel.brief. Advies over dit
proces aan college
Voorsortering 411 vragen, 11-10-2022
reactie op begeleidende brief
voorbereiden
Feitelijke beantwoording, in 18-10-2022
concept eind wk 43 klaar

37. Communicatiekalender wekelijks op , Wordt opgepakt 25-10-2022
agenda

33. A: Begeleidingsgroep voortraject  / Start van het traject met 11-10-2022
samenstellen met inwoners (is  (en politie) begeleidingsgroep. 14-10-2022
iedereen vertegenwoordigd?), 3 leden Slechts tot de vorming
projectteam, 2 COA-leden bestuursovereenkomst. Daarna

vorming van een overleggroep
t.t.v. AZC

Op 20-10 startoverleg van de 18-10-2022
begeleidingsgroep: o.a. over
samenstelling en doelstelling,

35- Huidige werkzaamheden op locatie  (COA) Levert planning voorbereiden­ 18-10-2022
de werkzaamheden aan.

36. Nieuwsbrief eind wk 42 Inhoud is voor besproken 18-10-2022
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30, K: Rioolproblematiek op locatie Zoekt contact met gemeente, 5-10-2022
en contact is gelegd 18-10-2022

Terugblik op bekendmakingen 10-10 Vergadering inplannen voor 11-10-2022
start v/d begeleidingsgroep
Opnieuw bezien tussen- 
overeenkomst.

45- K: Hoe gaat COA om met Hoe ver gaat de roep om 27-9-2022
verwachtingen / inspraak bij het tot i.s.m. communicatie inspraak? Naast input uit
stand komen van de medewerkers COA vragen, meedenken via
bestuursovereenkomst? Veiligheidsplan en

Begeleidingscie.
47, A: samen met COA communicatie In voorbereiding 27-9-2022

Procesplaat opstellen Wordt verder opgepakt 5-10-2022

8 A: Intrekking voorbereidingsbesluit Onduidelijk wanneer op 27-9-2022
door de raad. raadsagenda (25-10?) 30-9-2022

Afh.v. vooroverleg fracties 5-10-2022
Comm. op 10-10 afwachten 7-10-2022
Mogelijk raadsagenda 25-10 11-10-2022

34, V: Vluchtelingenwerk: Startdatum? Werven en opleiden 11-10-2022
vrijwilligers > COA-

29- V: Duidelijkheid in afhandeling WOO Afstemmen met , intern 5-10-2022
verzoeken overleg  

Praktische invulling hier 7-10-2022
besproken, advies volgt

28- B: Verwerking post en archief, / , Combi  5-10-2022
zaaksysteem  ondersteunen deels

2* A: Nieuwsbrief/persbericht na / Incl. resultaten gesprek met 5-10-2022
uitkomst vooroverleg raadsfracties COA

avond 5-10 Is verstuurd op 10-10 11-10-2022

A: Met een aantal vraagstellers via College met  Persoonlijk in gesprek om lange 30-9-2022
mail worden afspraken gemaakt en/of  mailwissel te voorkomen.

Vooraf doel vaststellen, afspr. 5-10-2022
nog nodig? Evt. wie vervangt

 woe.12-10? 7-10-2022
Comm. op 10-10 afwachten

16. V: Inhoud Veiligheidsplan? Meer Vormt bijlage bij 27-9-2022
verlichting/Afspraken met de buurt bestuursovereenkomst 11-10-2022

31- A: Op 6-10 team appen met uitslag 5-10-2022
fracties

26- A: COA  is op zaterdag 1-10 In gesprek met buren, nog niet 5-10-2022
een 1e gesprek aangegaan met naaste over inrichting terrein maar
buren vooral over onrust

9. A: Vanuit college opnieuw contact met 27-9-2022
Stas (en/of COA) over het opnemen
einddatum.

21. A: Monitoring grondtransacties rond 't Uitzetten in organisatie 27-9-2022
Elshuys

3. A: Uitnodigingsbrief Achterban Is op azcalbergen.nl 20-9-2022
Albergen moet ook naar voorzitter gepubliceerd.
dorpsraad worden gestuurd 

4. Bewonersavond 26-9 wordt  is Veiligheid is al door  20-9-2022
georganiseerd door Achterban contactpersoon + opgepakt.
Albergen. /

5- Volgend projectteam op 27-9 1400 20-9-2022

6. Teamsoverleg op do. 22-9-2022 Plus appgroep starten 20-9-2022
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