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Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

vóór juli 2015:  

• Elk initiatief eigen passende beoordeling voor vergunning 

• Pogingen tot 'ammoniak-banken' en salderen strandden 

• Per saldo: Stikstof = ‘show-stopper’ 

 

1 juli 2015 PAS: unieke 'package deal' Rijk, provincies, sectoren: 

• Initiatieven met uitstoot mogen weer: strikt gereguleerd 

• Mits: (landelijk) afspraken over 'schoner aan de bron'  

• Mits: (provincies) investeren in weerbaar maken van natuur 

 

Derde spoor: 

• Huis gebouwd, hypotheek nog aflossen’ 

• Deadline (wettelijk): 1 juli 2021 

 





Samen werkt beter 



Ontwikkelopgave:  
 robuuste natuur & kansen voor economie 

• Robuuste natuur = ecologie en economie 

• 24 Natura 2000-gebieden, 30 gebiedsprocessen 

• 4.200 ha Uitwerkingsgebied Natura 2000 (dwingend) 

• ca € 90 M ‘interne maatregelen’ (dwingend) 

• 500 ha afronding NNN (vrijwillig) 

• Tempo: 1e termijn in 2021 afgerond (ca 70% van investering) 

• Geld: Totale investering ca € 450 miljoen 

• ‘1.001’ eigenaren/gebruikers 

• 10-tal trekkende organisaties 
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Waar staan we nu?  



Beschikbaarheid grond: Interventieladder 



Veel te doen in weinig tijd… 

Maatregelen: 

- In 24 Natura 2000-gebieden 

- PAS & niet-PAS maatregelen 

- Harde deadlines 

- Veel vergunningen & procedures 

- Kritiek qua planning: grond en RO-procedures  

  

 
Efficiënt inrichten procedures nodig: 

- Coördinatie vergunningen 

- Keuze Bestemmingsplan/PIP 

- 17 gemeenten + 3 waterschappen 

- Afstemming aan de voorkant 

- Zie ook brief GS aan college B&W 

 



Ruimtelijke planvorming 

 Leidend voor planning: gronden beschikbaar + procedures 

 Keuze bestemmingsplan (BP) of inpassingsplan (PIP) 

 Gemeenten vragen in meerderheid om PIP 

▫ Kortere procedure = sneller duidelijkheid eigenaren 

▫ Natura 2000 = gemeentegrensoverschrijdend 

▫ Uniforme aanpak wettelijke opgave 

▫ Vertrouwen gezamenlijke aanpak Samen Werkt Beter 

 

 Brief 21 juli 2016: Tubbergen kiest voor PIP 

 Gezamenlijke aanpak Noord Oost Twente (8 gebieden) 

 

 

 



Goed om te weten 

 Bestemmingsplan en PIP verschillen niet qua: 

▫ Fasering: (voorontwerp), ontwerp, definitief 

▫ Juridische status/borging 

▫ Inspraak 

 Regels PIP op basis van bestaande bestemmingsplannen 

 

 Bestemmingsplan en PIP verschillen wel qua: 

▫ Behandeltermijn Raad van State (0,5 jaar vs 1,5 jaar) 

▫ Bevoegd gezag (gemeenteraad of Provinciale Staten) 

▫ Betrokkenheid bevoegde gezagen 



Besluitvorming in stappen 



 Bestuurlijk trekker 

 

 Keukentafelgesprekken 

 

 Veldbezoeken 

 

 Onderzoek 

 

 Resultaat: Maatregelen en effecten duidelijk 

Gemeente: 

> Partner in gebiedsproces 



 Besluit GS: voorontwerp en TIL 

 

 Informeren colleges B&W en partners 

 

 TIL: Informatiebijeenkomst en keukentafelgesprekken 

 

 Inspraakreacties: mondeling, schriftelijk en digitaal 

Gemeente: 

> College B&W vraagt advies raad  

> Evt informatieavond/presentatie raad 

> Betrokken bij beantwoording zienswijzen 



 Besluit GS: ontwerp, reactienota en TIL 

 

 Horen gemeenteraden 

 

 TIL: Informatiebijeenkomst 

 

 Zienswijzen: mondeling, schriftelijk en digitaal 

Gemeente: 

> Zienswijze gemeente mogelijk (TIL) 

> Horen raad (wettelijk verplicht) 

> Evt informatieavond/presentatie raad 

> Betrokken bij beantwoording zienswijzen 



 Besluit GS: definitief PIP en Nota van Antwoord aan PS 

 

 Commissie Landelijk Gebied 

 

 Besluit PS: vaststellen definitief PIP 

 

 TIL: beroep en bezwaar 

Gemeente: 

> Beroep mogelijk via Statencommissie 

> Betrokken bij opstelling verweerschrift 



Waar staan we nu? 

Springendal en Dal van de Mosbeek: 

▫ Inhoudelijke bouwstenen beschikbaar 

▫ Nu bij elkaar brengen in definitief inrichtingsplan 

▫ Tevens doorvertalen in voorontwerp PIP 

▫ Oplevering: uiterlijk eind 2017 

 

▪ Verwachte GS-besluitvorming: begin 2018 

▪ Ter inzage legging: 6 weken, start ca. 2 weken na GS-besluit 

▫ Per gebied: informatieavond in eerste deel ter inzage legging 

▫ Advies vragen aan college van B&W 

▪ Horen van de raad: najaar 2018 

▫ Per gebied: informatieavond in eerste deel ter inzage legging 

▫ Commissie- en raadsbehandeling 

 



Ontwikkelopgave Natura 2000 

Vragen of suggesties? 

 

 

 

 

 


