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Beste heer Landhuis,

Bijgevoegd een 3-tal concept planningen, e.e.a. op hoofdlijnen opgezet en geen rekening gehouden met vakanties en of

onwerkbare dagen door weersinvloeden.
Leeswijzer: startbouw begint in week 8.

Nieuwbouw:

bouwtraject: circa 42 weken.

Verbouw Verdegaal gefaseerd:

Bouwtraject: circa 48 weken

Dicht: circa 16 weken, binneninrichting kan ook gefaseerd worden aangebracht.

Let op in de 32 weken is er geen volledige capaciteit douche kleedruimten en of kantine. Ook in de laatste 5 weken zal er
een beperkte halvloer beschikbaar zijn. Gefaseerd 1/3, 2/3 en 3/3.

Verbouw Verdegaal continu dicht:

Bouwtraject: circa 37 weken

Dicht: continu.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben ingelicht,

Met vriendelijke groet,

Kienhuis Bouwmanagement B.V.

De bouwmanagers van Kienhuis



