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Voorgesteld raadsbesluit
Het college stelt voor:

1. Kennis te nemen van de status en voortgang van Mijn Geesteren 2030;
2. In te stemmen met visie en de te nemen vervolgstappen;
3. Het beschikbaar stellen van middelen voor projecten 1 en 2 zoals beschreven in de financiële paragraaf.

Samenvatting van het voorstel
Geesteren is in mei 2016 voortvarend van start gegaan met MijnGeesteren 2030. Geesteren heeft een visie 
opgesteld met en door inwoners. Deze visie is vertaald in concrete plannen, die in februari 2018 zijn 
gepresenteerd aan het college. Hierbij heeft Geesteren aangegeven wat zij nodig hebben om verder te 
kunnen met het proces. Drie projecten hebben volgens hen prioriteit namelijk, project nieuwbouw school 
(kindvriendelijk Geesteren), project compact winkelcentrum (Regionomisch Geesteren) en Project 
Toegangswegen verbinden (Veilig en bereikbaar Geesteren). Deze projecten vragen om inzet van ambtelijke 
uren en middelen.

De gemeenteraad heeft ingestemd om op korte termijn de volgende stappen te zetten ten aanzien van twee 
projecten:

1. Samen met TOF onderwijs en MD2030 Geesteren de opdrachtformulering opstellen t.b.v. het 
locatieonderzoek nieuwe multifunctionele accommodatie (met o.a. basisonderwijs) (Project Nieuwbouw 
school).

2. Samen met ondernemers een opdrachtformulering en resultaatbeschrijving opstellen voor het aanstellen 
van een gebiedsregisseur om gedurende 1 dag in de week voor een periode van vier maanden concreet 
herverkaveling te realiseren in het centrumgebied van Geesteren (Project Compact winkelcentrum).

Het college geeft prioriteit aan deze twee projecten. Via het Maatschappelijk Akkoord worden in 
samenspraak met het dorp Geesteren de eventuele stappen voor de andere projecten besproken waarna 
definitieve prioritering plaatsvindt. De resultaten van de korte termijn stappen vormen onderdeel van het 
Maatschappelijk Akkoord.

Eventuele vervolgstappen voor deze twee projecten en voor de overige projecten worden in een later 
stadium aan het college dan wel raad ter besluitvorming voorgelegd. De resultaten van de genoemde korte 
termijn stappen evenals de prioritering vormen onderdeel van het Maatschappelijk Akkoord dat nog aan uw 
raad wordt voorgelegd.

Aanleiding voor dit voorstel
In mei 2016 is Geesteren serieus van start gegaan met MijnGeesteren 2030. Met een grote groep mensen is 
in vijf werkgroepen nagedacht over de toekomst van Geesteren. Dit leidde tot de visie MijnGeesteren2030 
die op 29 maart 2017 is gepresenteerd aan de inwoners van Geesteren. Het enthousiasme was groot en de 
uitwerking van de visie in plannen begon.

Op 20 februari 2018 hebben de voorzitters van de werkgroepen hun plannen gepresenteerd aan het College. 
Hierbij is aangegeven wat de werkgroepen nodig hebben om verder te kunnen. De acties die hierbij zijn 
overeengekomen zijn: het formuleren van een opdracht voor het locatieonderzoek (Project Nieuwbouw 
school), het formuleren van een opdracht voor een gebiedsregisseur (Project Compact winkelcentrum) en 



het formuleren van een opdracht voor een onderzoek om de verkeersstromen door het centrum van 
Geesteren beter te reguleren (Project Toegangswegen verbinden). Op 28 maart 2018 hebben de 
werkgroepen MD2030 hun plannen gepresenteerd aan de inwoners van Geesteren. Een groot aantal 
plannen wordt uitgevoerd of staat op het punt uitgevoerd te worden. Hierbij wordt ook inbreng van de 
gemeente Tubbergen verwacht. Bij de ene klus zal dat vanaf de zijlijn zijn, in een ander project wordt 
eigenaarschap en een leidende rol van de gemeente gevraagd. Ook is er bij een aantal projecten een 
financiële bijdrage noodzakelijk om ze te realiseren.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Het realiseren van de projecten die zijn voortgekomen uit Mijn Dorp 2030 dragen bij aan het 
toekomstbestendig houden van Geesteren. De resultaten zorgen ervoor dat Geesteren ook in 2030 nog een 
leefbaar dorp is waar het goed wonen, werken en recreëren is.

De projecten leveren ieder afzonderlijk ook een bijdrage aan een maatschappelijk effect zoals 
werkgelegenheid als het gaat om het behouden van Geesteren als koopdorp via het project Compact 
winkelcentrum.

Argumentatie
1. Project Nieuwbouw school (Kindvriendelijk Geesteren)

a. Aanleiding

De gemeenteraad heeft besloten dat er vervangende nieuwbouw moet plaatsvinden voor de huidige school 
in Geesteren. Het gezamenlijk doel van gemeente en MijnGeesteren2030 is om zo spoedig mogelijk een 
nieuw gebouw te bouwen waar basisonderwijs kan plaatsvinden, waarbij er zoveel mogelijk verbindingen 
worden gelegd met andere functies. Daarom moet op korte termijn gestart worden met een 
locatieonderzoek.

b. Gewenste richting MijnGeesteren 2030

“Een gebouw, waarin zoveel mogelijk organisaties en functies in Geesteren samenwerken rond de 
ontwikkeling van jonge kinderen. Het verbinden door één gebouw van de kinderopvang, muziek & 
cultuuraanbieders, consultatiebureau en kindvoorzieningen op het gebied van fysiotherapie, logopedie en 
ook de vernieuwde opzet en realisatie van de Bieb door stichting Geesteren Samen behoort tot de 
mogelijkheden. We willen samen met alle bovenstaande partijen én het Onderwijs een effectief en efficiënt 
concept ontwikkelen, dat aansluit bij de kind- en ouderbehoeften in Geesteren. Het realiseren van een nieuw 
multifunctioneel gebouw dichtbij het huidige sportcomplex biedt mogelijkheden maar is geen gelopen koers. 
Onze jeugd zo dicht mogelijk in het centrum houdt ons dorp levendig en ook de beïnvloeding van het 
koopgedrag in het centrum moet niet onderschat worden. In ieder geval verplicht het ons zeker om beide 
opties goed te bekijken.”

c. Wie doet wat en wanneer

De gemeente is verantwoordelijk voor bekostiging van de onderwijshuisvesting, het schoolbestuur is 
verantwoordelijk voor de realisatie. Het advies is om dit project gezamenlijk met TOF onderwijs, 
MijnGeesteren2030 en de gemeente uit te voeren. Vraag ligt voor bij wie het primaat ligt? Neemt de 
gemeente het voortouw of ligt dit bij TOF onderwijs? Tijdens de dorpsraadvergadering in Geesteren op 28 
maart 2018 is door de voorzitter aangegeven dat dit onderzoek meteen na de coalitievorming wordt 
opgepakt onder ‘aanvoering’ van de gemeente. In het MijnGeesteren2030 proces is dit onderzoek 
(locatiekeuze) urgent. Veel andere projecten hangen, in min of meerdere mate, samen met de locatie van de 
school. Als je kijkt naar de huidige staat van de school, dan is het onderzoek wat minder urgent: de school 
gaat immers nog wel even mee.

Het voorstel is om in juli 2018 te starten met het project Nieuwbouw school - locatieonderzoek inclusief het 
bekijken van verbindingen met bijvoorbeeld kinderopvang, muziek & cultuuraanbieders, consultatiebureau 
etcetera.

Hiermee is een deel van het IHP voor Geesteren geregeld. Dit betekent echter niet dat het IHP voor de 
andere dorpen geregeld is. De integrale afweging over de andere dorpen is hiermee niet gewaarborgd.



Verwachting is de voorbereiding in 2018 te starten, deze af te ronden in 2019, planvorming in 2019 en 
daarna realisatie van de school.

d. Benodigde en beschikbare middelen

Voor de eerste stap op korte termijn, het gezamenlijk formuleren van een opdracht en uitvoeren van het 
locatieonderzoek, het maken van afspraken wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is, wordt voorgesteld 
een budget te ramen van Euro 50.000,-- en dit te dekken uit het budget ‘maatschappelijk vastgoed in relatie 
tot de demografische ontwikkelingen’.

De realisatie van een nieuwe school is opgenomen in het Integraal Huisvestingplan van de gemeente 
Tubbergen. Dit is een budget enkel voor schoolgebouwen. Voor de realisatie van een eventueel 
multifunctionele complex kunnen we mogelijk t.z.t. ook het budget ‘maatschappelijk vastgoed in relatie tot de 
demografische ontwikkelingen’ aanspreken.

Voorstel:

1.Samen met TOF onderwijs en MD2030 Geesteren de opdrachtformulering opstellen t.b.v. het 
locatieonderzoek nieuwe multifunctionele accommodatie t.b.v. onder andere basisonderwijs in Geesteren en 
afspraken maken wie waarvoor verantwoordelijk is.

2. De kosten van het locatie onderzoek, Euro 50.000,--, dekken uit budget 'maatschappelijk vastgoed in 
relatie tot de demografische ontwikkelingen'.

3. Afhankelijk van de uitkomsten van het locatieonderzoek vervolgstappen bepalen en deze ter 
besluitvorming voorleggen aan het college.

2. Project Compact winkelcentrum (Regionomisch Geesteren)

a. Aanleiding

Op dit moment zijn de winkels en voorzieningen in Geesteren verspreid en is er leegstand ontstaan. De 
bedoeling van dit project is het realiseren van een compact centrum in Geesteren. Daarvoor is een eerste 
inventarisatie uitgevoerd door het Kadaster, in opdracht van de gemeente en Geesterse Ondernemers. 
Ondernemers en gemeente hebben uitgesproken samen vervolgstappen te willen zetten. Dit project sluit aan 
bij de doelen in onze Detailhandel structuurvisie.

b. Gewenste richting Mijn Geesteren 2030

“Wat we nodig hebben is bewustwording van winkeliers/ondernemers in centrum van Geesteren dat er 
verschuivingen plaats zullen moeten vinden om ervoor te zorgen dat we in 2030 nog een levendig centrum 
hebben waar mensen voor hun eerste levensbehoeften terecht kunnen. En ook bewustwording dat we als 
dorp er niet naar moeten streven om meer winkels te hebben dan voor de eerste levensbehoeften 
noodzakelijk zijn. Een eerste inventarisatie onder ondernemers en vastgoedeigenaren is afgerond met 
behulp van het Kadaster. Nu is een vervolg gevraagd waarin ondernemers gestimuleerd worden om 
toekomstgerichte bedrijfsplannen te maken en daadwerkelijk te gaan ruilen. Benodigd hiervoor is een 
persoon die de kartrekkersrol op zich gaat nemen, iemand die kan verbinden, kan rekenen en de nut en 
noodzaak bij winkeliers en vastgoedeigenaren kan overbrengen. Iemand die het vertrouwen van de 
winkeliers krijgt en samen met hen plannen voor de toekomst kan maken en bespreken met alle voor 
hem/haar belangrijke partijen.”

c. Wie doet wat en wanneer

De gemeente en het dorp trekken hierin samen op, waarbij het opdrachtgeverschap en de financiering 
grotendeels bij de gemeente liggen. De gemeente heeft richting ondernemers aangegeven dat er 
gezamenlijk vervolgstappen gezet worden.

De bedoeling is dat deze kartrekker (gebiedsregisseur) in eerste instantie voor vier maanden één dag in de 
week aan de slag gaat in Geesteren. In samenspraak met het dorp wordt de opdracht geformuleerd voor de 



gebiedsregisseur.

d. Benodigde en beschikbare middelen

Voor het inhuren van deze gebiedsregisseur wordt een gemeentelijke bijdrage gevraagd van in eerste 
instantie € 10.000 en het voorstel is dit bedrag te dekken uit het MijnDorp2030 budget kleinschalige 
projecten (raadsbesluit 18 april 2016 - onderdeel van beschikbaar gesteld bedrag van €250.000,--).

Voorstel:

1. Samen met de ondernemers optrekken in het compacter maken van het winkelcentrum in Geesteren en 
hiervoor een gebiedsregisseur aanstellen voor in eerste instantie één dag in de week gedurende vier 
maanden.

2. Het dekken van de kosten van de gebiedsregisseur (maximaal Euro 10.000,--) uit het Mijn Dorp 2030 
budget kleinschalige projecten (raadsbesluit 18 april 2016 - onderdeel van beschikbaar gesteld bedrag van 
€250.000,--).

3. Op basis van de uitkomsten van de inzet van de gebiedsregisseur vervolgstappen bepalen en deze 
voorleggen ter besluitvorming aan het college.

3. Project Toegangswegen verbinden (Veilig en bereikbaar Geesteren)

a. Aanleiding

Al langere tijd vraagt de bevolking van Geesteren om het ontlasten van het centrum van verkeer. Zij ervaren 
overlast van met name zwaar verkeer en het grote aantal auto’s. Hun doel is het realiseren van een 
verkeersluw centrum en de wens is om onderzoek te laten doen hoe de verkeersstromen beter gereguleerd 
kunnen worden. De gemeente heeft sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw meerdere studies gedaan naar 
het nut en de noodzaak voor aanpassingen. Het meest recente is het plan ‘Verkeer in Geesteren uit 2014’. 
Uit dat plan en uit eerdere plannen bleek dat er objectief gezien nog geen noodzaak is voor grootschalige 
aanpassingen aan de verkeersstructuur in Geesteren. Wel zijn er enkele kleinere aanpassingen gedaan 
zoals het instellen van eenrichting op de Vriezenveenseweg, de aanleg van enkele zebrapaden en de aanleg 
van snelheid remmende maatregelen.

Ook meet de gemeente elke twee jaar de verkeersintensiteit, waaruit blijkt dat de verkeersdruk onder de in 
2014 beschreven grenswaarden ligt. Over de interpretatie van deze metingen verschillen de gemeente en 
het dorp wel van mening. Het dorp is namelijk van mening dat wanneer de grenswaarde wordt bereikt er een 
noodzaak is voor grootschalige aanpassingen. De gemeente gebruikt de metingen om de vinger aan de pols 
te houden, als signaalfunctie. En dat in het geval van overschrijding van grenswaarden bekeken moet 
worden of en welke structurele problemen zich dan voordoen en welke maatregelen er tegen genomen 
kunnen worden. De visie van de gemeente hierin wordt onderschreven door het betrokken 
verkeersadviesbureau.

b. Gewenste richting Mijn Geesteren 2030

“De verkeersdruk in en rond het centrum van Geesteren mag dan cijfermatig onder de grenswaarden liggen, 
dit wordt door de dorpsbewoners niet zo ervaren. Daarom is er de wens van de werkgroep 
MijnGeesteren2030 om de Dorpsstraat verder te ontlasten en de verkeersveiligheid (o.a. voor overstekende 
verkeersdeelnemers) te vergroten. Om dit te bereiken moet er onder meer een goed plan komen voor het 
verbinden van de vier toegangswegen vanuit Hardenberg, Vriezenveen, Almelo en Tubbergen. Daarmee 
wordt een doorlopende verbinding ontwikkeld, die bijdraagt aan het verder autoluw maken van het centrum. 
Ook het vrachtverkeer en landbouwverkeer kan daarmee uit het centrum worden geweerd.”

c. Wie doet wat en wanneer

Het advies is om vooralsnog geen prioriteit te stellen aan dit thema gezien de afhankelijkheid met de locatie 
van de school waar nu als eerste de prioriteit wordt neergelegd.



d. Benodigde en beschikbare middelen

Nu nog niet aan de orde.

Voorstel:

Geen prioriteit stellen aan dit thema gezien de afhankelijkheid met de locatie van de school waar nu als 
eerste prioriteit wordt neergelegd.

4. Project Open Club Geesteren (Sportief Geesteren)

a. Aanleiding

Op dit moment zijn er meerdere (sport)verenigingen in Geesteren en zijn er op verschillende locaties 
accommodaties. Het doel van dit project is het realiseren van één Open Club in Geesteren met een 
gezamenlijke multifunctionele accommodatie. Bij de vorming van de multifunctionele accommodatie wordt 
gedacht aan een combinatie met de basisschool. De verenigingen hebben hierover al gesprekken met elkaar 
gevoerd en ook de inwoners van Geesteren zijn betrokken en enthousiast over dit plan.

b. Gewenste richting Mijn Geesteren 2030

“De werkgroep ‘sport & verbinden’ wil een Open club Geesteren realiseren met, als verbindingspunt, een 
centrale multifunctionele duurzame accommodatie. Tijdens de bijzonder drukbezochte sessie in november 
2017 is gebleken dat er in Geesteren breed behoefte bestaat aan een nieuw soort sportvereniging. Een 
sportvereniging die antwoord biedt op de hedendaagse uitdagingen. Een open club die draait om sport, maar 
zeker niet om sport alleen. Samen zullen we verbindingen zoeken met scholen, zorginstellingen en cultuur.

De centrale multifunctionele accommodatie zal een nieuwe ontmoetingsplek moeten gaan worden. Een 
gezellige en inspirerende plek voor Geesteren e.o., diep verankerd in het sociale leven van ons dorp! Open 
Club Geesteren zal een flexibele club, die verbindt, verrijkt en verenigt moeten gaan worden. Een Open Club 
die er is voor iedereen: jong, oud, met of zonder beperking.”

c. Wie doet wat en wanneer

Bij dit project zijn de verenigingen uit Geesteren zelf aan zet. De gemeente ondersteunt en faciliteert hen 
hierbij, ook omdat er een link is met de nieuwbouw van de basisschool. De werkgroep en verenigingen 
wachten op de uitkomsten van het locatieonderzoek en bepalen dan de vervolgstappen.

d. Benodigde en beschikbare middelen

Op dit moment ligt er geen concrete vraag om middelen, maar er is wel de verwachting dat dit project samen 
oploopt met het locatieonderzoek van de school. Het advies is om dit wel gezamenlijk te doen waar het gaat 
om de realisatie van een gezamenlijke accommodatie, maar niet waar het gaat om de realisatie van een 
Open Club. Dit is geen verantwoordelijkheid van de gemeente. Om hen daar toch in te ondersteunen kan 
een subsidie worden verstrekt.

Voor (externe) ondersteuning en begeleiding van de werkgroep en verenigingen is naar schatting een 
bedrag van 25.000 euro nodig. Dit kan besteed worden aan het opstellen van een meerjarenplan waarin 
aandacht is voor de organisatie- en beheervorm, financiële opzet en vastgoedplanning voor de deelnemende 
verenigingen en stichtingen. De verwachting is dat voor de realisatie van het gezamenlijke multifunctionele 
sportcomplex om een aanvullende gemeentelijke bijdrage wordt verzocht vanuit het MijnDorp2030 budget. 
Hierbij is een overlap met de nieuwbouw van de school als deze op de locatie van het sportcomplex komt. 
We stellen voor om bij het vervolg van het project eerst te bekijken of er externe middelen mogelijk zijn 
alvorens zelf te gaan investeren.

Op dit moment wordt niet gevraagd om extra middelen en wordt eerst het locatieonderzoek afgewacht. 
Vervolgstappen gaan voor besluitvorming naar het college.



Voorstel:

Positieve opstelling om de werkgroep Mijn Geesteren 2030 en verenigingen in Geesteren binnen de 
reguliere kaders (bestaande begroting) te ondersteunen bij de realisatie van een Open Club en 
gemeenschappelijke accommodatie.

5. Project Vitaal Geesteren

a. Aanleiding

Geesteren wil het vitaalste dorp van de gemeente worden. De bedoeling is om in 2018 de bewustwording 
over vitaliteit te vergroten door onder andere een Vitaliteitsfestival. Daarna volgen activiteiten zoals realisatie 
van de fysieke infrastructuur voor een demofaciliteit, afspraken met ROC, Saxion en UT omtrent de inzet van 
studenten en thematische activiteiten en bijeenkomsten met verschillende doelgroepen.

b. Gewenste richting Mijn Geesteren 2030

De werkgroep wil mensen inzicht bieden in vitaliteit, hoe je dit kunt beïnvloeden en de mogelijkheden van 
technologie daarbij. Maar ook inzicht bieden in hun eigen vitaliteit en programma’s voor hen zelf om vitaliteit 
te vergroten. Ook wil ze het gebruik van technologie voor vitaliteitsdoeleinden vergroten door middel van het 
realiseren van een demonstratie omgeving waar mensen ervaring op kunnen doen met technologie geschikt 
voor dit doeleinde. En tot slot een soort van virtuele spelcompetitie waar Geestenaren gezamenlijk maar elk 
op hun eigen niveau aan hun vitaliteit te werken.

c. Wie doet wat en wanneer

In dit project neemt de werkgroep MijnGeesteren2030 het voortouw, maar verwacht daarbij wel 
ondersteuning van de gemeente, ook financieel. Omdat de gewenste effecten aansluiten bij het 
Maatschappelijk kader vrij toegankelijke voorzieningen ligt het voor de hand om deze ondersteuning te 
bieden.

d. Benodigde en beschikbare middelen

Voor de uitvoering van het plan van aanpak Vitaal Geesteren is een eerste raming gemaakt van ongeveer 
40.000 Euro, voor 2 jaar.

Voor de eerste stap, bijdrage vitaliteitsfestival, vraagt Geesteren een financiële bijdrage die inmiddels is 
verleend via het stimuleringsfonds. Voor de vervolgstappen vindt per fase via het college besluitvorming 
plaats.

Voorstel:

1. Financiële bijdrage t.b.v. het Vitaliteitsfestival op 23 juni leveren (budget Stimuleringsfonds; is reeds 
beschikt);

2. De werkgroep MijnGeesteren2030 binnen de reguliere kaders (bestaande begroting) te ondersteunen bij 
de realisatie van Vitaal Geesteren.

6. Project Woningbouw (Levensloopbestendig Geesteren)

a. Aanleiding

In Geesteren is de meeste recente woningbouwlocatie plan Hutten 1. Op een enkele kavel na zijn alle kavels 
verkocht en is er geen mogelijkheid in Geesteren voor het bouwen van woningen. Wel zijn er enkele 
initiatieven voor de bouw van appartementen in het centrum. De werkgroep MijnGeesteren2030 vindt dat de 
nieuwbouwplannen Hutten 1 en Hutten 2 afgerond moeten worden. En dat daarna via inbreiding nog 
woningbouwmogelijkheden moeten blijven. De gemeente heeft de gronden van Hutten 2 in eigendom.

b. Gewenste richting Mijn Geesteren 2030



“Hutten 2 zou in onze optiek intelligent ingericht moeten worden. Betrokkenheid vanuit het dorp is een mooie 
start in de MijnGeesteren 2030 gedachte. Daarna maken we een principiële keuze, namelijk: inzetten op 
inbreiding, met daarnaast daar waar mogelijk kleine uitbreidingen aan de rand van het dorp. Voor inbreiding 
wil dat zeggen: woningbouw voor verschillende doelgroepen(combi jong&oud) op locaties die vrijkomen, 
binnen de dorpsgrenzen. Zoals leegstaande winkels, bedrijven en evt. de locatie van de school. Bij 
nieuwbouw, zeker bij uitbreidingslocaties, gaat kwaliteit boven kwantiteit. We willen het dorpse karakter 
behouden. En we willen Geesteren niet volbouwen met appartementen."

c. Wie doet wat en wanneer

Voor het realiseren van nieuwbouwkavels in Geesteren heeft de gemeente een leidende rol. In de keuze 
welk type woningen en op welke locatie wordt de werkgroep MijnGeesteren2030 nauw betrokken.

De bedoeling is om op basis van het in het kader van kwalitatief programmeren door de Stecgroep 
opgestelde rapport "Naar betere kwalitatieve afwegingen voor de Tubbergse woningmarkt" een keuze te 
maken over type en locatie. Dit rapport zal voor de zomer van 2018 in de gemeenteraad besproken zijn. 
Afhankelijk van de locatiekeuze zal de uitvoering opgepakt worden. Hierna volgt gesprek met MD2030 
Geesteren.

d. Benodigde en beschikbare middelen

Voor dit project is geen financiële bijdrage gevraagd.

Voorstel:

Afhankelijk van de uitkomsten van het Kwalitatieve woningonderzoek samen met de werkgroep 
MijnGeesteren2030 een keuze maken over de locatie en het type woningen in Geesteren met aandacht voor 
het beschikbare contingent.

Externe communicatie
Via het Maatschappelijk Akkoord en de wijze waarop dit tot stand komt, het dorp Geesteren informeren over 
de stappen die op korte termijn gezet worden. Samen met het dorp de prioritering van de andere projecten 
en stappen bepalen.

Met TOF onderwijs en MD2030 om tafel voor de opdrachtformulering en het maken van afspraken met 
betrekking tot het locatie onderzoek.

Met MD2030 werkgroep economie en werkgelegenheid om tafel om de opdracht- en resultaatbeschrijving 
voor de gebiedsregisseur te formuleren.

Financiele paragraaf
Project 1 - locatieonderzoek project Nieuwbouw school: Euro 50.000,-- (dekking: incidentele budget voor 
proces- en onderzoekskosten in het kader van budget maatschappelijk vastgoed in relatie tot de 
demografische ontwikkelingen).

Project 2 - inzet gebiedsregisseur project Compact winkelcentrum: Euro 10.000,-- (dekking budget MijnDorp 
2030 kleinschalige projecten - raadsbesluit 18 april 2016 - onderdeel van beschikbaar gesteld van Euro 
250.000,--).

Voor de overige projecten en eventuele vervolgstappen van deze twee projecten zijn vooralsnog geen extra 
middelen noodzakelijk. Na prioritering via het Maatschappelijk Akkoord volgt, indien nodig, besluitvorming 
over vervolgstappen, ambtelijke inzet en financiën.

Uitvoering
Het dorp Geesteren wordt geïnformeerd over de stappen die op korte termijn gezet worden via het proces 
Maatschappelijk Akkoord. Samen met het dorp worden vervolgens de prioritering van de andere projecten en 



stappen bepaald.

De gemeente gaat met TOF onderwijs en MD2030 om tafel om de opdrachtformulering voor het 
locatieonderzoek op te stellen en er worden afspraken gemaakt met betrekking tot het locatieonderzoek. Alle 
betrokken partijen moeten instemmen met de opdrachtformulering. Daarna wordt het locatie onderzoek 
gestart.

De gemeente gaat met MD2030 werkgroep economie en werkgelegenheid om tafel om de opdracht- en 
resultaatbeschrijving voor de gebiedsregisseur te formuleren. Aansluitend gaat deze gebiedsregisseur aan 
de slag.

Evaluatie
De resultaten van de korte termijn stappen worden met betrokkenen besproken en vormen onderdeel van 
het Maatschappelijk Akkoord.

De raad wordt via raadsbrieven en indien aan de orde tussentijdse besluitvorming op de hoogte gehouden 
van de voortgang.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester

drs. ing. G.B.J. Mensink drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker



Raadsbesluit  

Datum: 9 juli 2018
Nummer:  B 
Onderwerp: Uitvoeringsagenda Geesteren raadsvoorstel

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 juni 2018, nr. A;

gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 3 juli 2018;

besluit:

1. Kennis te nemen van de status en voortgang van Mijn Geesteren 2030;
2. In te stemmen met visie en de te nemen vervolgstappen;
3. Middelen voor projecten 1 en 2 zoals beschreven in de financiële paragraaf beschikbaar te stellen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 9 juli 2018

De raadsgriffier, De voorzitter,


