
Id Taaknaam Duur

1 Overall planning 981,5 dagen

2 Definitiefase 139 dagen
6 EU Architectenselectiefase + overige adviseurs 57 dagen

11 Voorlopig ontwerp 109,5 dagen
12  Opstellen VO 18,4 wkn

13  VO Raming 1,5 wkn
14  VO-fasedocument inclusief toetsing 1 wk

15 Besluitvorming SG 1 wk
16 Beheer, exploitatie huurintentieovereenkomst 640,5 dagen

17 Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst 1 dag
18 Optimaliseren exploitatie glashoes (conform taakstelling) 138 dagen

19 Bijstelling exploitatiemodel 7,6 wkn
20 Informeren Gemeenteraad 1 dag

21 Informeren Gemeenteraad 1 dag
22 Huurintentieovereenkomst incl. ondertekening 2,6 mndn

23 Huurovereenkomst  incl. ondertekening 2 mndn
24 Fiscale afstemming + aanleveren cijfers voor besluitvorming 4 wkn

25  Besluitvorming SG  B&W en Raad 43 dagen
26 Besluitvorming  B&W en gemeenteraad 8,3 wkn

27  Opdrachtverstrekking DO (GO/NO GO) 1 dag
28 Definitief ontwerp 81 dagen

29   Opstellen DO 11 wkn
30   DO Raming 1,5 wkn

31   DO-Fasedocument inclusief toetsing 1,5 wkn
32   Besluitvorming 2 wkn

33   Opdrachtverstrekking technisch ontwerp 1 dag
34 Technisch ontwerp 83,5 dagen

35   Maken bestek en tekeningen 11 wkn
36   Directiebegroting 1,5 wkn

37   Toets concept bestek 2 wkn
38   Fasedocument besteksfase 2 wkn

39   Besluitvorming 1 wk
40   Opdrachtverstrekking aanbesteding 1 dag

41 EU Aannemersselectie (niet openbare procedure) 144,5 dagen
42 Selectiefase inclusief stand still periode 9 wkn

43 Gunningsfase  89 dagen
44 Verstrekken aanbestedingsstukken 1 dag

45 Rekentijd+ eventueel alternatieven 13 wkn
46  Deadline vragen 1 dag

47  Verzenden NvI 0 dagen
48 Beoordelen inschrijvingen + eventueel alternatieven 2 wkn

49 Besluitvorming Stuurgroep 1 dag
50 Kenbaar maken gunning 5 dagen

51 Alcatel 20 dagen
52 Contracteren 2 wkn

53 Opdrachtverstrekking uitvoeringsfase 1 dag
54 Uitgebreide procedure WABO o.b.v. PvE 292 dagen

55 voorbereiding inclusief onderzoeken Flora fauna, bodem, water, geluid, 
lucht etc inclusief ruimtelijke onderbouwing

4 mndn

56 Vooroverleg + voorbereiding ontwerp bestemmingsplan 8 wkn
57 Ter inzage ontwerp bestemmingsplan procedure 6 wkn

58 Voorbereiding Vaststelling bestemmingsplan 12 wkn
59 Beroeptermijn 6 wkn

60 Omgevingsvergunning (regulier) 103 dagen
61 Opstellen bouwaanvraagstukken 4 wkn

62 Indienen aanvraag 0 dagen
63 Beslissing aanvraag 10 wkn

64 Publicatie (administratieve afhandeling) 1 wk
65 Afgifte beschikking 1 dag

66 Omgevingsvergunning ter inzage 6 wkn
67 Realisatiefase 327 dagen

68 Werkvoorbereiding 2,5 mndn
69 Uitvoeringsperiode 13 mndn

70 Oplevering 1 dag
71 Inhuizing 6 wkn

72 Nazorgfase 6 wkn
73 In gebruikname 1 dag
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