

Vervolgstappen fase 2 Glashoes



Project HUISVESTING Noaberkacht

Project GLASHOES

Scenario's

1. Ontwerp

2. Definitieve businesscase

3. Bestemmingsplan

Inrichting
locatie
Denekamp

Inrichting
locatie
Tubbergen

Schetsontwerp

Voorlopig
Ontwerp

2A. Definitieve
investerings-
raming

2B.
Optimalisering
exploitatie

2C. Invulling
beheer- en
exploitatiemodel

Procedure wijzigen
bestemmingsplan

2B. Optimalisering exploitatie

2C. Invulling beheer- en exploitatiemodel

Optimalisering
huisvestingskosten
/ genereren meer
huurinkomsten

Verkenning
verdergaande
samenwerking
partijen

Verkenning
verdergaande
samenwerking
partijen

Inrichten
organisatie

Invulling /
afspraken
Beheer en
onderhoud

Invulling/
afspraken
contract-beheer

Invulling /
afspraken
facilitaire
dienstverlening