PLANNING IMPLEMENTATIE AFVALBELEIDSPLAN per 1 januari 2016

Naam Startdatum Einddatum Wie Opmerkingen

Europese 1 mei 2015 13 juli 2015 M. Eshuis

Aanbesteding gunning opdracht

afvalinzameling

Procedure toetreding 1 mei 2015 20 mei 2015 Th. Leferink op 9en15juniin

aandeelhouderschap Reinink i.o.m. commissies

ROVA ROVA Besluitvorming raden
30 juni 2015

Opstellen 15 mei 2015 30 juni 2015 ROVA/?? Om het

communicatie mbt besluitvormingsproces

toetreding tot ROVA niet te hinderen dient

communicatie over
voornemen tot
toetreding zorgvuldig
afgestemd te worden
tussen gemeenten en

ROVA
Opstellen 15 mei 2015 September 2015 ROVA/B. Boode
communicatieplan en M. Kummer
m.b.t. nieuw
afvalbeleidsplan
Inzamelen PMD per 1 1 juli 2015 1 okt 2015 ROVA/Th. Zie opmerkingen bij
oktober 2015 Leferink op toelichting
Reinink
Invoeren CMS en 1 juni 2015 Oktober 2015 ROVA/Th.
chippen containers Leferink op
Reinink
Afvalstoffenverordening | April 2015 Juni 2015 G. Flinkers Vaststelling raden. Bij
aanpassing
verordening per 1
januari 2016 graag
ROVA aanwijzen als
inzameldienst
Afvalstoffenreglement September 2015 Oktober 2015 G. Flinkers Vaststelling colleges
Begrotingswijziging Juni 2015 Okt/nov 2015 D. Kroeze/Th.
Leferink op
Reinink
Aanpassing September 2015 November 2015 M. Meijer Vaststelling raden

Belastingverordening

Hieronder zijn alle stappen nader uitgewerkt.




1. Europese aanbesteding Afvalinzameling

Naam fase of datum startdatum | einddatum | Aantal dagen Verantwoordelijk persoon
Tender 3 april 2015 Mariélle Eshuis
aanmaakdatum
Offertefase 1 mei 2015 15 juni 2015 45
Publicatiedatum 1 mei 2015
10.00 uur
Uiterste datum stellen | 1 juni 2015
vragen 14.00 uur
Uiterste datum 8 juni 2015
beantwoorden vragen | 14.00 uur
Beoordelen van de 15 juni 2015 | 18 juni 2015
inschrijvingen 10.00 uur
Collegebesiluit 23 juni 2015
voorgenomen gunning | 17.00 uur
Offerte verificatiefase 23 juni 2015
18.00 uur
Verificatiefase 23 juni 2015 | 29 juni 2015
18.00 uur 17.00 uur
Bezwaartermijn 23 juni 2015 | 13 juli 2015
18.00 uur 18.00 uur
Bekendmaking 23 juni 2015
gunningsbesluit 18.00 uur
Start gunningsfase 23 juni 2015
18.01 uur
Definitieve gunning 13 juli 2015
18.00 uur
Ingangsdatum contract | 1 januari
2016 0.00
uur

2. Procedure toetreding aandeelhouderschap ROVA
De planning voor het voorstel tot toetreding en het daarbij behorende aandeelhouderschap tot ROVA

luidt als volgt:

- 20 mei 2015 aanleveren B en W adviezen

- 9juni 2015 behandeling in de voorbereidende commissie gemeente Dinkelland

- 15juni 2015 behandeling in commissie Ruimte en Economie gemeente Tubbergen

- 30 juni voorstel beide gemeenteraden om met instemming kennis te nemen van de toetreding
NV ROVA Holding per 1 januari 2016 en de toetredingssom beschikbaar te stellen.

In samenwerking met ROVA worden deze stukken voorbereid en wordt tevens de externe
communicatie afgestemd.

3. Opstellen communicatieplan m.b.t. afvalbeleidsplan
In samenwerking met ROVA wordt in juni/aug 2015 het communicatieplan opgesteld. ROVA heeft

hierbij een voortrekkersrol. Hierbij wordt in ieder geval aandacht besteed aan:

- Strategisch communicatieplan Project Regio gemeenten “Naar Afvalloos Twente”
- Inzet basis- en voortgezet onderwijs
- WMO raad/lab en gehandicaptenplatform

- Inschakeling burgerpanel Dinkelland/Tubbergen

- Organiseren inloopavonden in 0.a. de kernen Denekamp, Ootmarsum, Weerselo, Albergen,
Geesteren en Tubbergen




4. Inzamelen Plastic, Metalen en Drankkartons PMD
Per 1 oktober 2015 wordt naast het tweewekelijks inzamelen van kunststofverpakkingen overgegaan
tot het eveneens inzamelen van metalen en drankkartons in dezelfde plastic herozakken. Daarvoor
wordt medio juni een apart communicatie traject gestart. Afspraken dienen gemaakt te worden over de
verspreiding van die zakken. Nu dienen onze inwoners zelf de plasticzakken aan te schaffen. In
Tubbergen via de supermarkten en in Dinkelland moet men doorzichtige zakken zelf aanschaffen. De
raden hebben bepaald dat deze zakken gratis ter beschikking worden gesteld. Er dienen dan ook
afspraken met ROVA gemaakt te worden over de verspreiding daarvan. Onze voorkeur gaat uit om
hierover afspraken te maken met de sociale werkvoorziening Dinkelland Werkt.

5. Invoeren containermanagement en chippen containers
Per huisaansluiting wordt er één grijze en één groene container gechipt en wordt een systeem voor
het containermanagement ingevoerd. Dit systeem dient aan te sluiten bij de gemeentelijke
basisadministratie en het systeem voor het opleggen van de gemeentelijke heffingen. Voor deze
invoering wordt een apart communicatieplan opgesteld. Start juni 2015, oplevering september 2015.
ROVA heeft aangegeven deze werkzaamheden voor ons te willen uitvoeren en dat aanbesteding voor
deze werkzaamheden niet aan de orde is. Hiervoor volgt een separaat projectplan.

6. Afvalstoffenverordening en reglement
Ten behoeve van de uitvoering van het vastgestelde afvalbeleidsplan dient in juni 2015 door de raad
de nieuwe afvalstoffenverordening vastgesteld te worden. Het reglement met de uitvoeringsregels kan
in oktober 2015 door het college worden vastgesteld. Verantwoordelijkheid Noaberkracht Dinkelland
Tubbergen. In de afvalstoffenverordening wordt ROVA als inzameldienst aangewezen. Hiermee wordt
geborgd dat opdrachtverlening aan ROVA buiten aanbesteding kan plaatsvinden.

7. Wijzigingen in begroting 2016, incl. DIFTAR
In de begrotingsvergadering 2016 dient in de raadsvergadering van okt/nov 2015 in het kader van het
in te voeren systeem van DIFTAR het vastrecht per huisaansluiting en de kosten voor het ledigen van
de grijze container opgenomen te worden. Vaststelling hiervan zal ook in overleg met ROVA worden
bepaald. Verantwoordelijkheid Noaberkracht Dinkelland Tubbergen.

8. Aanpassing belastingverordening
In november 2015 dient de aangepaste belastingverordening door de gemeenteraden vastgesteld te
worden. Verantwoordelijkheid Noaberkracht Dinkelland Tubbergen.



