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Managementsamenvatting 

Vanuit het Nationaal Klimaatakkoord werken gemeenten in regio’s samen aan de invulling van de landelijke 

energieopgave. Doel is om uiterlijk in 2030 35 Terawattuur (TWh) aan duurzame energie op te wekken op land. Dat is 

gelijk aan 30% van de totale hoeveelheid duurzaam op te wekken energie. De overige 70% wordt door windturbines 

op zee gerealiseerd.  

 

De gemeenten in Twente hebben in juli 2021 hun bijdrage aan de Regionale Energiestrategie (RES) Twente 1.0 

vastgesteld. De lokale zoekgebieden voor grootschalige duurzame energieopwekking met wind- en zonne-energie in 

de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand liggen op korte afstand van elkaar. De ontwikkelingen in de drie 

gemeenten in dit gebied raken elkaar. Zowel op ruimtelijk vlak, als qua gebiedsproces voor inwoners en betrokken 

partijen. Dit was aanleiding voor de drie gemeenten en de provincie Overijssel om voor dit gebied samen op te 

trekken en een grensoverschrijdend gebiedsproces te starten.  

 

Opdracht inventarisatie ontwikkelvarianten 

De gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand en provincie Overijssel werken sinds begin 2022 samen om de 

mogelijkheden voor windenergie te verkennen in het grensgebied langs de drie gemeentegrenzen van Almelo, 

Tubbergen en Twenterand (ATT). Het Bestuurlijk Overleg (BO) ATT heeft opdracht gegeven om mogelijke 

ontwikkelvarianten voor de ontwikkeling van windenergie te inventariseren. Belangrijke aspecten daarbij zijn 

gezondheid, ruimtelijke inpassing en participatie/lokaal eigendom. Vanuit die inventarisatie is de beste 

ontwikkelvariant (voorkeursvariant) in kaart gebracht. Binnen deze opdracht staat de volgende vraag centraal:  

 

 

“Wat is de beste manier waarop we windturbines in het gebied tot ontwikkeling kunnen brengen, uitgaande 

van diverse aspecten en doelstellingen die van belang zijn.” 

 

 

Dit rapport beschrijft de mogelijke ontwikkelvarianten, de bevindingen die zijn opgedaan tijdens de gesprekken met 

de omgeving, de uitkomsten van de juridische toets, het advies vanuit de projectgroep ATT en enkele overige 

aanbevelingen voor het vervolgproces aan de bestuurders van de drie gemeenten en de provincie.  

 

Terugblik verkenning 

In 2022 is een eerste verkennend onderzoek uitgevoerd in het zoekgebied ATT. Deze verkenning is 

ruimtelijk/technisch van aard en geeft met name inzicht of grootschalige windturbines mogelijk zijn. De uitkomst zijn 

kaarten waarop de kansrijkheid staat aangegeven. Het gaat nadrukkelijk niet om één groot zoekgebied maar 

meerdere kleinere zoekgebieden die op korte afstand van elkaar liggen. De resultaten zijn opgenomen in een 

technisch rapport (november 2022). Parallel aan het onderzoek zijn er bijeenkomsten en gesprekken met bewoners 

geweest. De resultaten zijn opgenomen in een participatieverslag (november 2022).  

 

Het ruimtelijk/technisch onderzoek heeft, ondanks de weerstand in het gebied, voldoende aanknopingspunten om 

de volgende stap te zetten richting de ontwikkeling van windenergie. Daarom hebben de colleges van B&W in 

november 2022 besloten om ontwikkelvarianten uit te werken.  
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Ontwikkelvarianten 

Het daadwerkelijk realiseren van windturbines kan op vele manieren worden aangepakt. We noemen dit de 

‘ontwikkelvarianten’. Dit zijn verschillende mogelijkheden voor samenwerking en eigenaarschap om windenergie te 

realiseren. Voor iedere ontwikkeloptie geldt dat er een andere rol is weggelegd voor de gemeente en de 

samenleving. Ook de mate van zeggenschap en (financiële) risico´s verschillen.  

 

De volgende ontwikkelopties, of combinaties hiervan, zijn mogelijk: 

1. Gezamenlijk ontwikkelkader: Een gezamenlijk ontwikkelkader wordt opgesteld door de overheden en beschrijft 

op hoofdlijnen de (functionele) eisen en het technisch concept. Het doel van deze ontwikkelvariant is het stellen 

van kaders. Dit kunnen ook kaders zijn op het gebied van lokaal eigendom en participatie.  

2. Gebiedsovereenkomst: De gemeente, inwoners en de beoogde initiatiefnemers stellen samen een 

gebiedsovereenkomst op met afspraken over de gewenste manier waarop betrokkenen met elkaar omgaan en 

het laten meeprofiteren van de omgeving. 

3. Maatschappelijke tender: Bij een maatschappelijke tender is er sprake van ‘uitnodigingsplanologie’. In plaats 

van een klassieke vergunningverlening neemt de gemeente(n) actief regie door partijen expliciet te horen en uit 

te nodigen. De selectie wordt door middel van een methodische wijze uitgevoerd. 

4. Overheid als (mede) initiatiefnemer. Een overheid/gemeente kan op verschillende manieren een rol spelen bij 

energietransitie projecten. Deze kan variëren van faciliterend, stimulerend, samenwerkend tot het nemen van 

de eigenaarsrol. Bij de overheid als (mede) initiatiefnemer is er sprake van een eigenaarsrol, al dan niet 

gecombineerd met een samenwerkende rol voor het ontwikkelen van windenergie met één of meerdere andere 

partijen.  

 

Beoordelingsmatrix 
De ontwikkelvarianten zijn in figuur 1. overzichtelijk weergegeven en ‘beoordeeld’ op een aantal criteria en 

kenmerken. Bij de criteria gezondheid, lokaal eigendom, benutting van ruimtelijke potentie/kwaliteit en snelheid 

gaat het om de mate van sturing die de gemeente heeft. Daarbij staat een ‘- -‘ voor heel weinig sturing en ‘++’ voor 

heel veel sturing. Bij de kenmerken rol overheid, financieel risico, juridische rol en risico’s en gevraagde 

capaciteit/menskracht gaat het om de mate van betrokkenheid en inzet vanuit de gemeente.  

 

Het vereenvoudigen in een matrix brengt als nadeel met zich mee dat de nuance en het verhaal achter een 

ontwikkelvariant ontbreekt. Het is aan te bevelen om niet alleen op basis van de matrix een keuze te maken voor een 

ontwikkelvariant, maar altijd in combinatie met de achtergrondinformatie over de betreffende variant. 

 

 
Figuur 1: matrix met ontwikkelvarianten 
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Gesprekken met de omgeving 
In afgelopen maanden zijn vertegenwoordigers van direct omwonenden, grondeigenaren, energiecoöperaties, 

ondernemers en andere betrokkenen gevraagd om mee te denken over de ontwikkelvarianten. Uit die gesprekken is 

gebleken dat betrokkenen het in dit stadium lastig vinden om over ontwikkelopties in gesprek te gaan. Een 

belangrijke randvoorwaarde die bij elke ontwikkelvariant van toepassing is, is het bestuurlijke standpunt over 

windturbines. Het gebied heeft behoefte aan duidelijkheid over de komst van windturbines.  

 

Zodra de keuze expliciet gemaakt is, kan het gebied in beweging komen. Tot die tijd leeft vooral onzekerheid, 

weerstand en het gevoel dat de windturbines eventueel nog ‘tegen te houden’ zijn.  

 

In maart is er een nieuwsbrief gestuurd naar inwoners in en rond het gebied. Via deze weg zijn naast de genodigde 

vertegenwoordigers uit het gebied, ook andere inwoners uitgenodigd om mee te denken over de ontwikkelopties. 

Een kleine groep inwoners heeft daarop gereageerd. Met die groep heeft een werksessie plaatsgevonden. 

 

Op basis van de (groeps)gesprekken concludeert het projectteam Energiegebied ATT dat verschillende partijen elkaar 

kunnen versterken bij het ontwikkelen van windenergie. Een brede samenwerking tussen waterschap, gemeenten, 

lokale energiecoöperaties en betrokkenen bij de Smart Energy Hub en de Waterstofhub Twente en 

vertegenwoordigers vanuit het gebied (grondeigenaren, direct omwonenden en ondernemers) lijkt mogelijkheden te 

bieden voor een lokaal initiatief. Daarbij maken de initiatiefnemers vooraf afspraken over hun rol en inbreng en een 

goede verdeling tussen financieel en maatschappelijk rendement. Wel stellen de partijen als voorwaarden voor 

participatie expliciete besluitvorming over de wenselijkheid van windenergie. Nadat er duidelijkheid is over de 

bestuurlijke kaders, adviseert het projectteam dat er afstemming plaatsvindt tussen de verschillende partijen om tot 

gezamenlijke uitgangspunten te komen. Daarbij worden opnieuw kansen geboden voor iedereen, om deel te nemen 

in het vervolgproces. 

 

Advies ontwikkelvarianten 
In de afgelopen fase van het ATT-proces zijn vier ontwikkelvarianten onderzocht:  

 Gezamenlijk ontwikkelkader 

 Gebiedsovereenkomst 

 Maatschappelijke tender 

 Overheid als (mede) initiatiefnemer 

 

We zien diverse belangen, partijen en wensen om met windturbines aan de slag te gaan in het gebied. Tegelijkertijd 

is het nog niet mogelijk om een duidelijke variant aan te wijzen waarmee gestart kan worden. Het advies is om een 

verkenner aan te stellen die de mogelijkheid voor een Publiek Private Samenwerking (PPS) tussen verschillende 

partijen verder gaat onderzoeken en zo mogelijk de samenwerking gaat bewerkstelligen via een 

samenwerkingsovereenkomst. Op basis van deze verkenning moet blijken welke (combinatie van) ontwikkel-

variant(en) het beste is. Het verder verkennen van deze samenwerking is geen aparte ontwikkelvariant, maar een 

conclusie om een tussenstap te zetten om te komen tot (een mogelijke combinatie van) ontwikkelvarianten.  
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Het projectteam komt, mede op basis van de gevoerde gesprekken, tot volgende aanbevelingen om te onderzoeken: 

1. De overheid als (mede) initiatiefnemer, met een rol voor lokale energiecoöperaties, lokale ondernemers, 

grondeigenaren, direct omwonenden, de Smart Energie Hub en de overheden:  

Daarbij maken de initiatiefnemers vooraf afspraken met gemeenten en omgeving over hun rol en inbreng en een 

goede verdeling tussen financieel en maatschappelijk rendement. Bovendien worden kansen geboden voor de 

omgeving, om deel te nemen in het vervolgproces. Gezamenlijk worden duidelijke criteria opgesteld, ook met 

betrekking tot lokaal eigendom, participatie, milieu- en gezondheidseisen en landschappelijke inpassing. Het gaat 

hier dus om een publiek-private samenwerking (PPS). 

 

Wanneer geen consensus over een PPS mogelijk lijkt, is het advies om in te zetten op een maatschappelijke tender.  

 

  

2. Maatschappelijke tender: aantal partijen kan opstaan om al dan niet samen mee te doen in de tender 

Ook in een maatschappelijke tender kunnen meerdere partijen samenwerken. De gemeente(n) stelt duidelijke 

criteria op, ook met betrekking tot lokaal eigendom, participatie, milieu- en gezondheidseisen en landschappelijk 

inpassing. De gemeente gaat met de initiatiefnemers in gesprek om de plannen te beoordelen en gunt uiteindelijk 

de ontwikkeling aan de beste partij(en).  
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1. Inleiding 

Vanuit het Nationaal Klimaatakkoord werken gemeenten in regio’s samen aan de invulling van de landelijke 

energieopgave. Doel is om uiterlijk in 2030 35 Terawattuur (TWh) aan duurzame energie op te wekken op land. Dat is 

gelijk aan 30% van de totale hoeveelheid duurzaam op te wekken energie. De overige 70% wordt door windturbines 

op zee gerealiseerd.  

 

Gemeentegrensoverschrijdende samenwerking  
De gemeenten in Twente hebben in juli 2021 hun bijdrage in de vorm van duurzame energieopwekking aan de 

Regionale Energiestrategie (RES) Twente 1.0 vastgesteld. De lokale zoekgebieden voor grootschalige duurzame 

energieopwekking met wind- en zonne-energie in de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand liggen op korte 

afstand van elkaar. De ontwikkelingen in de drie gemeenten in dit gebied raken elkaar. Zowel op ruimtelijk vlak als 

qua gebiedsproces voor inwoners en betrokken partijen. Dit was aanleiding voor de drie gemeenten en de provincie 

Overijssel om voor dit gebied samen op te trekken en een grensoverschrijdend gebiedsproces te starten.  

 

Iedere gemeente eigen duurzaamheidsagenda 
Voor alle drie de gemeenten is het ATT-gebied een onderdeel van een bredere duurzaamheid- en energieagenda met 

een brede mix aan maatregelen. De gemeenten zitten elk in een verschillende fase om de energie-ambities vast te 

leggen in beleid. In Almelo en Twenterand is het ATT het enige zoekgebied voor windturbines. In Tubbergen zijn er 

verschillende zoekgebieden voor de ontwikkeling van windturbines. De provincie Overijssel ondersteunt de 

gemeentegrensoverschrijdende samenwerking om zo de regie bij de gemeenten en de inwoners te kunnen houden 

en provinciale ruimtelijke ingrepen niet nodig zijn.  

 

Opdracht inventarisatie ontwikkelvarianten 
De gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand en de provincie Overijssel werken sinds begin 2022 samen om de 

mogelijkheden voor windenergie te verkennen in het grensgebied langs de drie gemeentegrenzen van Almelo, 

Tubbergen en Twenterand (ATT). De bestuurders van de drie gemeenten en de provincie zijn vertegenwoordigd in 

het Bestuurlijk Overleg (BO) ATT. Het projectteam Energiegebied ATT heeft in opdracht van deze bestuurders 

gewerkt aan een inventarisatie van mogelijke ontwikkelvarianten voor samenwerking. Belangrijke aspecten daarbij 

zijn gezondheid, ruimtelijke inpassing en participatie/lokaal eigendom. Vanuit die inventarisatie zijn de beste 

ontwikkelvarianten (voorkeursvarianten) in kaart gebracht. Binnen deze opdracht staat de volgende vraag centraal:  

 

 

“Wat is de beste manier waarop we windturbines in het gebied tot ontwikkeling kunnen brengen, uitgaande 

van diverse aspecten en doelstellingen die van belang zijn.” 

 

 

In dit rapport vindt u de resultaten van de inventarisatie die is uitgevoerd in de periode van december 2022 tot en 

met april 2023 en de bevindingen die zijn opgedaan tijdens de gesprekken met de omgeving. Op basis van de 

inventarisatie en de resultaten van de gesprekken, is een advies geformuleerd. Dit advies en enkele overige 

aanbevelingen voor het vervolgproces zijn opgenomen in dit rapport. 

 

Terugblik verkenning in 2022 
In opdracht van de drie gemeenten en provincie heeft Bosch & van Rijn in 2022 een technische analyse november 

2022 uitgevoerd naar de ‘kansrijkheid’ van windenergie in dit gebied. De resultaten zijn samengevat in een rapport 

(november 2022). Net als in de rest van Nederland blijkt uit de studie dat de ruimte voor windturbines op veel 

plekken in het ATT-gebied beperkt is. De te hanteren geluidsnorm heeft hierop de grootste invloed. Afhankelijk van 

de norm en het type turbine dat wordt gebruikt is er meer of minder ruimte voor windturbines in het gebied.  
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De ruimte die er is, lijkt zich met name te bevinden rondom de Weitemansweg, de zandwinplas bij Vriezenveen en 

het gebied tussen de Westermaatweg en Aadijk in Almelo.  

 

Daarnaast zijn tijdens de verkenning de meningen uit de omgeving geïnventariseerd ten aanzien van de realisatie van 

windenergie in het ATT-gebied. De resultaten zijn samengevat in het participatieverslag (november 2022). Het 

resultaat van de verkenning is, dat de potentie voor windenergie in het ATT-gebied voldoende is, maar dat in de 

omgeving wel weerstand en zorgen zijn. 

 

Aanpak inventarisatie en advies ontwikkelvarianten 
Om te komen tot de beste ontwikkelvariant is een tweeledige aanpak gehanteerd. Enerzijds zijn de diverse 

ontwikkelvarianten in kaart gebracht en zijn deze gescoord op een reeks kenmerken. Wat is bijvoorbeeld de mate 

van sturing die een ontwikkelvariant met zich meebrengt op lokaal eigendom? En wat zijn de kosten en risico’s (voor 

de overheid) van het hanteren van een bepaalde variant? Anderzijds zijn diverse gesprekken gevoerd met de 

omgeving. Denk aan grondeigenaren, omwonenden, ondernemers en lokale energiecoöperaties. Immers, een 

ontwikkelvariant kan op papier goed aansluiten bij alle beleidskaders en politieke wensen, maar de wensen uit het 

gebied zijn van grote invloed op wat de daadwerkelijke mogelijkheden zijn.  

 

Informeren en betrekken raadsleden 
Parallel aan dit onderzoekstraject zijn de gemeenteraden de afgelopen maanden betrokken. Op 30 januari 2023 is 

een informatiesessie georganiseerd voor de drie gemeenteraden op het stadhuis van Almelo. Hierin zijn de 

raadsleden meegenomen in de opdracht die de afgelopen maanden is uitgevoerd.  

 

Op 24 en 25 maart 2023 zijn twee excursies georganiseerd voor raadsleden langs diverse windparken in Noordwest 

Overijssel om kennis op te doen over windenergie in de praktijk en vragen die er leven te beantwoorden.  

 

Op 24 april 2023 vond een informatiebijeenkomst plaats voor raadsleden uit de regio Twente en Statenleden van 

provincie Overijssel over de effecten van windenergie op gezondheid en lokaal eigendom.  

 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 leest u meer over de mogelijke ontwikkelvarianten. In hoofdstuk 3 zijn de resultaten van de 

gesprekken in het gebied samengevat. Een uitgebreidere weergave van deze gesprekken vindt u als bijlage bij deze 

rapportage. In hoofdstuk 4 wordt op basis van de twee onderdelen, de ontwikkelvarianten en de gesprekken in het 

gebied, een conclusie getrokken voor een advies over de meest kansrijke ontwikkelvariant. Aanvullend daarop geeft 

de projectgroep een aantal aanvullende adviezen op basis van de opgedane inzichten.  

 

Ter verificatie van het advies en om te voorkomen dat we (juridische) valkuilen over het hoofd zien, heeft NewGroud 

Law (advocaten) het advies van nadere input voorzien en zijn als gevolg hiervan waar nodig aanvullingen en 

aanpassingen gedaan.  
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2. Inventarisatie ontwikkelvarianten 

Hoe kunnen windturbines het beste worden ontwikkeld in het ATT-gebied? Moet dit aan de markt worden 

overgelaten met duidelijke kaders? Zijn er mogelijkheden om projecten door lokale partijen te laten uitvoeren? Of 

ontwikkelt de gemeente(n) zelf de projecten, al dan niet in samenwerking met andere partijen? Dit noemen we 

ontwikkelopties. De gemeenten vinden het van belang dat bij elke optie waar mogelijk rekening wordt gehouden met 

de wensen van de omgeving. De invloed van de gemeente en de omgeving op het project en de risico’s verschillen 

echter per ontwikkeloptie. 

 

In dit overzicht zijn de volgende varianten toegelicht:  

1. Gezamenlijk ATT ontwikkelkader 

2. Gebiedsovereenkomst 

3. Maatschappelijke tender 

4. Overheid als (mede) initiatiefnemer 

 

2.1. Gezamenlijk ATT ontwikkelkader 

In deze variant kan de overheid een meer of minder intensieve rol pakken door een separaat beleidskader op te 

stellen voor de toetsing van windparken. Wanneer de provincie of gemeente minder intensief betrokken wil zijn bij 

de ontwikkeling van een windpark, hoeft zij beleidsmatig niets of in zeer geringe mate zelf randvoorwaarden op te 

stellen hiervoor, bij bijvoorbeeld het participatieproces. Het kader wordt dan gevormd door overkoepelende wet- en 

regelgeving, zoals de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of, in de nabije 

toekomst, de Omgevingswet. Dit kader wordt aan- of ingevuld met de uitgangspunten vanuit RES Twente en wordt in 

lokaal beleid verder geregeld. Bevoegd gezag beoordeelt het initiatief pas wanneer er een 

omgevingsvergunningaanvraag voor het windpark wordt gedaan door de initiatiefnemer(s). Het zwaartepunt van de 

discussie rondom de feitelijke ontwikkeling van het windpark ligt zodoende bij het moment dat de politiek zich 

informeert, oordeelt en besluit over de vergunningaanvraag voor het windpark. 

 

Aangezien het hier gaat om een gezamenlijk ontwikkelkader waarop (markt)partijen initiatief kunnen nemen, 

betekent dit dat er een wat intensievere rol wordt gepakt door de drie ATT-gemeenten en provincie in vergelijking 

met het door een gemeente ‘stand alone’ ontwikkeling van een beleidskader: kaders worden voor deze specifieke 

ontwikkeling op elkaar en de specifieke locatie afgestemd en samengevoegd, om de gewenste ontwikkeling in het 

gebied de juiste kant op te sturen. 

 

In het ontwikkelkader kan onder meer ingegaan worden op: 

 Voorschriften ten aanzien van het te doorlopen gebiedsproces/participatieproces voor de initiatiefnemer en de 

rol daarin van de belanghebbenden. 

 Een inspanningsverplichting voor initiatiefnemers om dit proces goed te doorlopen. 

 De manier waarop verslag wordt gedaan van de resultaten van dit proces. 

 Een beschrijving dat de inspanningsverplichting en resultaten van het proces worden meegewogen in de 

besluitvorming over het park. 

 Inhoudelijke kaders ten aanzien van de gewenste ontwikkeling: het zoekgebied, omvang energieopwekking, etc. 

 Ruimtelijke kaders: ‘inpassing’, milieunormen en eventuele compensatieverplichtingen. Dit is van extra belang in 

het geval de kaders tussen provincie en gemeenten en/of gemeenten onderling verschillen (voor zover die 

kaders er zijn).  

 Manier waarop belanghebbenden eventueel worden ondersteund.  

 

 

 



Eindconcept advies ontwikkelvarianten voor 
Energiegebied Almelo Tubbergen Twenterand (ATT) 

10 

 

 

 

 

Zodra de gezamenlijke beleidskaders zijn gesteld, is het wachten totdat een initiatiefnemer aan de slag gaat en zich 

meldt. Deze initiatiefnemer zal waarschijnlijk vroegtijdig contact zoeken met de overheid om te kijken of het initiatief 

kansrijk is en om te overleggen over het (besluitvormings)proces en de rol van de overheid daarin.  

 

Een gezamenlijk ontwikkelkader kan ook toegevoegde waarde hebben bij de uitwerking van de andere 

ontwikkelvarianten, aangezien hiermee een toetsingskader wordt geboden voor de realisatie van windparken binnen 

het gebied. Met dit toetsingskader biedt de overheid ook duidelijkheid aan de relevante betrokken partijen, zoals 

ontwikkelaars en omwonenden, over de voorwaarden waaronder medewerking kan worden verleend. Die 

duidelijkheid kan de totstandkoming van een gebiedsovereenkomst bespoedigen of de basis bieden voor het 

opzetten van een maatschappelijke tender.  

 

In welke mate is via een gezamenlijk beleidskader te sturen op: 

 Gezondheid: Naar verwachting publiceert de Rijksoverheid medio 2023 de nieuwe milieunormen (geluid, 

slagschaduw) aan de hand van de PlanMER en een voorstel AMvB. Deze zullen na verwerking van eventuele 

zienswijzen begin 2024 worden vastgesteld en in werking treden. Via een gezamenlijk beleidskader kunnen, 

indien gewenst, lokaal strengere normen, dan de nieuwe nationale normen worden opgenomen ten behoeve 

van de gezondheid van inwoners. De vraag is wel op basis waarvan, dus welk onderzoek en belangenafweging 

tot een strengere norm wordt gekomen. Dit vereist dus een zorgvuldige motivering. Tegelijk kunnen eventueel 

strengere normen gevolgen hebben voor de haalbaarheid of de omvang van een project, aangezien normen 

effect hebben op te hanteren afstanden en/of financieel rendement. Dit vereist een evenredige 

belangenafweging bij het stellen van de strengere normen. 

 Lokaal eigendom en het halen van gemeenschappelijke doelen: In een gezamenlijk kader kan lokaal eigendom 

(zeggenschap en financiële participatie) voor het gebied als eis worden geformuleerd. Dit is echter niet 

afdwingbaar via het publiekrechtelijke ruimtelijke spoor waarbinnen een plan wordt vastgesteld of de 

vergunning wordt verleend. Wel is het mogelijk om de kans zo groot mogelijk te maken dat een lokaal initiatief 

opstaat en gaat participeren in het project door kaders te stellen aan het participatieproces. Daarbij kunnen 

overheden dit proces aanjagen/ondersteunen, hoewel dat ook mogelijk is bij de andere ontwikkelvarianten. 

Door een duidelijk beleidskader te geven voor de inspanningen die een initiatiefnemer moet verrichten om te 

komen tot lokaal eigendom en andere financiële participatiemogelijkheden, stimuleert een gemeente een 

initiatiefnemer om deze rol serieus te nemen. Tevens is het van belang om in een beleidskader duidelijk te 

formuleren wat lokaal eigendom is, zodat voor de initiatiefnemer duidelijk is wat er gevraagd wordt (los van de 

vraag of dit afdwingbaar is).  

 Benutting van de ruimtelijke potentie/kwaliteit: Bij een gezamenlijk beleidskader wordt duidelijkheid geboden 

binnen welke kaders één of meerdere initiatiefnemers een windpark kan respectievelijk kunnen ontwikkelen. 

Indien het gebied de potentie heeft voor een aantal turbines, maar een initiatiefnemer er minder windturbines 

wil ontwikkelen, dan kan in het beleidskader een minimum en een maximum omvang van het windpark worden 

opgenomen. Een dergelijke eis voor een omvang wordt regelmatig gesteld, onder meer vanuit (i) 

landschappelijke inpassing en (ii) de noodzakelijke bijdrage die moet worden geleverd aan de duurzame 

energiedoelstellingen van een gemeente. Niettemin kan een minimum en maximum omvang de ontwikkeling 

van een windpark bemoeilijken, omdat grondeigenaren en ontwikkelaars dan mogelijk moeten samenwerken 

om tot een bepaalde omvang te komen. Hierin kan de overheid echter een aanvullende rol spelen door het 

opleggen van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet privaatrecht als een grondeigenaar op 

oneigenlijke gronden geen medewerking wenst te verlenen. Verder kan in het beleidskader worden gestuurd op 

de ruimtelijke kwaliteit, bijvoorbeeld ten aanzien van inpassingseisen, aanplant van groen, etc.  

 Snelheid: De snelheid in het ontwikkelen van een energieproject wordt beïnvloedt door diverse factoren, zoals 

de vergunningverlening (met bijbehorende procedures en termijnen), het participatieproces en de netcongestie. 

Hoewel windprojecten op zich zelf lang duren, is het stellen van kaders een relatief snelle ontwikkelingsvariant. 

De kaders kunnen snel worden gesteld en vervolgens is het aan de markt om te handelen binnen deze kaders.  
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Risico voor de snelheid is dat de kaders het starten van een initiatief voorkomen of belemmeren, zoals de 

hiervoor genoemde mogelijkheid van strengere milieunormen.  

 Rol overheid: Strikt genomen is de rol van de overheid beperkt tot het stellen van beleidskaders voor toetsing 

van initiatieven, met twee kanttekeningen. Ten eerste kunnen aanvullend besluiten worden genomen die het 

proces ondersteunen, bijvoorbeeld door lokaal eigendom aan te jagen. Hierbij kan worden gedacht aan het 

beschikbaar stellen van financiële middelen door de gemeente. Ten tweede schrijft de omgevingswet voor dat 

de overheid ook zelf een rol heeft met betrekking tot de participatie. Niet enkel kaders stellen aan de voorkant 

en achteraf toetsen, maar ook betrokken blijven gedurende het proces. Al met al is hier dus sprake met een 

faciliterende1 rol, al dan niet aangevuld met een stimulerende rol.  

 Financieel risico: De financiële rol en dientengevolge het risico voor de overheid is beperkt in deze variant, 

evenals opbrengsten die toekomen aan de initiatiefnemer. Enerzijds zitten de kosten voor het bevoegd gezag in 

de procedure en begeleiding van het initiatief. Deze kunnen via leges verhaald worden. Anderzijds zijn er 

mogelijke kosten als er wordt gekozen voor ondersteuning van het lokale initiatief om zo lokaal eigendom aan te 

jagen.  

 Juridische rol en risico’s: De juridische rol ligt in deze variant primair bij het bevoegd gezag ten aanzien van de 

ruimtelijke procedure en benodigde vergunningen. Naast de ruimtelijke beleidskaders kunnen er ook specifieke 

beleidskaders worden voorgesteld over de energieopgave, communicatie, procesparticipatie en financiële 

participatie. Uit de rechtspraak blijkt dat beleid op het punt van het leveren van inspanningen door een 

initiatiefnemer ten behoeve van lokale participatie kan worden meegenomen in de beoordeling van de 

aanvaardbaarheid van duurzame energieprojecten. Als een initiatiefnemer onvoldoende inspanningen verricht 

om bijvoorbeeld lokaal draagvlak te creëren, dan kan dat voor de gemeente reden zijn om de gewenste 

medewerking niet te verlenen. Dit vereist wel aan de voorkant de vaststelling van het beleidskader, waaraan het 

handelen van de initiatiefnemer kan worden getoetst. Op die manier kan de overheid tot op zekere hoogte 

sturen bij de totstandkoming van lokale participatie. Risico’s treden op zodra vanuit deze rol ook getracht wordt 

lokaal eigendom of andere financiële participatie af te dwingen. Los van de publiekrechtelijke mogelijkheden 

wordt ook gewezen op de anterieure overeenkomst. Bij een anterieure overeenkomst hebben alle partijen veel 

onderhandelingsruimte. Men kan afspraken over de grondexploitatie maken, maar bijvoorbeeld ook afspraken 

over financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen. Deze overeenkomst wordt gesloten voorafgaand aan 

de wijziging van een bestemmingsplan (of omgevingsplan) of verlening van een omgevingsvergunning strijdig 

gebruik. In de anterieure overeenkomst kunnen op basis van contractsvrijheid ook afspraken worden gemaakt 

over borging en uitwerking van financiële participatie ten behoeve van het draagvlak voor een project.  

 Gevraagde capaciteit/menskracht: In het begin is er enige capaciteit nodig om een gezamenlijk kader te 

ontwikkelen en waar nodig te toetsen op haalbaarheid en risico’s. Vervolgens beperkt de gevraagde capaciteit, 

tenzij anders besloten, zich tot die capaciteit die nodig is voor de bevoegd gezag-rol en capaciteit die nodig is om 

gezamenlijk als overheden op te blijven trekken.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Faciliterende rol: Gebruik maken van initiatieven van de markt en inwoners en deze toetsen en begeleiden. Zoals bijvoorbeeld een 
zonneweide, windpark, energie coöperatie en inwonerscollectief;  
Stimulerende rol: Met behulp van subsidies, garanties, borgstelling en/of leningen, al dan niet in de vorm van een revolverend fonds, 
initiatieven ondersteunen om tot ontwikkeling of realisatie te komen; Samenwerkingsrol: Uitgaande van eigen beleidsdoelen, 
samenwerken met private partijen in een partnerschap met eventueel een minderheidsaandeel in projecten;  
Eigenaarsrol: Opgaves voor eigen rekening, risico en rendement oppakken. Dit kan uiteenlopen van (deelname in) risicovolle ontwikkeling, 
tot (deelname in) exploitatie of het volledig inrichten en exploiteren van een gemeentelijk energiebedrijf. Dit alles volledig in eigen regie. 
De meest verregaande vorm van de eigenaarsrol uit zich in het oprichten van een GEB 
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2.2. Ontwikkelen met een gebiedsovereenkomst 

Indien er genoeg betrokkenheid van en vertegenwoordiging door de omgeving is, kan een gebiedsovereenkomst een 

juiste basis zijn om de ontwikkeling van duurzame windenergie te sturen. Een gebiedsovereenkomst is een contract 

tussen de initiatiefnemers en alle andere betrokkenen in een gebied. Een gebiedsovereenkomst biedt dan een basis 

voor de ontwikkeling van een windpark met een breed initiatief. Soms gaat er een samenwerkingsovereenkomst 

tussen een energiecoöperatie en gemeente aan vooraf (vb. Windpark Roodehaan, Groningen).  

 

Er is sprake van een gebiedsovereenkomst wanneer omwonende(n), initiatiefnemer(s), projectontwikkelaar(s) en/of 

andere partijen in het gebied afspraken maken over de ontwikkeling van een windpark, waaronder de 

eigendomsverhouding in het project. De gemeente kan hierin ook een projectontwikkelaar zijn. Zo’n overeenkomst 

leent zich prima om ook afspraken op andere onderwerpen vast te leggen. Denk daarbij aan onderwerpen zoals de 

verdere planuitwerking en de bouw van het windpark (locatie, geluid, slagschaduw, het uiterlijk van de windturbines 

en verlichting), maar ook planschade en een meeprofiteerstelsel voor omwonenden (vb. Nij Hiddum-Houw, 

Friesland).  

 

Door het aangaan van een gebiedsovereenkomst wordt het gesprek tussen initiatiefnemers en belanghebbenden 

(zoals omwonenden) niet alleen gevoerd tijdens het moment van besluitvorming door bevoegd gezag, maar ook 

tijdens het eerdere voorbereidende ontwikkeltraject van het windpark. In deze fase worden voornamelijk de keuzes 

gemaakt over opzet en inrichting van het windpark, bijvoorbeeld ook in het kader van lokale participatie. Op deze 

wijze organiseert bevoegd bezag dat belanghebbenden ook echt medezeggenschap krijgen bij de ontwikkeling van 

het windpark in een stadium waarin nog keuzes moeten worden gemaakt en niet alleen achteraf als het plan is 

uitgewerkt door middel van zienswijzen en beroepsprocedures.  

 

Een gebiedsovereenkomst heeft impact op sociale cohesie binnen het gebied. Een optie zou kunnen zijn dat een 

ontwikkelaar (commercieel of coöperatief) die niet uit de omgeving komt het park ontwikkelt ten gunste van het 

gebied. Op deze manier ontwikkelt een externe partij het windproject en wordt geen scheidslijn veroorzaakt binnen 

het gebied. 

 

Een gebiedsovereenkomst bestaat naast en los van de besluitvorming door het bevoegd gezag over het windpark. Bij 

het vaststellen van een plan of verlening van een omgevingsvergunning kan door het bevoegd gezag in principe geen 

waarde worden gehecht aan de gebiedsovereenkomst. De afspraken uit de gebiedsovereenkomst moeten dan ook, 

voor zover juridisch mogelijk, worden overgenomen in de aanvraagstukken voor en besluitvorming over het 

windpark. In dat kader moet ook oog worden gehouden voor de bevoegdheid van de gemeente om bepaalde zaken 

uit een gebiedsovereenkomst separaat publiekrechtelijk te borgen. 

 

In welke mate is via een gebiedsovereenkomst te sturen op: 

 Gezondheid: Binnen de gebiedsovereenkomst bestaat er voor de contractspartijen ruimte om afspraken te 

maken over beperking van gezondheidseffecten vanwege hinderbeleving. Er is voor de gemeenten ruimte om 

deze randvoorwaarden over te nemen in de besluitvorming voor het windpark, mits dit is opgenomen in de 

aanvraagstukken en op basis van de bevoegdheid van de gemeente kan. Ook kan er in de gebiedsovereenkomst 

aanvullend worden gestuurd op beperkingen van de hinder, mits men de energieopgave waar men voor staat 

nog wel steeds kan realiseren.  

 Lokaal eigendom en het halen van gemeenschappelijke doelen: Binnen een gebiedsovereenkomst kan worden 

gestuurd op lokaal eigendom door de partijen in het gebied af te laten spreken welke partijen betrokken zijn als 

ontwikkelaar of financier, en op welke wijze financiële participatie wordt geboden. Essentieel is dan wel dat er 

bij lokale partijen voldoende animo is om te willen ontwikkelen of te financieren en essentieel is dat deze 

partijen die tot (voldoende) lokaal eigendom komen een ruimtelijk goed onderbouwd initiatief indienen. 
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 Snelheid: De snelheid in het ontwikkelen van een energieproject wordt beïnvloed door diverse externe factoren, 

zoals de vergunningverlening (met bijbehorende procedures en termijnen), het participatieproces en de 

netcongestie. Bij deze ontwikkelvariant hangt de snelheid om een initiatief te realiseren met name af van de 

mate waarin de omgeving zich verenigt en commitment toont om samen te gaan voor de realisatie. Zonder 

commitment is deze ontwikkelvorm niet mogelijk, zodat het aan te raden is om een termijn te stellen 

waarbinnen de relevante partijen tot een overeenkomst kunnen komen. Om te voorkomen dat de omgeving 

terughoudend is om de gebiedsovereenkomst aan te gaan, moet ook vaststaan dat bij afwezigheid van deze 

overeenkomst na ommekomst van de genoemde termijn de besluitvorming over het windpark verder gaat. 

Kortom, de realisatie van een windpark moet niet afhankelijk worden gemaakt van het aangaan van een 

gebiedsovereenkomst. Daarnaast is de mate waarin de omgeving zich kennis en kunde eigen maakt van belang. 

De mate waarin de omgeving en projectontwikkelaar (mits aanwezig) het eens kunnen zijn over de 

planuitwerking en de realisatie en eigendomsverhouding/omgevingsfonds van het windpark is eveneens van 

belang.  

 Benutting van de ruimtelijke potentie/kwaliteit: De overheid kan goed sturen door als gemeente in de 

gebiedsovereenkomst afspraken te maken met het gebied over de benutting van de ruimtelijke potentie en de 

kwaliteit. Wel is enige speelruimte voor het gebied van belang om het project ook zelf vorm te kunnen geven. 

Verder is van belang dat de ruimtelijk relevante onderdelen van de gebiedsovereenkomst een plek kunnen 

krijgen in de publiekrechtelijke besluitvorming over het windpark. 

 Rol overheid: Met een gebiedsovereenkomst wordt in de basis de bal bij het gebied gelegd en is de overheidsrol 

relatief beperkt. Net als bij de vorige variant moeten aan de voorkant wel eigen kaders scherp zijn om een goede 

gebiedsovereenkomst te maken. Tegelijkertijd betekent deze rolneming een grote rol voor de omgeving. Vaak 

hebben zij hier inhoudelijke en financiële ondersteuning bij nodig. Dit betekent veelal dat er ook een 

stimulerende/ondersteunende rol ligt voor de overheid richting het gebied.  

 Financieel risico: De gebiedsovereenkomst op zichzelf vraagt niet veel budget. Tegelijkertijd blijkt uit de praktijk 

dat een gebiedsovereenkomst regie aan het gebied geeft. In dit gebied zijn vaak welwillende vrijwilligers die 

ondersteuning nodig hebben, zowel inhoudelijk als financieel. Daardoor is wel degelijk enig financieel risico 

aanwezig en is een en ander afhankelijk van de mate van aangeboden ondersteuning.  

 Juridische rol en risico’s: Bij een gebiedsovereenkomst is het zeer de vraag of het selecteren van een 

initiatiefnemer op basis daarvan juridisch houdbaar is. In principe beoogt de overheid een groep partijen die zich 

verenigen een voorkeursrecht te geven tot het ontwikkelen van windenergie in het gebied. De vraag is of dat 

vanuit de ruimtelijke toetsingskaders is toegestaan. Als een andere initiatiefnemer van een windpark zich meldt 

met een plan dat past binnen de ruimtelijke kaders, dan kan de overheid een aanvraag van deze andere 

initiatiefnemer niet afwijzen, omdat de overheid wil dat een andere groep inwoners ontwikkelt. Als de 

gemeente zelf ook als projectontwikkelaar contractspartij is bij een gebiedsovereenkomst, mag bij het maken 

van privaatrechtelijke afspraken verder geen sprake zijn van strijd met het beginsel van evenredige en 

evenwichtige belangenafweging en het gelijkheidsbeginsel. Dit houdt in dat de gemeente alle belangen, inclusief 

de belangen van de initiatiefnemers, moet afwegen. Verder moet er voor worden gewaakt dat de afspraken in 

een contract niet de publiekrechtelijke weg op een onaanvaardbare manier doorkruist. In dat kader is het 

onzeker of de overheid kan eisen dat het rendement van een energieproject (grotendeels) terug moet vloeien 

naar de lokale omgeving en/of een bepaald percentage lokaal eigendom kan worden geëist of dat hiermee de 

bevoegdheden van de overheden op grond van de Wet ruimtelijk ordening/Omgevingswet onaanvaardbaar 

worden doorkruist. Over deze kwestie heeft de rechter zich nog niet uitgesproken. De overheid zal dan ook 

ruimtelijke argumenten moeten hebben om een ander project dan op basis van de afwezigheid van een 

gebiedsovereenkomst af te wijzen. Het is daarom van belang dat alle relevante grondeigenaren in het gebied 

zich verbinden aan de gebiedsovereenkomst en/of dat er fysiek geen ruimte is voor meer initiatieven.  

 Gevraagde capaciteit/menskracht: De gevraagde capaciteit blijft beperkt tot het sluiten van een 

gebiedsovereenkomst en waar nodig aanvullende ondersteuning van het gebied.  
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2.3. Ontwikkelen via een maatschappelijke tender 

Bij een maatschappelijke tender neemt de gemeente/bevoegd gezag actief de regie door de uitgifte van schaarse 

besluiten op basis van een vooraf vastgestelde verdelingssystematiek. Daarbij worden partijen uitgenodigd om 

binnen de tendering een bod in te dienen. Vervolgens worden de ingediende biedingen beoordeeld aan de hand van 

het gestelde kader. Hiervoor is een sterk beleidskader van belang. In dat beleidskader staan de uitgangspunten die 

de gemeente/bevoegd gezag via de maatschappelijke tender wenst te verwezenlijken, zoals lokaal eigendom, 

financiële participatie, lokale zeggenschap, ruimtelijke inpassing, een omgevingsfonds en/of een gesocialiseerd 

grondbeleid.  

 

De maatschappelijke tender biedt binnen de uitnodigingsplanologie een goede mogelijkheid om marktpartijen 

(inclusief lokale partijen) tot een optimaal bod te laten komen. Essentieel hierbij is dus dat er meer aanbod van 

partijen/projecten is dan dat er vraag naar is vanuit de windambitie. Alleen dan is er sprake van concurrentie.  

 

Belangrijk hierbij is dat de juiste processtappen, van marktconsultatie tot gunning, worden doorlopen. Dan zijn de 

maatschappelijk eisen goed te borgen in het proces. Dit maakt de maatschappelijke tender een interessant 

instrument om bijvoorbeeld lokaal eigendom te bereiken.  

 

In de kern komt deze systematiek er op neer dat potentiële projecten punten kunnen scoren voor de wijze waarop 

initiatiefnemers een project willen vormgeven. Initiatieven met het hoogst aantal punten komen in aanmerking voor 

planologische medewerking. Het is daarbij wel zaak om specifiek en duidelijk vooraf aan te geven welke 

inspanningen (bijvoorbeeld op het gebied van participatie en zeggenschap) worden verlangd. Potentiële partijen 

krijgen gelijke kansen.  

 

Door eKwadraat is een blauwdruk voor maatschappelijke tenders ontwikkeld. Deze is ontwikkeld met het oog op 

zonne-energie, maar is ook toepasbaar voor windenergie. Deze blauwdruk kent de volgende stappen: 

1. Geschiktheid tender onderzoeken 

2. Concept kaders en uitgangspunten formuleren 

3. Marktconsultatie 

4. Definitieve (beoordelings)criteria formuleren 

5. Definitieve uitgangspuntennotitie 

6. Selectieprocedure (langs de ruimtelijke en daarna maatschappelijke criteria) 

7. Borging 

8. Participatietraject 

9. Vergunningaanvraag en verlening 

 

Deze stappen zijn essentieel in deze systematiek. Want het bevoegd gezag kan alleen eisen stellen bij de toekenning 

van de vergunning wanneer meer partijen om een vergunning concurreren (schaarste creëren om een vergunning). 

In dat geval mag er rechtmatig worden geselecteerd op de meest optimale borging van maatschappelijke eisen. Het 

doorlopen van een goed tenderproces vraagt om openheid, transparantie en gebruik maken van juridische 

specialisten. 

  

  

https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/zon/iederdakeenzonnedak/maatschappelijke-tender/
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In welke mate is via een maatschappelijke tender te sturen op: 

 Gezondheid: Bij het goed doorlopen van de benodigde stappen zijn er in het geval van ´schaarste´ 

mogelijkheden om randvoorwaarden te stellen. Dit kunnen ook randvoorwaarden zijn die invloed hebben op de 

gezondheid, zoals afstanden en geluidsvoorwaarden. Dat betekent dus concreet dat een plan waarbij de 

turbines bijvoorbeeld verder van woningen afstaan, meer punten krijgt. Het betekent niet dat dit plan het per 

definitie wordt. Vooraf moet worden bepaald welk criterium in welke mate meeweegt. Daarbij verdient het ook 

aandacht de keuze voor een bepaald criterium en de daarbij horende punten zorgvuldig te motiveren met het 

oog op het nadien verlenen van een omgevingsvergunning. 

 Lokaal eigendom en het halen van gemeenschappelijke doelen: De maatschappelijke tender biedt de 

mogelijkheid om volgens de opgestelde criteria de beste optie te kiezen. Het plan dat als hoogste scoort, 

verdient daarmee verdere planologische medewerking en de mogelijkheid tot uiteindelijke gunning. Net als met 

gezondheid betekent dit dus dat de overheid goed op lokaal eigendom kan sturen, met dien verstande dat lokaal 

eigendom geen ruimtelijk criterium is. Partijen kunnen niet worden uitgesloten op het niet halen van een 

bepaald aandeel lokaal eigendom. Wel kan in de beoordeling meer punten worden toegekend aan initiatieven 

met een hoger percentage lokaal eigendom. 

 Snelheid: De snelheid in het ontwikkelen van een energieproject wordt beïnvloed door diverse factoren, zoals 

de vergunningverlening (met bijbehorende procedures en termijnen), het participatieproces en de netcongestie. 

Door het opzetten van een transparante tender wordt de procedure gestandaardiseerd, waardoor een te 

gunnen locatie toegankelijker wordt voor marktpartijen. Door de transparantie te waarborgen, is er een 

verlaging van de doorlooptijd van het project. Dit betekent dat het project sneller kan worden gerealiseerd 

indien de tender wordt uitgevoerd volgens de voorgeschreven stappen. Wel zal er aan het begin van de tender 

tijd moeten worden geïnvesteerd in het goed opzetten. Netto is een maatschappelijke tender daarmee niet bij 

voorbaat sneller dan de voorgaande varianten.  

 Benutting van de ruimtelijke potentie/kwaliteit: Hierop is erg goed te sturen met een maatschappelijke tender. 

Ook met een reguliere vergunningprocedure en bijbehorend beleidskaders kan de overheid hier op sturen. De 

meerwaarde van de tender is echter binnen de kaders van beleid ook nog eens de mogelijkheid om 

initiatiefnemers met elkaar te vergelijken en te kiezen voor de beste optie, mits er concurrentie is. Een tender 

kan daarmee overzicht bieden.  

 Rol van de overheid: De rol van de overheid is essentieel in die zin dat de uitschrijving van een tender een 

actieve rol vraagt van de overheid. Ook dient de overheid te zorgen voor een helder beleidskader en het op de 

juiste manier uitvoeren van de tenderprocedure. Daarnaast kan het van belang zijn om de belanghebbenden in 

het projectgebied vooraf te horen naar wensen en ideeën van de belanghebbenden. Die wensen en ideeën 

dienen onderdeel te worden van het beleidskader of de uitvraag. Tenslotte is het een rol van de overheid om de 

belanghebbenden mee te nemen in het proces samen met de initiatiefnemer(s). 

 Financieel risico: Het financieel risico van de gemeente is laag in die zin dat het ontwikkelen van het project 

door de initiatiefnemer wordt gedaan en niet door de overheid zelf. Het inrichten en organiseren van een 

maatschappelijke tenderprocedure vraagt echter wel om een toereikende (interne) capaciteit en de daarvoor 

benodigde mankracht over langere termijn. Het is belangrijk af te wegen of deze capaciteitsvraag door de 

overheid kan worden beantwoord. 

 Juridische rol en risico’s: In een maatschappelijke tenderprocedure is het belangrijk dat het proces en de 

voorwaarden transparant zijn en dat er een gelijk speelveld voor alle initiatiefnemers wordt gecreëerd. Het 

afwegen tussen de verschillende initiatieven moet dan ook goed onderbouwd en toegankelijk zijn voor derden. 

Verder is het enkel toegestaan om planologische besluiten en omgevingsvergunningen aan ruimtelijke eisen te 

toetsen. Er moet op worden toegezien dat de maatschappelijke tender geen onrechtmatige omweg is om niet-

ruimtelijke eisen als toetsingskader voor besluitvorming te hanteren op te leggen. Dit proces dient goed geborgd 

te worden om risico’s bij juridische procedures te voorkomen. Dit betekent dat alle maatschappelijke eisen die 

niet via het ruimtelijke spoor afdwingbaar zijn, privaatrechtelijk moeten worden verankerd door een 

overeenkomst met de initiatiefnemer, waarbij de initiatiefnemer verklaart dat de elementen, zoals opgenomen 

in het beoordeelde plan uiteindelijk ook terug zullen komen in de vergunningaanvraag.  
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 Gevraagde capaciteit/menskracht: Het uitschrijven van een tender vraagt zeker de inzet van menskracht van de 

gemeente. Dit geldt voor de begeleiding en het uitvoeren van de verschillende stappen van het tenderproces 

zoals het (helpen) opstellen van de uitgangspuntennotitie, de marktconsultatie en de selectie van het ruimtelijk 

en maatschappelijke kader.  

 

2.4. Overheid als (mede) initiatiefnemer 

Een gemeente kan op verschillende manieren een rol spelen bij energietransitie projecten. Deze kan variëren van 

faciliterend, stimulerend, samenwerkend tot het nemen van de eigenaarsrol. Bij de overheid als initiatiefnemer is er 

sprake van de eigenaarsrol, al dan niet gecombineerd met een samenwerkende rol voor ontwikkeling met een of 

meerdere andere partijen.  

 

Bij het ontwikkelen in ´eigen beheer´ wordt door de gemeente, al dan niet in samenwerking met andere partijen, een 

eigen entiteit opgericht. Deze entiteit ontwikkelt vervolgens risicodragend een energieproject, investeert in dit 

project en exploiteert eventueel het project. Veelal is de entiteit een rechtspersoon, meestal een Besloten 

Vennootschap (B.V.), een commanditaire vennootschap en/of een coöperatie.  

 

In het geval de gemeente een eigen entiteit opricht om zelf een duurzaam energieproject te ontwikkelen en/of hierin 

te investeren en/of te exploiteren, spreken we van een Gemeentelijk Energie Bedrijf (GEB). Een GEB kan werkbaar 

zijn als de gemeente naast de financiering van een project ook het eigendom en/of de zeggenschap wil hebben. Ook 

kan de gemeente(n) voor een GEB kiezen wanneer er weinig initiatief is vanuit bijvoorbeeld de markt. Als er 

voldoende interesse in de markt is om een windpark te ontwikkelen en lokaal draagvlak anderszins is veiliggesteld, is 

de keuze voor een GEB minder snel gegeven. Onder meer niet doordat het niet mogelijk is de GEB een 

voorrangspositie te geven ten opzichte van andere private ontwikkelaars bij de verkrijging van een 

omgevingsvergunning.   

 

In welke mate is via een GEB te sturen op: 

 Gezondheid: Wanneer de gemeente 100% eigenaar is van een GEB, dan heeft de gemeente, binnen de 

bestaande publiekrechtelijke regels, feitelijk de volle zeggenschap met betrekking tot het kader waarbinnen ze 

een project wil ontwikkelen. De GEB kan er zelf voor kiezen om strengere normen te hanteren dan nodig is op 

basis van de nieuwe nationale normen of aanvullend beleidskader. Sturen op ´afstand van een windmolen tot 

een woning´ is dan bijvoorbeeld uitermate goed mogelijk, binnen datgene dat nodig is om het project ook 

financieel haalbaar te houden. Dit geldt in mindere mate voor het stilzetten van een windturbine. Het stilzetten 

van een windturbine heeft namelijk een negatieve impact op het financieel rendement c.q. de continuïteit van 

een project en wanneer er externe geldverstrekkers zijn, dan zullen zij daaraan voorwaarden stellen. 

Logischerwijs neemt de zeggenschap af zodra de gemeente niet 100% eigenaar is. Dit geldt ook bij de 

hiernavolgende punten.  

 Lokaal eigendom en het halen van gemeenschappelijke doelen: Ook hier geldt dat de gemeente zelf aan het 

stuur zit en dat ze hierin goed kunnen sturen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat ook bij een GEB gekeken 

moet worden naar de voorwaarden vanuit de RES en het Klimaatakkoord dat er bij een energieproject sprake 

moet zijn van minimaal 50% lokaal eigendom. Bij lokaal eigendom gaat het dan om zeggenschap van 

omwonenden via financiële participatie. Als het GEB voor het overige niet voorziet in lokaal eigendom, voldoet 

het GEB als zodanig mogelijk niet aan deze minimale eis van 50%, afhankelijk van de lezing van lokaal eigendom. 

Een ander aspect van lokaal eigendom is het terugvloeien van opbrengsten uit het energieproject naar de 

samenleving. Dit kan bijvoorbeeld via een omwonenden fonds of een maatschappelijk fonds. Volgens de RES 

Twente is het van belang dat ´inwoners mede-eigenaar kunnen worden, zeggenschap krijgen en economisch en 

democratisch toegang krijgen tot een energieproject´. Juist omdat de gemeente zelf 100% eigenaar van het GEB 

is, is het relatief makkelijk om bij een GEB op een bepaalde manier ruimte te bieden voor lokaal eigendom. 
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 Snelheid: De snelheid in het ontwikkelen van een energieproject wordt beïnvloed door diverse factoren, zoals 

de vergunningverlening (met bijbehorende procedures en termijnen), het participatieproces en de netcongestie. 

Hierin heeft een GEB te maken met dezelfde factoren als andere ontwikkelaars. Tegelijkertijd heeft de overheid 

niet per se niet de relevante kennis en ervaring met betrekking tot het ontwikkelen van energieprojecten die 

professionele projectontwikkelaars wél hebben, en spelen er andere belangenafwegingen bij een overheid dan 

bij een ontwikkelaar. Dit alles kan een vertragende invloed hebben op de realisatie. Voor een gedeelte kan dit 

worden opgevangen door externe expertise in te huren. 

 Rol overheid: Logischerwijs heeft de overheid hier een intensieve rol. Deze rol is met name geschikt bij 

projecten en wensen waardoor de markt geen of weinig interesse toont of waarbij er voor de overheid synergie 

is met andere beleidsdoelen en de gezamenlijk business case per saldo positief is. Tevens heeft de overheid 

naast de rol van ontwikkelaar mogelijk ook de publiekrechtelijke rol van bevoegd gezag. Er moet worden 

gewaakt dat deze rollen niet conflicteren of juridisch barrières opleveren.  

 Financieel risico: Het ontwikkelen van energieprojecten kent financiële risico’s. In de eerste plaats zijn er 

financiële middelen nodig voor het op- en inrichten en beheren van een GEB en vervolgens het via een GEB 

ontwikkelen van een energieproject. Naast geld, is er ook kennis en ervaring nodig voor het ontwikkelen van een 

project; kennis die niet per definitie standaard aanwezig is bij een gemeente. Vervolgens dient er 

ontwikkelbudget beschikbaar te worden gesteld. Daarbij gaat het bij windprojecten  

indicatief snel om een budget van € 1-3 miljoen. Het financieel risico is groot in de ontwikkelfase, omdat op dat 

moment al wel kosten worden gemaakt, maar nog niet duidelijk is of het project daadwerkelijk gerealiseerd kan 

en gaat worden. Na de ontwikkelfase is er in de realisatiefase geld nodig in de vorm van Eigen Vermogen bij de 

financiering van de benodigde investering in een energieproject. Ook hierbij gaat het bij windprojecten om forse 

bedragen (veelal enkele tot tientallen miljoenen euro’s). De keerzijde is dat door eigenaarschap ook aanspraak 

kan worden gemaakt op de winsten/rendementen.  

 Juridische rol en risico’s: De opzet en exploitatie van een GEB is een andere rol dan de standaard 

publiekrechtelijke rol van de gemeente. Bij het zelf ontwikkelen door middel van een GEB moet goed 

onderscheid worden gemaakt tussen (i) de publiekrechtelijke rol van de gemeente als algemeen 

belangbehartiger en vergunningstoetser en (ii) de privaatrechtelijke rol als aandeelhouder binnen de GEB. 

Wanneer de overheid samen gaat werken met een private partij kan dat op basis van een 

samenwerkingsovereenkomst (publiek private samenwerking, contractuele PPS) of via het gezamenlijk oprichten 

van een vehikel, zoals een B.V. of coöperatie (institutionele PPS). Bij het vormen van een PPS zal de gemeente 

rekening moeten houden met de aanbestedingsrechtelijke en staatsteunrechtelijk kaders, als mede met de 

jurisprudentie over het verdelen van schaarse rechten. Indien in de samenwerking een aanbesteding plichtige 

overheidsopdracht of een verdeling van een schaarsrecht ligt besloten, zal voor de selectie van de private 

partner in beginsel een aanbestedingsprocedure, dan wel een transparante mededingingsprocedure voor het 

verdelen van schaarse rechten worden gevolgd. Verder zal ter voorkoming van onverenigbare staatssteun 

moeten worden nagegaan of de afspraken met de gemeente ´marktconform´ zijn, dan wel marktconform 

kunnen worden ingericht. Voor de private partij geldt dat zij zich bewust moet zijn van het feit dat samenwerken 

met een publieke partij als de gemeente betekent dat de handelingsvrijheid meer beperkt is dan in het geval van 

een samenwerking met een private partij. Reden daarvoor is dat de gemeente gebonden is aan de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur. Bij het deelnemen door de gemeente in een gezamenlijk vehikel moet door 

de gemeente eerst worden onderzocht of de oprichting of deelname in het bijzonder is aangewezen met het oog 

op het publieke belang, waarna het College van B&W een publiekrechtelijk besluit tot de oprichting c.q. 

deelname moet nemen. Ten slotte gelden de algemene aandachtspunten bij het aangaan van een 

samenwerking met derden, nl. dat soms wordt vergeten vooraf te bekijken hoe goed partijen bij elkaar passen 

en in hoeverre zij ook in tijden waarin het minder voor de wind gaat nog complementair zijn c.q. op dezelfde 

manier in de wedstrijd zitten. 

 Gevraagde capaciteit/menskracht: Daar waar de overheid niet zelf de kennis en ervaring heeft bij het beheer en 

het ontwikkelen via een GEB, zal deze moeten worden aangetrokken. Veel kennis en ervaring kan worden 

aangetrokken via inhuur, maar ook dan zal het veel inspanning vergen van het gemeentelijk apparaat. 
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 Grond: Een verschil tussen zelf ontwikkelen en alle andere varianten is dat de overheid bij zelf ontwikkelen 

grond of toegang tot grond nodig heeft om een project te ontwikkelen, tenzij zij zelf eigenaar is van grond en 

deze grond voor doeleinden van het project met inachtneming van alle geldende regels kan gebruiken (bv. 

Didam-arrest).  

 

2.5. Werken met een kavelgedachte 

In plaats van het ATT-gebied te zien als één project, kan er ook gewerkt worden met kavels (deelprojecten). Uit een 

globale inventarisatie naar de opstellingsmogelijkheden komt naar voren dat er wellicht niet één windcluster zal 

ontstaan in het ATT-gebied, maar dat de kans aanwezig is, dat er eerder twee of drie kleinere clusters zullen 

ontstaan. Daarnaast is het mogelijk dat niet alle drie gemeenten dezelfde rol willen vervullen in de ontwikkeling van 

een windpark. Het kan dus zijn dat voor één of meerdere specifieke kavels één van de gemeenten zelf wil 

ontwikkelen en een andere gemeente dat juist niet wil.  

 

Met name voor de varianten ‘maatschappelijke tender’ en overheid als (mede)initiatiefnemer is de kavelgedachte 

relevant.  

 

Kavelgedachte bij een maatschappelijke tender 
In de eerste plaats doet de overheid er verstandig aan om er op toe te zien dat de kansen voor medezeggenschap en 

mee-investeren voor de omwonenden en bedrijven in het hele ATT-gebied gelijk zijn en dat hierin geen verschillen 

ontstaan tussen gemeenten en/of kavels. Een relevante vraag is of het aanbeveling verdient om te streven naar 

zoveel mogelijk eenduidigheid ten aanzien van de type windmolens en de te stellen normen en kaders c.q. het 

programma van eisen. Met andere woorden: gaat flexibiliteit boven uniformiteit of uniformiteit boven flexibiliteit? In 

het geval van dat eerste is het van belang te zorgen dat flexibiliteit niet leidt tot on-uitlegbare en/of juridisch 

onhaalbare verschillen tussen kavels. Ook dient te worden onderzocht of voor de projecten één 

vergunningprocedure kan worden gevolgd of dat afzonderlijke procedures moeten worden doorlopen, afhankelijk 

van de voorvraag wat gemeenten en ontwikkelaars hierin wensen.  

 

In de tweede plaats speelt ook hier de vraag of er voldoende aanbod is van projecten/initiatiefnemers. Enerzijds is er 

met meerdere kavels meer kans op concurrentie op kavelniveau. Anderzijds is het de vraag of er voldoende aanbod 

is voor concurrentie op alle kavels.  

 

Ten aanzien van het aantal initiatiefnemers zijn er de volgende keuzemogelijkheden: 

 Eén ontwikkelende partij voor alle kavels. 

 Iedere kavel wordt apart uitgezet en voor elke kavel kan dus een andere initiatiefnemer als winnaar van de 

gunning uit de bus komen. Hierbij is het van belang dat afstemming plaatsvindt tussen de verschillende winnaars 

met betrekking tot gemeenschappelijke uitgangspunten in de verschillende tenders.  

 

Bij één ontwikkelende partij is het de afstemming en daarmee sturing op uniformiteit het meest eenvoudig. 

Daarentegen dient er bij verschillende initiatiefnemers (bij verschillende kavels) via een duidelijk beleid en kaders te 

worden gestuurd op uniformiteit. Bij een overkoepelende partij die voor alle drie kavels ontwikkelt, is er feitelijk 

sprake van één ontwikkelende partij.  

 

Onderstaande elementen zijn primair beschreven bij de maatschappelijke tender. Hieronder worden alleen de 

verschillen/nuances geduid tussen een maatschappelijke tender met en zonder meerdere kavels.  

 Gezondheid: Net als bij een tender zonder kavels is het goed mogelijk te sturen op de aspecten die van invloed 

zijn op gezondheid. Van belang hierbij is dat de normen omtrent afstand, slagschaduw, etc. wel uniform voor 

alle kavels zijn.  
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 Lokaal eigendom en het halen van gemeenschappelijke doelen: Dit kan dan per kavel en zelfs per gemeenten 

zelf ingevuld worden. Voor de eenduidigheid is het een optie om bijvoorbeeld één omwonendenfonds op te 

richten waaraan elk project een vergelijkbare bijdrage levert en waarbij de omwonendenvergoeding uniform 

voor het ATT-gebied wordt uitgekeerd. In deze variant kunnen verschillende constructies en eigenheid worden 

ingebracht, terwijl de eenduidigheid aan de voorkant wordt gewaarborgd. 

 Snelheid: Met name bij verschillende initiatiefnemers is de kans groot op verschillende snelheden waarop de 

kavels worden ontwikkeld. Daar kan gedurende een langere tijd ‘gedoe’ zijn in het gebied.  

 Rol overheid: Een dergelijke variant vereist meer afstemming tussen de gemeenten met betrekking tot de 

ontwikkelkaders per kavel. Verder vergt het meer werk van het bevoegd gezag naarmate er meer afzonderlijke 

projecten op afzonderlijke kaders zijn.  

 Financieel risico: Het inrichten en organiseren van een maatschappelijke tenderprocedure vraagt hier om meer 

toereikende (interne) capaciteit dan bij een tender voor 1 kavel.  

 Juridische rol en risico’s. Zie beschrijving bij maatschappelijke tender (zonder kavelgedachte). 

 Gevraagde capaciteit/menskracht. Deze variant vraagt meer capaciteit en menskracht van de overheid.  

 

Kavelgedachte bij overheid als (mede)initiatiefnemer 
Op de optie ‘de overheid als (mede) initiatiefnemer’ zijn verschillende varianten denkbaar. Net als bij de variant van 

een maatschappelijke tender met meer ‘kavels’ verdienen enkele zaken bijzonder aandacht van de overheid als 

bevoegd gezag. Zie hiervoor de toelichting bij de maatschappelijke tender.  

 

Ten aanzien van het aantal kavels en gemeentelijke initiatiefnemers zijn er de volgende keuzemogelijkheden: 

 Eén van de gemeenten wil een kavel ontwikkelen. 

 De gemeenten willen samen meerdere of alle kavels ontwikkelen. 

 

In het eerste geval kan de gemeente recht doen aan een situatie waarin verschillende opvattingen bestaan over de 

gemeentelijke rolneming. In het tweede geval ontwikkelen gemeenten samen, omdat zij dit willen, maar worden de 

kavels gebruikt, omdat hiermee per kavel gestuurd kan worden op gemeentelijke wensen. In dat laatste geval is het 

wel de vraag hoe wordt omgegaan met grensoverschrijdende kavels.  

 

Onderstaande elementen zijn primair beschreven in de beschrijving van de overheid als initiatiefnemer. Hieronder 

worden alleen de verschillen/nuances geduid.  

 Gezondheid: De normen omtrent afstand, slagschaduw, etc. dienen voor alle drie de gemeenten hetzelfde te 

zijn. 

 Lokaal eigendom en het halen van gemeenschappelijke doelen: Dit kan per kavel en zelfs per gemeente zelf 

worden ingevuld. Voor de eenduidigheid is het een optie om bijvoorbeeld één omwonendenfonds op te richten 

waaraan elke project een vergelijkbare bijdrage levert en waarbij de omwonendenvergoeding uniform voor het 

ATT-gebied wordt uitgekeerd. In deze variant kunnen verschillende constructies en eigenheid worden 

ingebracht, terwijl de eenduidigheid aan de voorkant wordt gewaarborgd. 

 Snelheid: Met name bij verschillende initiatiefnemers is de kans groot op verschillende snelheden waarop de 

kavels worden ontwikkeld. Dit moet zoveel mogelijk worden voorkomen om onduidelijkheid in het gebied te 

voorkomen.  

 Rol overheid: Een dergelijke variant vereist afstemming tussen de gemeenten met betrekking tot de 

ontwikkelkaders. Verder vergt het meer werk van het bevoegd gezag naarmate er meer afzonderlijke projecten 

zijn. Wel kan de inzet per overheid verschillen, afhankelijk van de vraag of men ook zelf wil ontwikkelen.  

 Financieel risico: Deze is afhankelijk van de rol van de gemeente. Bij een faciliterende rol is deze beperkt. Bij een 

ontwikkelende rol is deze groot.  

 Juridische rol en risico’s: Zie ontwikkelvariant overheid als (mede-)initiatiefnemer.  
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 Gevraagde capaciteit/menskracht: Deze variant vraagt meer capaciteit en menskracht van de overheid, omdat 

er meer onderling afgestemd moet worden.  

 Grond: Bij zelf ontwikkelen is grond of toegang tot grond nodig. Dit gaat alleen op voor die gemeente die dat 

ook wil. 

 

Het ontwikkelen van een project zal plaats vinden in een entiteit, meestal een Besloten Vennootschap (B.V.) , een 

commanditaire vennootschap of een coöperatie. Als er via verschillende initiatiefnemers verschillende kavels worden 

ontwikkeld, zullen er ook meer project B.V.’s kunnen worden opgezet, waarbij per B.V. dan wordt gekeken wie wil 

deelnemen en wie niet.  

 

Los van dat de regelgeving omtrent B.V.’s vrij flexibel is en in (openbare) statuten van B.V.’s in veel wensen van 

partijen kan voorzien, worden in de regel specifieke afspraken tussen aandeelhouders in een B.V. of partijen bij een 

samenwerking vaak separaat vastgelegd in een onderhandse (niet publieke) aandeelhouders- of 

samenwerkingsovereenkomst, zodat aan de wensen van partijen – met inachtneming van de feitelijke situatie en de 

specifieke afspraken recht wordt gedaan.  

 

Met betrekking tot de rol van de gemeente als (mede) ontwikkelende partij is dat bij de kavelgedachte mogelijk 

eenvoudiger te realiseren, dan in het geval het gaat om één project voor het hele ATT-gebied. Zeker wanneer een 

kavel in één gemeente ligt. Bij een grensoverschrijdende kavel moet de vraag worden beantwoord of een het 

probleem is dat een gemeente (mee) ontwikkelt in een buurgemeente. Zeker als de ene gemeente wel als 

ontwikkelende partij optreedt en de andere gemeente niet, waardoor de rollen van de gemeenten verschillend zijn.  
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3. Inbreng vanuit de omgeving 

In aanvulling op de ´theoretische´ inventarisatie van de ontwikkelvarianten, zijn de mogelijke ontwikkelvarianten ook 

voorgelegd aan het gebied. Wat vinden zij van belang en wat betekent hun opstelling voor de kansrijkheid van 

bepaalde ontwikkelvarianten? We hebben gesproken met vertegenwoordigers van grondeigenaren, omwonenden, 

ondernemers, lokale energiecoöperaties, het waterschap en betrokkenen bij de Smart Energy Hub en de 

Waterstofhub Twente. In de bijlagen zijn de verslagen van deze gesprekken te vinden. Hieronder volgt een korte 

samenvatting van de input, zoals die door deze partijen is aangedragen.  

 

Bestuurlijke duidelijkheid 
Tijdens de gesprekken is door (verschillende) partijen duidelijk aangegeven: overheden, toon bestuurlijk lef en geef 

duidelijkheid. Dit is de rode draad die uit de gesprekken naar voren komt. Voordat participatie met de omgeving in 

gang gezet kan worden, is een gezamenlijk besluit nodig van de betrokken gemeenten, provincie Overijssel om in dit 

gebied windturbines te realiseren. Belangrijk hierbij is dat er gezamenlijke kaders worden meegegeven om de opgave 

te realiseren. Deze geven duidelijkheid over de hoeveelheid GWh die zij willen bijdragen aan de gezamenlijke 

ambities van de RES Twente. Ook moeten gezamenlijke randvoorwaarden worden geformuleerd over het beperken 

van hinder van de windturbines voor de directe omgeving, uitgangspunten voor vergoeding/compensatie en lokaal 

eigendom in de drie gemeenten en afspraken over lokaal energieverbruik. Daarmee moeten de overheden aan de 

voorkant duidelijkheid geven voor de inwoners en bedrijven en een gezamenlijk vertrekpunt creëren om vervolgens 

de verschillende partijen met elkaar in gesprek te laten gaan.  

 

Sociale cohesie staat voorop 
Buren moeten gewoon buren kunnen zijn, zonder dat een verschil in belangen daarvoor in de weg staat. Sociale 

cohesie is de basis in dit gebied. Grondeigenaren werken alleen mee als er een bestuurlijk vastgestelde opgave ligt. 

Voorwaarde is vervolgens dat de directe omgeving hier maximaal van profiteert en hinder zoveel mogelijk wordt 

beperkt. Om te voorkomen dat spanningen oplopen in het gebied, kunnen en willen de inwoners vooralsnog geen 

initiatiefnemer zijn. In een nagezonden reactie van een vertegenwoordiging van grondeigenaren, is aangegeven dat 

grondeigenaren samen met omwonenden de regie willen als wordt besloten dat er windturbines moeten komen in 

het ATT-gebied. Voorwaarde is onder meer dat er één plan moet komen voor het gehele ATT-gebied. 

 

Als de opgave duidelijk is, dan is de verwachting dat een groter deel van het gebied mee wil denken over de 

gezamenlijke uitgangspunten. De directe omgeving moet zeggenschap krijgen over de ruimtelijke kwaliteit en 

verdeling van financieel en maatschappelijk rendement. Wie tot de directe omgeving behoort, moet samen met het 

gebied worden bepaald.  

 

Brede energievisie met goede verdeelsleutel financieel en maatschappelijk rendement 
Op basis van de verschillende gesprekken, maar met name in het gesprek met de ondernemers en het waterschap, is 

het idee van een publiek private samenwerking (PPS) ontstaan. Hierbij maken de initiatiefnemers vooraf afspraken 

over een goede verdeling tussen financieel en maatschappelijk rendement. De omgeving krijgt de ruimte om hierin 

deel te nemen. Ook willen vooral de ondernemers vooraf een bredere energievisie en businesscase uitwerken voor 

de hele energieketen: van opwek, opslag tot verbruik. Aan de hand van de visie en de uitgewerkte businesscase, zijn 

de lange termijn koers en belangen duidelijk. Hierbij streven de verschillende partijen naar optimale bescherming 

van de leefomgeving van direct omwonenden, 100% lokaal eigendom en voldoende opbrengst van duurzame 

energie. 
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De ligging van het ATT-gebied en de mogelijkheden om in dit gebied a) energie op te wekken met een mix van 

windenergie, zonne-energie en groengas, b) energie op te slaan en c) in de directe omgeving te benutten, maken dit 

gebied kansrijk om te ontwikkelen als energiegebied. Windturbines en zonnevelden kunnen worden aangesloten op 

1 aansluiting en grootverbruikers van energie liggen direct naast het ATT-gebied.  

 

Met cable-pooling is volgens de omgeving een flinke efficiëntieslag mogelijk: er zijn veel kosten te besparen en er 

wordt ruimte/capaciteit vrijgespeeld, waardoor in verhouding minder uitbreiding nodig is van het net. Bovendien 

ontstaan door cablepooling ook nieuwe mogelijkheden voor teruglevering van zon op dak door particulieren. Samen 

met de netbeheerders kunnen afspraken worden gemaakt over uitbreiding en versterking van het net. 

 

Investering en zeggenschap 
Voorstel vanuit de omgeving is dat de initiatiefnemers, die investeren, invloed kunnen uitoefenen als het gaat om de 

realisatie van windenergie op een sociaal verantwoorde wijze. Waterschap, gemeenten, provincie, ondernemers, de 

Smart Energy Hub en lokale energie coöperaties zouden gezamenlijk initiatiefnemer kunnen zijn. De omgeving geeft 

aan dat het niet wenselijk is dat overheden 100% ontwikkelaar zijn van de windturbines, maar dat overheden wel 

mede-initiatiefnemer kunnen zijn. Op die manier kunnen zij voorwaarden stellen en faciliteren door kennis, 

capaciteit, geld en eventueel grond beschikbaar te stellen. De samenleving kan mede investeerder worden via 

crowdfunding en betrokkenheid van de omgeving (MKB en inwoners). Door de gezamenlijke investering zorgen de 

partners dat er voldoende ontwikkelbudget en cofinanciering beschikbaar is in de onzekere opstartfase. De mede 

initiatiefnemers bundelen de krachten, waardoor zij minder afhankelijk zijn van commerciële projectontwikkelaars en 

meer lokaal zeggenschap mogelijk is. Hierbij is het van belang dat de risico’s voor alle partijen behapbaar zijn. Ook is 

vooraf inzicht gewenst in:  

- hoe de risico´s van de investeerders worden afgedekt; 

- hoeveel geld beschikbaar wordt gesteld voor de omgeving; 

- hoe de maatschappelijke kosten voor de langere termijn voor alle inwoners beperkt kunnen blijven, ongeacht de 

beoogde opbrengsten. 

 

Maatschappelijke kosten  
Als overheden en bedrijven investeren in groene energie, kan volgens de ondernemers de kostprijs voor energie voor 

een langere termijn stabiel blijven. Bedrijven die relatief veel stroom verbruiken, zijn bereid te investeren als energie 

in de omgeving behouden blijft en niet alleen het net op wordt gebracht. Bovendien is windenergie een kans om 

waterstof te produceren met ‘groene’ energie en de kosten te drukken op het gebied van bijvoorbeeld 

waterzuivering. Zo kunnen investeerders ook bijdragen aan het verlagen van de toekomstige maatschappelijke 

kosten voor warmte en elektriciteit. Dit ´kostprijsmodel´ draagt (in)direct bij aan een gunstig vestigingsklimaat, met 

voldoende werkgelegenheid en sociaaleconomische ontwikkeling.  

 

Maatschappelijke acceptatie 
De inwoners binnen het zoekgebied die wij hebben gesproken, zijn momenteel tegen windenergie in dit zoekgebied. 

Enkele inwoners willen zich graag inzetten om het voor het gebied zo goed mogelijk te doen als de windturbines er 

toch komen. De groep inwoners die de belangen van deze directe omgeving goed kan vertegenwoordigen en zich in 

wil zetten in het gebied, kan een actieve rol krijgen in het proces. Gaandeweg kunnen andere geïnteresseerden zich 

hierbij aansluiten. Zij zullen zich inzetten om de hinder zoveel mogelijk te beperken en zo de zorgen van de inwoners 

uit de omgeving (geluid, slagschaduw, erosie, verlichting, etc.) grotendeels weg te nemen en goed te meten 

(monitoring effecten op woningen).  
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De omwonenden hechten vooral waarde aan bescherming van de leefomgeving en minder aan financiële 

compensatie. Toch is financiële compensatie ook wenselijk. Deze moet los staan van het deel dat wordt ingebracht in 

een maatschappelijk fonds om ontwikkelingen mogelijk te maken die voor alle inwoners uit de gemeente zinvol zijn. 

De directe omgeving heeft zeggenschap over de verdeelsleutel voor financieel en maatschappelijk rendement. 

 

Conclusie 
Op basis van (groeps)gesprekken met vertegenwoordigers van grondeigenaren, omwonenden, ondernemers, lokale 

energiecoöperaties, waterschap en betrokkenen bij de Smart Energy Hub en de Waterstofhub Twente lijkt een 

publiek private samenwerking (PPS) de beste optie voor de realisatie van windenergie. Daarbij maken de 

initiatiefnemers vooraf afspraken over hun rol en inbreng en een goede verdeling tussen financieel en 

maatschappelijk rendement. Bovendien worden kansen geboden voor de omgeving, om deel te nemen in het 

vervolgproces. Nadat er duidelijkheid is over de bestuurlijke kaders, kan afstemming plaatsvinden tussen de 

initiatiefnemers (waterschap, gemeenten, provincie, lokale energiecoöperaties en betrokkenen bij de Smart Energy 

Hub en de Waterstofhub Twente) en de grondeigenaren, direct omwonenden en ondernemers om tot gezamenlijke 

uitgangspunten te komen.  

 

Door middel van deze samenwerking kan lokaal eigendom (liefst 100%) worden vormgegeven en kan een belangrijke 

bijdrage worden geleverd aan de energieopgave. Niet alleen wordt de duurzame opwek van windenergie mogelijk, 

maar deze ontwikkeling kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan andere klimaatopgaven voor 2050. Denk hierbij 

aan het aardgasvrij verwarmen van woningen en andere gebouwen, industrie zonder uitstoot van broeikasgassen en 

emissievrij transport.  

 

In bijlage 1 zijn korte verslagen van de gesprekken en de nagezonden reacties opgenomen.  
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4. Advies ontwikkelvarianten voor energiegebied ATT  

Om antwoord te kunnen geven op de vraag wat de beste ontwikkeloptie is voor het ATT-gebied is een inventarisatie 

en beschrijving gemaakt van diverse ontwikkelopties en zijn gesprekken gevoerd met (vertegenwoordigers) van 

grondeigenaren, omwonenden, ondernemers, lokale energiecoöperaties, waterschap en betrokkenen bij de Smart 

Energy Hub en de Waterstofhub Twente. De uitkomst hiervan is verwerkt in onderstaande matrix. 

 

 
Figuur 1: Matrix: mate van sturing per ontwikkelvariant op verschillende criteria en duiding van aspecten 

 

Toelichting op de matrix  
De matrix is enerzijds ingevuld vanuit de vraag in welke mate er binnen verschillende ontwikkelopties sturing vanuit 

de overheid/gemeente mogelijk is op de verschillende criteria. Anderzijds geeft de matrix per ontwikkeloptie duiding 

aan de rol van de overheid, de financiële en juridische risico’s en de gevraagde capaciteit. Wat betreft de mate van 

sturing, betekent een plus een grote mate van sturing en vice versa geeft een minteken aan dat er weinig mogelijk is 

om te sturen. Daarnaast is een duiding van de aspecten gegeven vanuit het perspectief van de overheid/gemeenten. 

De duiding ‘klein’ bij ‘financieel risico’ betekent dus dat het financiële risico voor de overheid/gemeenten klein is. Dit 

financiële risico kan wel bij een andere partij liggen.  

 

 Gezondheid: Aandacht voor de gezondheid is een belangrijk aspect waar volgens de inwoners en bestuurders 

veel aandacht aan moet worden besteed. Volgens informatie van de GGD komen gezondheidsklachten vooral 

voort uit indirecte effecten van overlast door geluid, slagschaduw en visuele hinder. De mate van overlast wordt 

bepaald door het in bedrijf zijn van de windturbines en type windturbines. Sturing zit vooral in het minder hard 

laten draaien of stilzetten van de turbine en in de keuze van het type turbine. Bij de meeste ontwikkelopties ligt 

de keuzemogelijkheid hieromtrent bij de initiatiefnemers. Via het stellen van kaders en via het aangaan van een 

gebiedsovereenkomst liggen hier beperkte mogelijkheden om op te sturen. Als de overheid een meer actieve rol 

neemt, dan wordt de kans om te sturen vergroot. 

Maar de turbines (tijdelijk) minder laten draaien gaat altijd ten koste van de opbrengst in de productie van 

duurzame energie en het financieel rendement. Een overheid zou genoegen kunnen nemen met een minder 

rendement. Commerciële partijen hebben deze mogelijkheid niet of in mindere mate.  

 Lokaal eigendom: Lokaal eigendom van minimaal 50% is een bestuurlijke voorwaarde vanuit RES Twente en het 

Klimaatakkoord. Verschillende betrokkenen vanuit het gebied streven naar een hogere mate van lokaal 

eigendom. Via het stellen van kaders is ook hierin in zekere mate te sturen door het opleggen van een 

inspanningsverplichting voor initiatiefnemers. Echter, zolang andere partijen dan de overheid initiatiefnemers 

zijn, is de overheid afhankelijk van hoe en in welke mate andere partijen invulling geven aan lokaal eigendom. En 

in alle gevallen bestaat er voor de invulling van lokaal eigendom een afhankelijkheid van de bereidheid hiertoe in 

de omgeving. De meeste garantie op een bepaalde mate van lokaal eigendom is te verkrijgen als de overheid 

een actieve rol inneemt. Dat wil zeggen, een keuze voor een andere variant, dan enkel het stellen van kaders.  
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Tegelijkertijd speelt bij het zelf ontwikkelen als overheid de vraag of dit lokaal eigendom is. Volgens afspraken in 

de RES kan dit bijdragen aan lokaal eigendom, maar met name de grondeigenaren kijken hier anders tegen aan.  

 Benutting ruimtelijke potentie: Wanneer de ontwikkeling aan andere partijen dan de overheid wordt 

overgelaten, zullen deze partijen een grote invloed hebben op waar, hoe groot en hoeveel windturbines er 

worden ontwikkeld. Met het stellen van kaders is hier wel invloed op uit te oefenen, maar deze invloed is het 

grootst wanneer de overheid zelf aan het stuur zit. 

 Snelheid: Het ontwikkelen van windprojecten vraagt kennis, ervaring, tijd en financiële middelen. De 

beschikbaarheid hierover is het grootst bij professionele marktpartijen en in de regel het minst bij lokale 

bewoners initiatieven en de overheid zelf. Bij die laatste twee is het wel mogelijk om expertise in te huren. Bij de 

ontwikkeling door de overheid zelf kan de verdeling tussen publiek- en privaatrechtelijke rollen tot vertraging 

leiden.  

  Rol van de overheid: De rol van de overheid kan faciliterend, stimulerend en samenwerkend zijn, maar ook 

100% eigenaar en initiatiefnemer. De volgorde van de rollen geeft ook de mate aan van klein naar groot van de 

rol van de overheid.  

 Financieel risico overheid: Het ontwikkelen van een windproject kent verschillende fases: de verkenningsfase, 

de ontwikkelfase, de realisatiefase. Na het ontwikkelen komt de exploitatiefase. In de ontwikkelfase zijn de 

financiële risico’s in het begin het grootst. De risico´s nemen af naarmate het meer duidelijk wordt dat een 

project doorgaat. Het ontwikkelbudget neemt daarentegen toe naarmate het project vordert. Bij 

ontwikkelbudgetten voor windprojecten gaat het om de orde van grootte van € 1-3 miljoen per project. Het 

totaal investeringsbudget voor de windambities in het ATT-gebied zal vele tientallen miljoenen euro’s omvatten. 

Deze moeten deels met eigen vermogen worden gefinancierd door de initiatiefnemers. Naarmate de rol van de 

overheid groter is, zal ook het financieel risico en het benodigde eigen vermogen voor overheden groter zijn. 

 Juridisch risico: De verschillende ontwikkelopties hebben allemaal hun eigen juridische aspecten. Naarmate de 

rol van de overheid groter wordt, komen deze aspecten meer bij de overheid te liggen. Zie hoofdstuk 5. 

 Gevraagde capaciteit menskracht overheid: Bij de faciliterende rol van de overheid maakt deze vooral gebruik 

van haar vertrouwde publiekrechtelijke rol. Naarmate de rol van de overheid toeneemt, zal het steeds meer 

gaan om activiteiten die voor de overheid ongebruikelijk zijn, meer menskracht vragen of waarvoor meer inhuur 

van kennis en kunde nodig is.  

 Kavelgedachte: Uit het rapport van Bosch en Van Rijn heeft het projectteam Energiegebied ATT geconcludeerd 

dat het aannemelijk is dat er niet één groot windcluster zal kunnen worden ontwikkeld, maar dat windturbines 

op verschillende plekken in het totale zoekgebied mogelijk zijn. Deze gebieden liggen soms ook in verschillende 

gemeenten. Daardoor zijn de varianten maatschappelijke tender met kavelgedachte en de overheid als (mede) 

initiatiefnemer met kavelgedachte ontstaan. Bij de kavelgedachte ontstaat de mogelijkheid om deelclusters door 

verschillende initiatiefnemers te laten realiseren. Dat wil zeggen, een maatschappelijke tender per kavel en/of 

een rol voor de overheid die verschilt per kavel.  

 

Inbreng uit de omgeving 
Onze conclusie op basis van gesprekken met de omgeving is dat samenwerking met lokale partners de beste optie is 

voor de realisatie van windenergie. Door middel van deze samenwerking kan 100% lokaal eigendom worden 

nagestreefd en kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de energieopgave. In algemene zin is ingebracht, 

dat zodra de overheid duidelijkheid geeft over de komst van windturbines in een bepaald volume, dat men bereid is 

mee te doen. Dat meedoen kent verschillende achtergronden (lokale lusten, hinderreductie, stroomgebruik, etc.), 

maar zorgt er wel voor dat er ruimte is om partijen aan elkaar te verbinden en samen op te laten trekken. Omdat 

daarbij mogelijk één of twee gemeenten en/of het waterschap willen participeren is er de mogelijkheid tot een 

publiek private samenwerking.  
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Voorkeursvariant 
Het projectteam Energiegebied ATT heeft vier varianten onderzocht. Uit de gesprekken in het gebied blijkt dat men 

nog niet toe is aan een keuze voor één van de varianten. Eerst is bestuurlijke duidelijkheid nodig over de komst van 

windturbines in het gebied en de mate waarin. Wel hebben vertegenwoordigers van grondeigenaren, omwonenden, 

ondernemers, lokale energiecoöperaties, waterschap en betrokkenen bij de Smart Energy Hub aangegeven onder 

voorwaarden te willen participeren in de realisatie van de windprojecten in het ATT-gebied. Het projectteam schat in 

dat deze voorwaarden goed vorm te geven zijn via een publiek private samenwerking (PPS). Hiermee wordt primair 

aansluiting gezocht bij de ontwikkelvariant ‘de overheid als (mede) initiatiefnemer’ waarbij de samenwerking met 

het gebied wordt gezocht.  

 

Zodra er bestuurlijk duidelijkheid is over de komst van windturbines in het gebied, ziet het projectteam potentie voor 

een samenwerking tussen verschillende partijen die aan de slag gaan in het gebied met wind, vanuit verschillende 

rollen. Samen kunnen ze de energietransitie voor alle partijen doen slagen. De lokale coöperaties kunnen een 

belangrijk rol spelen als het gaat om de belangenbehartiging van de in- en omwonenden in het ATT-gebied. 

 

De totstandkoming van een PPS binnen het ATT-gebied kan worden gezien als een tussenstap naar een definitieve 

keuze voor een ontwikkelvariant of een combinatie van de onderzochte ontwikkelvarianten.  

 

Waarom zijn de onderzochte varianten nog niet geschikt? 
Gezamenlijk ontwikkelkader: Er zijn veel verschillende wensen in het gebied en in potentie verschillende lokale 

partijen die initiatief willen nemen. Als we de ontwikkeling aan de markt overlaten, brengen we de lokale partijen 

niet in positie. We adviseren daarom geen gezamenlijk ontwikkelkader waarbij de ontwikkeling aan de markt wordt 

overgelaten. We adviseren wel dat de gemeenten en provincie de (lokale) beleidskaders onderling afstemmen om te 

komen tot een gezamenlijk beleidskader.  

 

Gebiedsovereenkomst: Bij de bewoners en andere partijen in het gebied is er momenteel onvoldoende draagvlak 

om in het gebied zelf de ontwikkeling van windturbines op te pakken. Er is niet direct een initiatiefnemer in het 

gebied en er mist sturing.  

 

Maatschappelijke tender: De vraag is of er op dit moment voldoende ´concurrentie´ tussen partijen is om een 

maatschappelijke tender mogelijk te maken. Daarbij spelen twee kanttekeningen. Enerzijds kan het bekendmaken 

van een potentiële tender de interesse vergroten en concurrentie creëren. Anderzijds zijn er weinig plekken in het 

gebied waar een substantiële hoeveelheid turbines geplaatst kan worden. Indien de toegang tot grond een criterium 

in de tender is zal dit de concurrentie beperken. Alternatief is om dit niet op te nemen als criterium. In dat geval zul 

je als overheid bereid moeten zijn om een gedoogplicht op te leggen aan grondeigenaren die niet mee willen werken 

aan windturbines (te laten plaatsen op hun grond), of in het uiterste geval bereid moeten zijn te onteigenen. 

  

Overheid als mede initiatiefnemer: Deze variant vindt zijn vertaalslag in de samenwerking. Een rol voor de overheid 

als mede initiatiefnemer zien wij als kansrijk. De overheid als enige initiatiefnemer adviseren wij niet, want hier is 

geen draagvlak voor in het gebied. De grondeigenaren willen dit niet en het is de vraag of overheden dit willen. 
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Nadere verkenning noodzakelijk 
Het projectteam komt, mede op basis van de gevoerde gesprekken, tot de aanbevelingen om een PPS te 

onderzoeken: 

1. De overheid als (mede) initiatiefnemer, met een rol voor lokale energiecoöperaties, lokale ondernemers, 

grondeigenaren, direct omwonenden, de Smart Energie Hub en de overheden:  

Daarbij maken de initiatiefnemers vooraf afspraken met gemeenten en omgeving over hun rol en inbreng en een 

goede verdeling tussen financieel en maatschappelijk rendement. Bovendien worden kansen geboden voor de 

omgeving, om deel te nemen in het vervolgproces. Gezamenlijk worden duidelijke criteria opgesteld, ook met 

betrekking tot lokaal eigendom, participatie, milieu- en gezondheidseisen en landschappelijke inpassing. Het gaat 

hier dus om een publiek-private samenwerking (PPS). 

 

Wanneer er geen consensus wordt bereikt over een PPS, wordt ingezet op een maatschappelijke tender.  

 

Het advies is om een verkenner aan te stellen die de mogelijkheid voor een PPS tussen deze partijen verder gaat 

onderzoeken, resulterend in een samenwerkingsovereenkomst(en). Op basis van deze verkenning moet blijken welke 

(combinatie van) variant(en) het beste is. Het verder verkennen van deze samenwerking is geen aparte 

ontwikkelvariant, maar een tussenstap om te komen tot een mogelijke combinatie van ontwikkelvarianten. 

 

Aandachtspunten en aanvullend advies 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat van belang is om in de volgende fase onderstaande punten in acht te 

nemen voor de verdere ontwikkeling: 

 Uit de gesprekken is duidelijk geworden dat de inwoners in het ATT-gebied zich grote zorgen maken over de 

komst van de windmolens en de impact van de windmolens op hun woon- en leefgebied. Ze maken zich onder 

meer grote zorgen over de gezondheidseffecten van de windmolens. Deze zorg vertaalt zich in een zeer kritische 

houding van de in- en omwonenden van het zoekgebied, maar ook in een grote terughoudendheid van inwoners 

en andere belanghebbenden om te participeren in windprojecten. In het belang van de cohesie in het gebied en 

omwille van de verstandhouding met de inwoners in het ATT-gebied hebben ze aangegeven geen trekker te 

willen zijn bij de ontwikkeling van windprojecten. Absolute voorwaarde voor participatie voor de verschillende 

gesprekpartners is een expliciet bestuurlijk besluit dat er windturbines komen in het ATT-gebied.  

o Inmiddels heeft provincie Overijssel besloten (d.d. 18/06/23) om het ATT-gebied deel uit te laten 

maken van één van de grotere clustergebieden voor windenergie. Daarmee is vastgesteld dat dit 

gebied benut wordt om windenergie te realiseren. Een voorstel voor een gezamenlijk bod met een 

bandbreedte van 120 – 180 GWh in het totale ATT-gebied wordt in het najaar 2023 bestuurlijk 

voorgelegd.  

 Als er verschillende clusters van windturbines worden ontwikkeld, is het te overwegen om één stuurgroep te 

vormen die alle projectteams gaat aansturen. Dit is in het belang van een uniforme uitvoering. 

  

2. Maatschappelijke tender: aantal partijen kan opstaan om al dan niet samen mee te doen in de tender 

Ook in een maatschappelijke tender kunnen meerdere partijen samenwerken. De gemeente stelt duidelijke 

criteria op, ook met betrekking tot lokaal eigendom, participatie, milieu- en gezondheidseisen en landschappelijk 

inpassing. De gemeente gaat met de initiatiefnemers in gesprek om de plannen te beoordelen en gunt uiteindelijk 

de ontwikkeling aan de beste partij(en). 
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 Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen effect hebben op de potentie van windenergie in het ATT-gebied. 

Het advies is om alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (zowel grote als kleine ruimtelijke ontwikkelingen) in het 

ATT-gebied te toetsen op de mogelijke impact voor de ontwikkelingen van windenergie en per geval te 

beoordelen of het meewerken aan een wijziging van de bestemming om die reden wordt geweigerd.  

 Het is nodig een gezamenlijk kader te ontwikkelen. Bij alle ontwikkelvarianten, ook eentje waarbij de overheid 

mede-initiatiefnemer (PPS) is, zal op enig moment een vergunningaanvraag gedaan moeten worden. Deze 

aanvraag zal getoetst moeten worden aan de geldende ruimtelijke kaders. De kernpunten voor een gezamenlijk 

beleidskader zijn inmiddels geformuleerd en worden bestuurlijk voorgelegd.  

 

De volgende punten moeten door de verkenner worden meegenomen:  

 Het ATT-zoekgebied ligt in drie verschillende gemeenten. Het is echter voor de inwoners van het ATT-gebied van 

belang dat er, naast duidelijkheid over de opgave, in het hele gebied uniforme voorwaarden, normen en kaders 

komen. Denk hierbij aan zaken als milieunormen (geluid, slagschaduw, obstakelverlichting), kaders rondom 

lokaal eigendom, etc. Stel daarom vooraf een gezamenlijk ruimtelijk technisch kader op voor de ontwikkeling. 

 Ook is het van belang dat ontwikkelingen gelijktijdig plaatsvinden. Zolang niet duidelijk is hoe de ontwikkeling 

precies gaat plaatsvinden, wat deze precies inhoudt en door wie de huidige ATT-samenwerking wordt 

voortgezet van groot belang.  

 Evenzeer is het van belang dat een regeling voor een financiële compensatie voor de in- en omwonenden van 

windmolens voor het hele ATT-gebied gelijk is. Dit kan bijvoorbeeld zijn beslag krijgen door de vorming van één 

omwonendenfonds voor het hele ATT-gebied die wordt gefund vanuit de windturbineproject(en) met een 

uniforme uitkeringssystematiek. De vergoeding uit een omwonendenfonds dient onafhankelijk te zijn van 

financiële participatie door een in- of omwonende.  

 Voor het plaatsen van een windturbine worden aanzienlijke vergoeding betaald aan grondeigenaren. 

Initiatiefnemers dienen te worden gestimuleerd om de grondvergoeding te socialiseren, zodat niet alleen de 

eigenaar van de grond waarop de windturbine wordt geplaatst een vergoeding krijgt, maar ook omliggende 

grondeigenaren.  

 Vertegenwoordigers van de ondernemers hebben aangegeven belang te hebben bij groene stroom. Het lokaal 

afzetten van de elektriciteit kent verschillende voordelen, bijvoorbeeld ten aanzien van infrastructurele kosten, 

maar kan ook een positieve bijdrage leveren aan de business case van de windprojecten. Energie Samen en 

Windunie onderzoeken de mogelijkheden van local4localhubs. Het is van belang om deze ontwikkelingen te 

volgen. 

 Om te komen tot een samenwerking tussen partijen is het van belang dat deze partijen ook weten te komen tot 

een ruimtelijk goed onderbouwd voorstel. Het is niet mogelijk om een PPS-constructie voorrang te geven op 

basis van het feit dat de overheid het aan die partijen wil gunnen. Het is daarom van belang dat het voorstel van 

de samenwerkende partijen op ruimtelijke gronden kan concurreren met eventueel andere initiatiefnemers.  
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5. Juridische toets 

Er is een second opinion uitgevoerd op het voorliggende advies door middel van een algemeen juridisch oordeel over 
een aantal belangrijke aspecten van de ontwikkelvarianten. Het juridisch oordeel wordt gegeven vanuit 
omgevingsrechtelijk, vennootschapsrechtelijk en aanbesteding, mededinging en staatsteunrechtelijk perspectief. 
Daarbij is verzocht om in ieder geval vier specifiek gestelde vragen te beantwoorden en een diepere check op de 
geadviseerde ontwikkelvariant.  
 

De vier gestelde vragen zijn: 
1. Wat zijn juridisch gezien de (on)mogelijkheden – m.b.t. de ontwikkelvarianten - in een situatie waarin 

initiatiefnemers (marktpartijen) al grondposities (opstalrechten) hebben vastgelegd in het ATT-gebied?  
2. Wat is juridisch gezien een valkuil bij een maatschappelijke tender als de gemeente vanwege het streven 

naar (maximaal) lokaal eigendom een energiecoöperatie voorrang wil geven?  
3. Hoe is het voorkeursrecht gemeenten in te zetten, bij de optie dat gemeente als (mede) 

initiatiefnemer/ontwikkelaar wil optreden?  
4. Welke juridische vorm leent zich het best voor een samenwerkingsvorm van overheden 

(gemeente/waterschap), energiecoöperatie, grondeigenaren en ondernemers?  

 
De juridische aanbevelingen zijn verwerkt in dit eindrapport.  
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Bijlage 1. Terugkoppeling (groeps)gesprekken belanghebbenden  

De gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand en de provincie Overijssel werken sinds begin 2022 samen om de 

mogelijkheden voor windenergie te verkennen in het grensgebied langs de drie gemeentegrenzen van Almelo, 

Tubbergen en Twenterand (ATT). In de periode van december 2022 tot en met april 2023 wordt gewerkt aan een 

inventarisatie van mogelijke ontwikkelopties voor samenwerking en eigenaarschap om windenergie te realiseren en 

een advies met een voorkeursvariant. Afspraak bij de afronding van de verkenning is dat de omgeving wordt 

betrokken.  

 

In eerste instantie is getracht om via een kleine vertegenwoordiging meer zicht te krijgen op de wijze waarop zij 

willen worden geïnformeerd en betrokken. Ook is gevraagd aan deze kleine vertegenwoordiging of zij samen met 

een aantal betrokkenen uit hun achterban mee willen denken over mogelijke ontwikkelopties. Uit de werksessie is 

gebleken dat gezamenlijk in gesprek gaan over de ontwikkelopties in deze samenstelling nog niet mogelijk is. Na 

telefonisch contact is afgesproken om vervolggesprekken per belanghebbendengroep in te plannen om de behoefte 

beter te kunnen bespreken, voordat een gezamenlijke werksessie mogelijk is over de ontwikkelopties. Een 

gezamenlijke werksessie heeft niet kunnen plaatsvinden. Wel hebben vervolggesprekken plaatsgevonden en enkele 

groepsgesprekken. Daarnaast hebben enkele betrokkenen binnen en buiten het zoekgebied ATT naar aanleiding van 

een oproep in de nieuwsbrief en een bericht aan de gebiedsgroep. 

 

De volgende (groeps)gesprekken hebben plaatsgevonden: 

- 01/02/23: vertegenwoordiging Stichting Gezonde Leefomgeving Weitemanslanden en Werkgroep Windmolens 

Vriezenveen (2 pers.) 

- 06/02/23: vertegenwoordiging grondeigenaren Weitemanslanden Twenterand en Tubbergen (4 pers.) 

- 07/02/23: vertegenwoordiging tbv belangen ondernemers Almelo (2 pers.) 

- 07/02/23: vertegenwoordiging tbv belangen omwonenden Almelo (3 pers.) 

- 21/03/23: vertegenwoordiging Stichting Gezonde Leefomgeving Weitemanslanden en Werkgroep Windmolens 

Vriezenveen (2 pers.) 

- 23/03/23: vertegenwoordiging tbv ondernemers, waterschap, Smart Energy Hub, gemeenten (8 pers.) 

- 23/03/23: vertegenwoordiging lokale energie coöperaties Almelo Tubbergen Twenterand (3 pers.) 

- 30/03/23: vertegenwoordiging Waterstofhub Twente 

- 30/03/23: betrokkenen/geïnteresseerden aanmeldingen nav oproep nieuwsbrief en gebiedsgroep (5 pers.) 

- 04/04/23: betrokkenen/geïnteresseerden aanmeldingen nav oproep nieuwsbrief en gebiedsgroep (2 pers.) 

 

De reacties van de betrokkenen worden via deze notitie op hoofdlijnen teruggekoppeld in het bestuurlijk overleg en 

dragen bij aan de overwegingen voor het advies van het projectteam.  

 

De samenvattingen van de gesprekken zijn teruggekoppeld per groep. Hier zijn enkele aanvullingen op gekomen en 

de samenvattingen van de laatste gesprekken zijn ingevoegd. Mede naar aanleiding hiervan heeft het projectteam 

aanvullende reacties ontvangen. Ook deze zijn ingevoegd.  

 

Het totale advies vanuit de omgeving aan de bestuurders is voorgelegd aan de betrokkenen die hebben meegedacht. 

Mede naar aanleiding hiervan heeft de projectgroep een schriftelijke reactie ontvangen en een mondelinge reactie. 

De schriftelijke reactie is bijgevoegd.  
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Vertegenwoordiging ondernemers, Smart Energy Hub, waterschap en gemeenten: 

“Ga aan de slag met een publiek private samenwerking met een goede verdeling tussen financieel en 

maatschappelijk rendement en ruimte voor de samenleving om hierin deel te nemen. Neem positie, zorg voor een 

uitgewerkte businesscase, een doordacht kostprijsmodel, maak samenwerking mogelijk met behoud van sociale 

cohesie in het gebied.” 

Tijdens een groepsgesprek d.d. 23/03/23 hebben vertegenwoordigers van de Smart Energy Hub, ondernemers en 

overheden aangegeven dat zij mogelijkheden zien voor een publiek private samenwerking. Daarbij is het van belang 

om vooraf bestuurlijke duidelijkheid te geven over de opgave in dit gebied en de intentie om dit mede vorm te geven 

aan de hand van windenergie. Bij het vormgeven van deze samenwerking kan een verdeelsleutel worden gemaakt 

voor de investeerders als het gaat om financieel en maatschappelijk rendement. Ook moet vooraf een business case 

worden uitgewerkt, waardoor het duidelijk wordt dat en hoe de risico´s van de investeerders worden afgedekt, 

ongeacht de beoogde opbrengsten. Daarbij is het van belang dat een deel ook voor de omgeving beschikbaar wordt 

gesteld.  

 

Het waterschap, maar mogelijk ook gemeenten en provincie, is bereid om te investeren en mede-initiatiefnemer te 

zijn, omdat zij daarmee kunnen bijdragen aan de realisatie van hun eigen duurzaamheidsopgave. Bovendien kunnen 

zij door de investering in windenergie de maatschappelijke kosten drukken op het gebied van waterzuivering. Daarbij 

is betrokkenheid van de omgeving voor het waterschap een harde voorwaarde.  

 

Als door het investeren de kostprijs voor energie voor een langere tijd stabiel kan blijven, dan is dat voor bedrijven 

die relatief veel stroom verbruiken interessant. Voor bedrijven is het dan ook van belang om energie niet alleen het 

net op te brengen, maar juist ook in de omgeving te houden. Dat draagt bij aan een gunstig vestigingsklimaat. Als 

vooraf goede afspraken gemaakt kunnen worden over een slimme verdeling van investering, risico’s en opbrengsten, 

dan is de publieke sector zeker bereid om te investeren in windenergie.  

 

De vertegenwoordiger van de Smart Energy Hub benadrukt dat vooraf zorgvuldig naar het kostprijsmodel moet 

worden gekeken en een passende businesscase moet worden uitgewerkt met een goede verdeling van financieel en 

maatschappelijk rendement. Nu is de kans om waterstof te produceren met ‘groene’ energie. Zo kan de publieke 

sector ook bijdragen aan het laag houden van maatschappelijke kosten (waterstof voor iedereen > warmteopgave). 

Daarbij wordt ook verwezen naar het ontwikkelen van een bredere visie voor de ontwikkelingen rondom waterstof 

en wordt geadviseerd om de samenwerking met de Waterstofhub Twente verder vorm te geven. Ook in relatie tot 

windenergie. En ga tijdig in gesprek met Oost NL om voorafgaand in afstemming te zoeken over maatschappelijke 

(co)financiering. 

 

Het waterschap is bereid om te investeren en mede-initiatiefnemer te zijn, omdat zij daarmee kunnen bijdragen aan 

de realisatie van hun eigen duurzaamheidsopgave. Bovendien kunnen zij door de investering in windenergie de 

maatschappelijke kosten drukken op het gebied van waterzuivering. Zij willen wel investeren, maar daarbij is 

betrokkenheid van de omgeving een harde voorwaarde.  

 

De gemeenten kunnen als investeerder invloed uitoefenen als het gaat om de realisatie van windenergie op een 

sociaal verantwoorde wijze. Zij hoeven geen ontwikkelaar te zijn, maar kunnen wel initiatiefnemer en investeerder 

zijn. Door te faciliteren (kennis, capaciteit, geld) en voorwaarden te stellen, wordt het mogelijk om de juiste partners 

deel te laten nemen, is het mogelijk om een gunstig vestigingsklimaat te realiseren, met voldoende werkgelegenheid 

en de toekomstige maatschappelijke kosten voor warmte en elektriciteit te verlagen. Als een ontwikkelaar initiatief 

neemt, staan organisaties zoals waterschap en ondernemers buiten spel. Op dit moment is er nog verschil tussen de 

betrokken gemeenten en de provincie in hoeverre zij mede-initiatiefnemer willen zijn. Deze groep geeft aan: Wil je 

grip houden op dit proces, dan is een actieve rol van de overheid noodzakelijk.  
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De realisatie van deze ontwikkeloptie is alleen mogelijk als er ook ruimte is in het proces om maatschappelijke 

acceptatie vorm te geven in de directe omgeving. Dit is niet hetzelfde als 100% lokale acceptatie, omdat de 

verwachting is dat er weerstand van direct omwonenden zal blijven bestaan. Wel is het mogelijk om maximaal 

rekening te houden met de zorgen rondom gezondheid en ruimtelijke kwaliteit. Bovendien moet aan de voorkant 

een compensatie voor omwonenden worden geborgd. Dat vereist een nadere uitwerking hoe lokaal eigendom wordt 

vormgegeven. De verantwoordelijkheid volledig beleggen in het gebied zal ook onderlinge spanning veroorzaken 

tussen inwoners en dat komt de sociale cohesie niet ten goede. Buren moeten gewoon buren kunnen zijn, zonder dat 

er verschil in belangen in de weg staat.  

 

Mogelijk dat de lokale energie coöperaties namens de samenleving een rol kunnen vervullen om lokaal eigendom, 

lokaal zeggenschap en behoud van opbrengsten in het gebied verder vorm te geven. Creëer in elk geval een model 

waar inwoners in een later stadium ook kunnen instappen en zeggenschap hebben op afspraken. Maar met de juiste 

balans: Maatschappelijk versus Financieel rendement, Volhoudbaar Duurzaam (dus houd rekening met hinder en 

effecten op gezondheid, maar mate van stilstand moet acceptabel zijn > rendabiliteit windturbine).  

 

De conclusie van dit groepsgesprek is, dat een privaat publieke samenwerking de meest krachtigste ontwikkelvariant 

is. Daarbij wordt samenwerking gezocht met de samenleving en de lokale energie coöperaties, maar ook de Smart 

Energy Hub en de Waterstofhub Twente. Samen kunnen zij zorgen voor voldoende ontwikkelbudget en 

cofinanciering in een onzekere fase, waarbij de risico’s voor alle partijen behapbaar zijn en ruimte gecreëerd wordt 

voor lokaal zeggenschap, maatschappelijk rendement en financieel rendement.  

 

Vertegenwoordiging van lokale energiecoöperaties: 

“Coöperaties zijn in staat om een eerlijke energietransitie te realiseren met 100% lokaal eigendom waarbij de 

opbrengsten ten goede komen aan het gebied.” 

Tijdens een groepsgesprek d.d. 26/03/23 hebben vertegenwoordigers van lokale energiecoöperaties aangegeven dat 

energie en opbrengsten zoveel mogelijk ten goede moeten komen van het gebied. Daarbij willen de coöperaties 

graag verantwoordelijkheid nemen. Zij staan daarbij wel open voor samenwerking met andere partners. 

 

De coöperaties geven aan dat zij eerst de backoffice op orde willen hebben, maar verwachten dat zij voldoende 

kennis en kunde in huis hebben om een projectorganisatie te kunnen samenstellen. Ze zijn zich bewust dat ten 

behoeve van het ontwikkelbudget een flinke risicovolle investering nodig is. Maar met crowdfunding en 

betrokkenheid van de omgeving (MKB en inwoners) is de verwachting dat zij een flink bedrag kunnen ophalen en de 

businesscase sluitend kunnen krijgen. Ze streven naar 100% lokaal eigendom en geven aan dat zij de brug kunnen 

slaan naar de directe omgeving en de weerstand weg kunnen nemen.  

 

Vanuit het gemeenschappelijk belang om het geld in de omgeving te behouden en door samenwerking met partner-

coöperaties uit Twente en Overijssel verwachten zij dat zij als opdrachtgever of mede-initiatiefnemer kunnen 

bijdragen aan de maatschappelijke opgave om een eerlijke energietransitie in Twente te realiseren. Om 100% lokaal 

eigendom en acceptatie te kunnen realiseren, is meer tijd nodig in de beginfase, maar daarmee verwachten ze dat ze 

procedures bij Raad van State kunnen voorkomen.  

 

Over bovenstaande is doorgesproken, verwachting is dat juridische procedures en de weerstand in het gebied niet 

volledig zijn weg te nemen, maar de kracht van de coöperaties kan een waardevolle rol vervullen op bijvoorbeeld een 

publiek private samenwerking.  
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Vertegenwoordiging direct omwonenden Weitemanslanden (Tubbergen en Twenterand): 

“Het is onmogelijk om mee te praten over ontwikkelopties, terwijl de kaders niet duidelijk zijn. De trein dendert 

door, het lijkt of wij niet gehoord worden. Wij willen geen hinder van windturbines.” 

De vertegenwoordigers van de direct omwonenden hebben tijdens een gesprek d.d. 01/02/23 aangegeven dat zij 

nog wilden nadenken of zij mee wilden praten over de ontwikkelopties. In een uitgebreide mail d.d. 22/02/23 

hebben zij aangegeven dat zij het onmogelijk vinden om over ontwikkelopties te spreken als de kaders niet helder 

zijn. De mail is als bijlage bijgevoegd.  

 

Op 21/03/23 heeft een vervolggesprek plaatsgevonden naar aanleiding van de email. Hierin is gesproken over de 

wens om kaders vooraf vast te stellen. De betrokkenen zien graag garanties aan de voorkant als het gaat om afstand 

tot woningen (> 1 km) en hantering en handhaving van een geluidsnorm. Hiervan is teruggekoppeld, dat als een 

norm van minimaal 1 km wordt gehanteerd, dat er geen zoekgebieden meer over blijven voor windenergie. Dit is niet 

acceptabel voor de overheid, gezien de verplichte opgave voor 2030. Wel kunnen bij de uitwerking afspraken worden 

gemaakt over monitoring van geluid aan de gevels van woningen. Ten aanzien van slagschaduw kunnen afspraken 

worden gemaakt over een standstill voorziening. Ze hebben aanvullend ook zorgen over laagfrequent 

geluid/trillingen en erosie van de windturbines. Maar grootste zorg is dat zij door geluid ´s nachts niet meer kunnen 

slapen. Het gebied is nu stil en elk geluid dat daar bij komt zal hinder veroorzaken voor de nachtrust. 

 

De betrokkenen zetten zich al twee jaar in tegen de komst van windturbines. Zij voelen zich niet gehoord, omdat hun 

inbreng niet wordt verwerkt in beleid. Hiervan is teruggekoppeld dat zij wel gehoord worden, maar dat niet alle 

suggesties kunnen worden overgenomen. In de uitwerking wordt maximaal rekening gehouden met het beperken 

van hinder. Ook is het mogelijk om hier in het begin van het proces gezamenlijke afspraken over te maken.  

 

De betrokkenen willen graag zeggenschap en inspraak houden over de ontwikkelingen en betrokken blijven in het 

vervolgproces. Zij blijven tegen de komst van windturbines en hebben met name zorgen over gezondheid van hen en 

hun kinderen. Een financiële compensatie vinden zij minder belangrijk. Meepraten over mogelijke ontwikkelopties 

willen zij niet, als zij niet weten waar ze instappen. Daarvoor is meer duidelijkheid nodig over de opgave en de 

kaders.  

 

Belangenbehartiging voor omwonenden zoekgebied Almelo:  

“Ontwikkelingen stapelen zich op, terwijl inwoners uit Almelo onvoldoende zijn aangehaakt. Informeer de 

omgeving over de stand van zaken en betrek een bredere vertegenwoordiging. Lokale energiecooperaties denken 

graag mee over de ontwikkelopties en 100% lokaal eigendom.”  

In dit gebied stapelen de ontwikkelingen zich op, zoals het zonnepark en de geplande woningbouw. De inwoners zijn 

tijdens het eerste groepsgesprek in verwarring geraakt, omdat daar de nadruk heel erg werd gelegd op 

ontwikkelingen in de Weitemanslanden. Een vervolggesprek zal dan ook vooral moeten richten op het gebied nabij 

Almelo, om daar meer duidelijkheid over te geven. 

 

Tijdens het gesprek is een nadere toelichting gegeven op de ontwikkelingen. De afstemming met de provincie over 

woningbouw door de provincie is toegelicht en ook zijn vragen beantwoord over de afstanden tot woningen, 

laagvliegroute en andere wettelijke beperkingen, zoals kabels en leidingen.  

 

Er is aandacht gevraagd voor clustering in het landschap en aangegeven dat clustering gemeentegrensoverschrijdend 

op langere afstand mogelijk is, maar dat er ook sprake is van spreiding van de kavels waar windenergie daadwerkelijk 

kan worden opgewekt.  
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Inwoners willen graag invloed hebben op het beperken van eventuele hinder (geluid, slagschaduw en ruimtelijke 

kwaliteit). Er moet een goede balans zijn tussen winstoptimalisatie versus winstmaximalisatie. Waar nodig de 

opbrengsten verminderen, als dit betekent dat inwoners minder hinder zullen hebben. Maar als ´s nachts de 

windturbines volledig worden stilgezet om geluidshinder te voorkomen, heeft dat ook direct gevolgen voor de 

opbrengsten en kan het zijn dat de investering niet meer rendabel is. De afstand tot woningen vindt men van belang, 

ook om de leefbaarheid in het gebied te behouden. 

 

De inwoners hebben behoefte aan onafhankelijk experts die hen kunnen ondersteunen in het proces. Betrokkenen 

van lokale energiecoöperaties hebben hulp aangeboden. Zij hebben met name ervaring in de realisatie van lokaal 

eigendom bij opwek via zon op dak. De investering en impact van windenergie is echter wel van een andere orde. De 

ambitie om te streven naar 100% lokaal eigendom zal worden omarmd door de overheden, maar daarvoor geldt dat 

een duidelijke definitie van lokaal eigendom nodig is en dat afstemming plaatsvindt over wederzijdse verwachtingen.  

 

De coöperaties geven aan dat zij 100% lokaal eigendom haalbaar achten en dat zij graag meedenken over de 

mogelijkheden om dit te realiseren. 

 

Ten aanzien van afstand tot woningen, geluidsnormen en andere afstandsnormen is toegelicht dat de verwachting is 

dat er voorlopig (in elk geval voor 1 juli 2023) landelijk geen normen komen en binnen het ATT-gebied nog geen 

gezamenlijke afspraken zijn gemaakt over normen. Wel zal er bij projectontwikkeling nader onderzoek plaatsvinden 

in het kader van de Milieu Effect Rapportage.  

 

Almelo Energie heeft contacten gelegd met de coöperaties uit Twenterand en Tubbergen en wil graag in het 

vervolgproces betrokken worden ten behoeve van een zuivere verdeling van de lusten en lasten.  

 

Meepraten over de ontwikkelopties is voor de inwoners nog te abstract. De cooperaties geven aan dat zij wel graag 

meedenken en daar ook ideeën voor hebben om op constructieve wijze op zoek te gaan naar oplossingsrichtingen. 

 

De behoefte in Almelo is groot om een bredere vertegenwoordiging te betrekken en meer inwoners goed te 

informeren. Concreet zijn suggesties gedaan voor betrokken inwoners uit een wijkcommissie en enkele bezoekers 

van de bijeenkomst in de Schelf in januari 2022. Hier wordt actie op ondernomen door gemeente Almelo en een 

brede oproep in de nieuwsbrief. 

 

Belangenbehartiging van grondeigenaren zoekgebied ATT:  

“Zorg voor behoud van sociale cohesie in het gebied. Dat is de basis. Wij zijn geen initiatiefnemer. Als er iets moet 

worden ontwikkeld, dan doen we dat alleen maar samen met de buren. Maar eerst moet bestuurlijk een besluit 

worden genomen.” 

Kern van de inbreng: Ontwikkeling van windenergie kan alleen als dat samen kan met de buurt. Sociale cohesie is de 

basis. De eerste stap om windenergie te kunnen realiseren, is bestuurlijke duidelijkheid. Maak een expliciete keuze 

en geen impliciet beleidskeuze dat windturbines in het ATT-gebied een gewenste ontwikkeling is. Ook moet duidelijk 

zijn hoeveel energie zou moeten worden opgewekt in dit gebied en op welke afstand tussen windturbines en de 

afstand tot de woningen. Met andere woorden, wat is de gezamenlijke opgave voor het ATT-gebied. Pas daarna kan 

een keuze worden gemaakt welke ontwikkeloptie wenselijk is. 

 

Als voorwaarde voor ontwikkeling wordt gesteld dat het behoud van sociale cohesie in het gebied de basis is. 

Grondeigenaren willen gezamenlijk optrekken met de direct omwonenden. Zij zijn nadrukkelijk geen initiatiefnemer 

voor de realisatie van windenergie en benadrukken dat zij te allen tijde ruis in het gebied willen voorkomen.  

 

Als bekend is dat er windturbines moeten komen, dan is het wenselijk (noodzakelijk) dat het gebied goed wordt 

geïnformeerd en afstemming plaatsvindt over spelregels en normen. Als de randvoorwaarden duidelijk zijn, dan is 

het wenselijk dat het gebied meedenkt over de (gezamenlijke!) uitgangspunten.  
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Grondeigenaren hebben aangegeven dat zij bepalend zijn of er wel of geen windturbines komen op hun gronden. 

Hierbij heeft de terugkoppeling plaatsgevonden, dat wellicht een te snelle conclusie is. Voor de gemeenten Almelo 

en Twenterand zijn dit namelijk de enige zoekgebieden voor windenergie. In Tubbergen zijn nog twee andere 

zoekgebieden, maar ook voor Tubbergen geldt dat de gemeente mogelijkheden ziet voor windenergie in het ATT-

gebied. Zeker als er aan de andere kant van de gemeentegrens windenergie wordt gerealiseerd. Bovendien is de 

provincie bevoegd gezag als het gaat om de realisatie van grootschalige opwek met windenergie en ook de provincie 

Overijssel ziet dit gebied als kansrijk. 

 

Als er duidelijkheid is, dan is het van belang dat de overheid moet ondersteunen aan de hand van ontwikkelbudget 

en met budget voor onafhankelijk advies. Voor investering in windenergie door inwoners is in dit stadium geen 

draagvlak. Wel willen grondeigenaren en omwonenden, dat als er windenergie komt, de lusten in eerste instantie ten 

goede komen van de directe omgeving (omtrek nog nader te bepalen) en niet alleen in één maatschappelijk fonds 

voor de hele gemeente.  

 

De eigenaren willen graag vooraf op de hoogte worden gebracht welk advies en welke voorkeursvariant wordt 

aangedragen in het bestuurlijk overleg. 

 

Aanvullende statement grondeigenaren per email op bovenstaande samenvatting: 

Ondanks dat wij geen initiatiefnemer zijn, sluiten wij de optie niet uit, dat wanneer er een politiek besluit is genomen 

dat wij als grondeigenaren, omwonenden en bewoners van de dorpen zelf de molens gaan bouwen om de 

opbrengsten maximaal lokaal te laten landen en de maximale zeggenschap over de ontwikkelingen te hebben. We 

komen graag in gesprek met alle belanghebbenden om die opties te onderzoeken. Dit moet een eerste 

voorkeursvariant zijn om te onderzoeken. 

 

Belangenbehartiging voor ondernemers:  

“Heb aandacht voor de energieketen als geheel. Windturbines zijn een kans om tegemoet te komen aan het 

(toekomstig) verbruik van energie door ondernemers. De ontwikkeling draagt bij aan een duurzaam 

vestigingsklimaat voor ondernemers. Zij willen meedenken over ontwikkelopties, maar zijn geen initiatiefnemers.” 

Tijdens het gesprek is een toelichting gegeven over de verschillende ontwikkelopties. De ondernemers zijn gevraagd 

hoe en wie we het beste kunnen betrekken om een brede vertegenwoordiging van ondernemers te bereiken. De 

ondernemers hebben hun visie op de waardeketen van energie toegelicht en de samenwerking met de Waterstofhub 

Twente en de Smart Energy Hub is toegelicht. 

 

Windturbines kunnen een goede energiebron zijn om groene waterstof op te wekken. De ondernemers willen / 

kunnen met de Smart Energy Hub stapsgewijs bijdragen aan een energielandschap en de waardeketen voor 

voldoende energie ontwikkelen. Na een eerste verkenning is een projectplan opgesteld en is voorgesteld om een 

haalbaarheidsstudie uit te voeren met deelvragen voor de realisatie van de Smart Energy Hub. Rutger Beekman is 

door de provincie Overijssel en de gemeente Twenterand aangesteld als procesregisseur.  

 

In de samenwerking zijn onder andere betrokken: provincie Overijssel (onafhankelijk procesbegeleider), gemeente 

Twenterand, Waterstofhub Twente en diverse ondernemers. Roelofs was in eerste instantie karttrekker, 

Overmorgen was kwartiermaker, provincie Overijssel heeft een procesregisseur ingeschakeld. Er is potentie voor een 

samenwerking om aan de slag te gaan met de realisatie van de Smart Energy Hub, in de breedste zin van het woord. 

 

Voor de ontwikkelfase van de windturbines, is ondersteuning nodig van de overheid. Maar bij de ondernemers is wel 

energie om aan te haken bij deze ontwikkeling. Het is voor ondernemers interessant om met energiebronnen te 

werken, zoals windenergie, waterstof, biogas e.a., zodat het aardgasverbruik beperkt kan worden. Zij hebben een 

belang om zeggenschap te hebben over de opwek (en het aanbod van energie), omdat dit een alternatief is voor 

aardgasverbruik. 
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Een ontwikkeling van een energiepark, is aantrekkelijk als vestigingsklimaat voor ondernemers en goed (duurzaam) 

werkgeverschap. We realiseren hier mee een match tussen verbruik en opwek. Bovendien draagt deze ontwikkeling 

bij aan meer werkgelegenheid en binding van werknemers en er is aansluiting bij de ambities: energieneutraal in 

2030. 

 

De ondernemers zijn (ondanks hun grondposities) geen initiatiefnemer, maar willen wel meepraten over de 

ontwikkelopties, meefinancieren en in gesprek met lokale energie coöperaties. De komende periode kan beter in 

kaart worden gebracht hoeveel wordt opgeleverd en hoeveel behoefte er is bij ondernemers. De verwachting is dat 

ondernemers in de regio zodanig veel verbruiken, dat zij de volledige opwek kunnen benutten, maar een deel van de 

opbrengst moet uiteraard ook naar inwoners. Ze gaan graag in gesprek over een goede verdeling.  

 

Vraag aan de overheid: toon bestuurlijk lef en geef duidelijkheid. Pas dan kan betrokkenheid vanuit het gebied 

ontstaan. Overheid kan ontwikkeling in gang zetten en zorgen voor verankering van de energieketen: opwek, opslag, 

verbruik. De afnemer wil (mogelijk) ook graag aan het roer zitten bij de opwek. Er is dus direct belang om aan te 

sluiten. Bovendien kan door de samenwerking een stabiele continue opwek ontstaan van energie. En dat is van 

belang voor de productie van bijvoorbeeld waterstof. 

 

Overig: 

- Windturbines op en rondom de zandwinning zijn alleen haalbaar zolang de bedrijfsprocessen van de 

zandwinning niet belemmerd worden. Windturbines op het (toekomstige) wateroppervlak lijken daardoor 

uitgesloten.  

- Regie vanuit de omgeving is nodig, maar de omgeving alleen gaat er niet uitkomen. Daar is ondersteuning voor 

nodig van bijvoorbeeld overheid. 

- Gegevens over opwek en verbruik worden in kaart gebracht (of zijn in kaart) 

- Een tender is ingewikkeld voor initiatiefnemers om dit goed te kunnen overzien. 

- Combinatie zonnepark en windpark is efficiënter aansluiten op kabels. 

- Zorg ook voor maatschappelijk rendement 

 

Belangenbehartiging van Smart Energy Hub 

In een haalbaarheidsonderzoek wordt getoetst of er voldoende zekerheid is om een Smart Energy Hub te kunnen 

starten. In dit onderzoek zijn 5 energetische kansen in kaart gebracht: 

- Windenergie 

- Zonne-energie 

- Cable pooling  

- Lokaal verbruik (grootschalige afnemers) 

- Biogas 

- Gesloten distributiesysteem (gemeente als eigenaar) 

 

Op basis van inventarisatie/onderzoek volgt een advies met vervolgstappen. Rapport wordt gedeeld. Het is zinvol om 

afstemming te zoeken met Enexis in vroeg stadium over de aansluitpunten. Zij zijn verplicht om te leveren in 

volgorde van aanvraag. Mogelijk dat aanpassing kan plaatsvinden als het gaat om publieke partij. De netbeheerders 

(Enexis, maar ook Tennet) werken aan uitbreiding van het net, dan is het aan te bevelen om tijdig afstemming te 

zoeken. De investering en versterken van het net kost veel tijd. 
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Met cable pooling kan veel geld worden bespaard en er wordt ruimte/capaciteit vrijgespeeld waardoor in verhouding 

minder uitbreiding nodig is van het net. Windturbines en zonnevelden kunnen worden aangesloten op 1 aansluiting. 

Dit kan interessant zijn als zonneparken van Almelo en Twenterand worden verbonden met windenergie. Almelo 

heeft mogelijke aansluiting met windenergie al geregeld. Bovendien ontstaan door cable pooling ook nieuwe 

mogelijkheden voor teruglevering van zon op dak door particulieren. Breng dus in kaart waar cable pooling goed past 

en mogelijk is. Deze rol zou het beste door de overheid kunnen worden vervuld. Dat kan niet verwacht worden van 

marktpartijen.  

 

Bij productie van waterstof is het niet gemakkelijk om aan en uit te schakelen. Continue aanlevering van elektriciteit 

is van belang. Dat is mogelijk met zonne- en windenergie. Zeker als opslag van energie ook mogelijk is. Door een 

laadplein voor elektriciteit voor vrachtwagens te realiseren, zal er een grote afname kunnen plaatsvinden. Die lokale 

afname is altijd beter dan het verplaatsen van energie/elektriciteit. Daarbij gaat altijd energie verloren.  

 

Wat betekent het advies op basis van het haalbaarheidsonderzoek voor de ontwikkelopties? In elk geval dat de 

gemeenten/overheid nu een keuze heeft om zelf te investeren of het over te laten aan de markt. Er is een kans om 

dit samen te verkennen. Nu heb je het roer nog in handen als publieke partij en kan een afweging worden gemaakt  

over maatschappelijke baten en het vrijspelen en/of besparen van capaciteit. En over een verdeling tussen verbruik 

door ondernemers versus inwoners. Straks wellicht niet meer. Mogelijk is ook een samenwerking aan te gaan met 

onder andere Oost NL voor een gezamenlijke investering.  

 

Overige opmerkingen: 

- Voor provincie is dit het vierde pilot gebied in Overijssel (naast Zwolle (Hessenpoort), Deventer, Almelo 

(bedrijventerrein). 

- Verzoek aan Smart Energy Hub om vervolgstappen in kaart te brengen en de mogelijke kansen op een tijdlijn te 

plaatsen.  

- Voor inwoners is (sociaal)economische ontwikkeling ook van belang. Duurzame opwek van energie (en de 

andere ontwikkelingen binnen de Smart Energy Hub) kunnen zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat 

voor ondernemers. En ondernemers kunnen de sociaaleconomische ontwikkelingen versterken en zorgen voor 

werkgelegenheid. 

 

Vertegenwoordiging Waterstofhub Twente  

“Zet in op een energiebalans in Twente, waarbij we zoveel mogelijk zelf energie opwekken en de aanvoer van 

energie tot een minimum beperkt is om aan de energiebehoefte te voldoen. Het ATT-gebied heeft de meeste 

potentie in heel Twente voor een optimaal energielandschap. Voldoende opwekmogelijkheden met een mix van 

wind- en zonne-energie én groengas, voor als de wind niet waait of de zon niet schijnt. Waterstof kan benut 

worden voor opslag, bedrijven en de transportsector. Met de afname dichtbij, wordt energie optimaal benut. Als 

breder wordt gekeken, ontstaat een rendabele businesscase.” 

Wat betekent aardgasvrij in 2050 voor de energieopgave nu? Wetende dat het energieverbruik in de toekomst 

eerder meer dan minder zal zijn. Zorg dat de Twente kan beschikken over voldoende energie. Hierbij zou het doel 

van de energietransitie in Twente moeten zijn om zoveel mogelijk energie zelf te produceren. Inwoners besparen 

energie, maar daar staat meer verbruik door elektrische apparatuur tegenover. De behoefte aan energie dat niet zelf 

opgewekt kan worden, moet geleverd worden. Probeer dat op een minimum te houden. Als we dit willen bereiken, 

dan moet het totale energielandschap worden geoptimaliseerd. 
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Het zoekgebied ATT heeft naar verwachting de meeste potentie in heel Twente om zelf energie op te wekken en een 

energielandschap te realiseren door de aanwezigheid van zonneparken, ruimte voor windenergie, een zandwinning 

en potentie voor mestvergistingsinstallaties om groengas te realiseren. Windenergie is beschikbaar als het waait, 

zonne-energie is beschikbaar als de zon schijnt en groengas kan gebruikt worden op de ´dode´ momenten. Verder 

liggen de bedrijventerreinen van Twenterand en Almelo als een halve maan om het ATT-gebied heen. Dat zijn veel 

grote afnemers gas en fossiele brandstoffen. Dat betekent dat de lijnen kort zijn en de afname dichtbij. Verder 

worden bij de realisatie van waterstofproductie de mogelijkheden van warmteopbrengst meestal niet meegenomen. 

Als breder wordt gekeken, ontstaat een rendabele businesscase.  

 

Binnen de Waterstofhub Twente zijn overheden, ondernemers en kennisinstellingen vertegenwoordigd. Als gekeken 

wordt naar de volledige keten, dan kan in kaart worden gebracht wat waterstof kan betekenen voor de businesscase 

op lokaal of regionaal niveau. De ontwikkelingen rondom waterstof gaan snel, maar spelen met name een rol op het 

gebied van energieopslag, energievoorziening bij bedrijven met een groot energieverbruik en de transportsector.  

 

Waterstof is een energiedrager en kost veel energie om in elektriciteit om te zetten. We moeten zorgen dat we dit 

kunnen realiseren met groene energie. Als de afname toeneemt, zal de kostprijs dalen. Zet daarom altijd eerst 

windenergie, zonne-energie en groengas in. Waterstof voor woningbouw ligt niet direct voor de hand, tenzij er geen 

mogelijkheden zijn om het elektriciteitsnet te verzwaren. Grootschalige opwek van waterstof is nu veelal gekoppeld 

aan wind op zee om de industrie in de randstad te voorzien. Kleinschalige opwek kan regionaal plaatsvinden. 

 

We hebben alle energiebronnen nodig om de energietransitie succesvol te laten zijn en moeten ons inzetten om 

beschikbare energie te behouden en benutten. Veel daken van bedrijventerreinen zijn nog niet aangesloten op het 

net. Parkeerplaatsen kunnen we overdekken met zonnepanelen. Met batterijen kunnen voor de korte termijn 

energie opslaan, maar voor de lange termijn zijn andere energiedragers nodig, zoals waterstof. Net zoals bij warmte 

en koudeopslag. 25% van de energie bij waterstofproductie komt vrij in de vorm van warmte. Dat moeten we direct 

benutten of opslaan. Opslaan van waterstof kan kleinschalig bovengronds, maar ook grootschalig in bijvoorbeeld 

zoutcavernes. Benut alle mogelijkheden en kies voor een efficiënte inrichting met cablepooling en de afname 

dichtbij.  

 

Kies bij de realisatie van windturbines voor een samenwerking tussen gemeenten, coöperaties, bedrijven en 

inwoners uit het gebied zelf. Er zijn goede constructies te bedenken. Erken dat windturbines altijd een aantasting zijn 

van het landschap en zie het niet als een verdienmodel. Zorg vooral voor degene die in het gebied woont, maar niet 

participeert (of wil participeren) in het energiegebied. Socialiseer grondcontracten. Zorg voor korting op de 

energieprijs. Laat daarnaast ook inwoners van gemeenten participeren als investering vanuit bevlogenheid of als 

spaarcent voor de toekomst van de kleinkinderen. Dat helpt bij het vergroten van het draagvlak. Kennisinstellingen 

zijn niet snel geneigd om in te stappen in een coöperatie, maar zij kunnen wel betrokken zijn in een adviesraad 

bijvoorbeeld en de samenwerking kan een impuls geven aan de arbeidsmarkt.  
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Groepsgesprek betrokkenen (aanmeldingen nav oproep nieuwsbrief en gebiedsgroep): 

“Als de windturbines er komen, willen we het beste eruit halen voor ons gebied. Het is belangrijk dat we er in de 

buurt met elkaar uitkomen op een manier dat we elkaar nog onder ogen kunnen komen” 

Binnen de groep betrokkenen leven verschillende sentimenten over de ontwikkeling van windturbines. Er leven 

zorgen binnen de groep over bijvoorbeeld waardedaling van woningen. Ook zijn betrokkenen van mening dat het 

participatietraject beter had gekund. Zo misten de betrokkenen een open discussie tijdens vorige 

participatiemomenten. Ook hebben de gemeenten volgens de betrokkenen inwoners niet altijd goed meegenomen. 

Er is verwarring ontstaan over waar we nu staan in het proces. Inwoners hebben soms het beeld dat de locatie van 

windturbines al vaststaat, terwijl dit niet het geval is. Door de verwarring en het feit dat inwoners zich soms 

onvoldoende gehoord voelen zijn mensen afgehaakt en is er maar een kleine afvaardiging aanwezig bij dit 

participatiemoment. Een ander geluid vanuit de betrokkenen is dat er ook ruimte moet zijn voor compromissen en 

dat inwoners hier niet altijd toe bereid zijn.  

 

De betrokkenen vinden het belangrijk dat de lusten en lasten samenvallen, mocht er over worden gegaan tot de 

ontwikkeling van windturbines. Ze vinden het belangrijk dat áls er windturbines komen, de buurt hier zoveel mogelijk 

van profiteert. Ook willen de betrokkenen dat de ontwikkeling gebeurt op zo’n manier dat dit niet ten koste gaat van 

de sociale cohesie in de buurt. De hoop is er om er met elkaar op een manier uit te komen waarbij de bewoners van 

de buurt elkaar nog onder ogen kunnen komen.  

 

De betrokkenen vinden het belangrijk dat wanneer windenergie wordt ontwikkeld, inwoners zo min mogelijk last 

hebben van geluid en dat er rekening gehouden wordt met slagschaduw. Kortom: de ontwikkeling moet zo min 

mogelijk hinder veroorzaken voor inwoners. Het behoud van sociale cohesie is van groot belang voor de 

betrokkenen. Vanuit de betrokkenen wordt aangegeven behoud van sociale cohesie bereikt kan worden door te 

zorgen voor lokaal eigenaarschap. Inwoners kunnen op die manier participeren in een project. Het is volgens de 

betrokkenen mogelijk nog wel te vroeg om de buurt mee te krijgen. Een excursie waarbij inwoners windturbines 

kunnen zien en uitleg krijgen kan nuttig zijn om de buurt te enthousiasmeren om initiatief te nemen. 

Informatievoorziening is ook erg belangrijk hierin.  

 

Een randvoorwaarde voor de ontwikkeling van windturbines in het ATT-gebied is volgens de betrokkenen dat de 

effecten op gezondheid goed inzichtelijk zijn gemaakt. Daarnaast is het een essentiële randvoorwaarde dat er 

bestuurlijk een duidelijk besluit wordt genomen wat betreft de ontwikkeling van windturbines in het ATT-gebied. 

 

Wat betreft de ontwikkelvarianten hebben de betrokkenen een voorkeur voor varianten die veel lokaal 

eigenaarschap en inspraak van de directe omgeving mogelijk maken. Het spreekt de betrokkenen aan dat bij lokaal 

eigenaarschap de lusten lokaal worden verdeeld. Om dit voor elkaar te krijgen kan worden gekozen voor een 

maatschappelijke tender met duidelijk eisen/wensen voor lokaal eigenaarschap. Als een maatschappelijke tender 

niet haalbaar blijkt, kan er gekozen worden voor een variant met de overheid als initiatiefnemer. Het belangrijkste 

voor de betrokkenen is dat lokaal eigendom wordt gerealiseerd. Laat zien wat je doet om de omgeving tegemoet te 

komen. Dat kan met stroomvoorziening, WOZ aanpassingen en een maatschappelijk fonds. Kies een locatie waar je 

zo min mogelijk inwoners mee benadeelt, laat het proces zo goed mogelijk verlopen en geef duidelijkheid over de 

opgave. 

 

Groepsgesprek betrokkenen II (aanmeldingen nav oproep nieuwsbrief en gebiedsgroep) 

“Betrek lokale ondernemers en maak gebruik van regionale kennis en ondernemers ten aanzien van de realisatie 

van windturbines.” 

Kies bij de realisatie van windturbines niet voor de mogelijkheid van een open aanbesteding. Voorwaarden moeten 

vooraf worden gesteld, ook als het gaat over het bepalen van locaties en kabelvoorzieningen. Laat een 

onafhankelijke instantie de inwoners helpen.  
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Door betrokkenheid van overheid, kan een efficiency slag worden gemaakt. Kies voor een gezamenlijk onderzoek en 

laat niet iedere ontwikkelaar zelf hetzelfde onderzoek uitvoeren. Dat risico loopt men wel als het wordt overgelaten 

aan de markt. Dat is een risico. Benut de mogelijkheden van cablepooling en betrek bij de uitwerking de 

netbeheerders. 

 

Richt een participatiefonds op om de omgeving te laten profiteren. Dat geldt ook voor de lokale ondernemers die 

daar in zouden kunnen deelnemen. Geef hierin de direct omwonenden voorrang ten opzichte van betrokkenen 

verder van een windpark. Daarmee kan draagvlak worden gecreëerd. Bovendien moet in de energietransitie ruimte 

gerealiseerd worden voor teruglevering op het net, zodat de energie van het zonnepark optimaal kan worden benut. 

Dat is nu een gemiste kans. De gedacht van de Smart Energy Hub is om de energie te behouden met garantie en 

vaste prijs afspraken over stroomafname. Dat levert kansen op voor inwoners en ondernemers. Betrek niet alleen de 

ondernemers vanuit de Smart Energy Hub en de Waterstofhub Twente, maar betrek ook ondernemers via de lokale 

ondernemersverenigingen en de bedrijventerreinen. 

 

Verder is advies gegeven om hinder van geluid te beperken. Zo veroorzaakt het toerental het meeste geluid. Ook zijn 

in verleden veel tweewiekers gerealiseerd en worden nog steeds lokaal in Twente geëxploiteerd op 6MW niveau. 

Driewiekers zijn steeds sneller gaan draaien door lagere belasting, maar maken daardoor steeds meer geluid door 

het steeds hoger wordende toerental ten opzichte van het verleden. Tweewiekers en driewiekers maken 

tegenwoordig daardoor evenveel geluid, want het toerental is gelijk. Tweewiekers hebben minder plastic afval 

vergeleken met driewiekers, terwijl de energieopbrengst gelijk is. Maatschappelijke acceptatie kan van driewiekers 

hoger zijn, mensen vinden die vaak mooier om te zien. Bij de realisatie van windturbines moet breed gekeken 

worden wat een windturbine kan opleveren, maar ook hoe de rotorbladen gerecycled kunnen worden, zonder dat 

dat (te)veel energie kost. Maak gebruik van ondernemers uit de regio die ook windturbines kunnen realiseren en stel 

vooraf (in bijvoorbeeld een tender) voorwaarden als het gaat om hergebruik van alle onderdelen van de 

windturbines en het toerental. 

 

Er heeft verder een korte terugkoppeling plaatsgevonden over de opbrengst van gesprekken tot nu toe, waarbij is 

aangegeven dat bestuurlijk eerst een expliciet besluit moet worden genomen dat windenergie gerealiseerd wordt in 

dit gebied. Verder zijn ook de kansen benadrukt, dat een energiegebied werkgelegenheid kan opleveren en dat lokale 

energie coöperaties mogelijkheden zien om te investeren en bij te dragen aan ontwikkelbudget, waarbij zij de 

opbrengsten terug willen laten vloeien in het gebied.  

 

Hoe verder? 

Conclusie uit de vervolggesprekken is dat een gezamenlijke werksessie met alle belanghebbenden gezamenlijk in dit 

stadium niet mogelijk is. Wel hebben de groepen ondernemers/Smart Energy Hub, de lokale energie initiatieven en 

grondeigenaren aangegeven dat zij mee willen denken over de ontwikkelopties. Dat heeft plaatsgevonden in 

afzonderlijke groepsgesprekken. 

 

De vertegenwoordigers van de inwoners hebben aangegeven dat er behoefte is aan meer informatie aan alle direct 

omwonenden. Daar is actie op ondernomen door de nieuwsbrief te versturen per post aan inwoners binnen 1 km 

omtrek van de (verfijnde) zoekgebieden. Ook wordt een vervolgafspraak gepland met de vertegenwoordigers 

Weitemanslanden en Almelo in afzonderlijke groepsgesprekken. 

 

Voor nu is het van belang dat de gemeenten en de provincie expliciet een besluit nemen dat in het ATT-gebied 

windturbines worden gerealiseerd. En dat er gezamenlijke uitgangspunten komen voor dit gebied om windenergie te 

realiseren. De verwachting is dat als dit besluit is genomen, meer betrokkenen bereid zijn om mee te denken in het 

vervolgproces. In het gebied zelf zijn er vooralsnog geen initiatiefnemers. Ook is er vooralsnog geen draagvlak voor 

de gemeenten als ontwikkelaar. De optie waarbij de gemeenten faciliterend zijn, is niet uitgesloten.  
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Tijdens het verkennende overleg in december 2022 zijn wensen geuit over de wijze waarop inwoners in het 

vervolgproces worden geïnformeerd. Dat heeft vooral betrekking op het gebiedsproces. De wensen worden 

meegenomen in het communicatieplan voor het vervolgproces. Voor wat betreft de informatievoorziening had dit 

vooral betrekking op een gezamenlijk informatieloket, een gezamenlijke website en een nieuwsbrief per post aan 

direct omwonenden. 

 

Bijlage: reactie vertegenwoordiging inwoners Weitemanslanden  

(Tubbergen en Twenterand) d.d. 22-02-23 

Op 1 februari jongstleden hebben we samen gesproken over de deelname van een inwoners vertegenwoordiging aan 

het ATT windmolenproces. We hebben ons zoals beloofd als Stichting Gezonde leefomgeving Weitemanslanden en 

Werkgroep Windmolens Vriezenveen gebogen over de vraag of we als inwoners van het gebied gaan deelnemen aan 

het proces. Het is voor ons nog steeds een vraag hoe we als inwoners mee kunnen werken aan een proces waar we 

zelf graag geen enkele voortgang in willen zien. Uiteraard zijn we bereid de dialoog hierover aan te gaan om 

zodoende een kader te creëren welke in lijn is met onze voorwaarden. 

 

Kaders 

We hebben geconcludeerd dat we het essentieel vinden dat de voorwaarden en kaders voor het gehele proces 

duidelijk en helder zijn voordat we verder willen meepraten als inwoners. Momenteel zijn deze kaders nog niet 

helder en we vinden het dan ook ronduit onverantwoord om met een blanco cheque dit proces verder te vervolgen. 

 

Het proces met ons als inwoners loopt al vanaf eind 2020 waarbij telkens aangegeven is dat de voorwaarden en 

kaders ingevuld gaan worden. Tot op heden (2023!) is dat echter nog steeds niet gebeurd. We vinden het onmogelijk 

om over ontwikkelopties te spreken als de kaders niet helder zijn. Je weet dan immers niet waarvoor je kiest omdat 

de uitkomst naderhand totaal anders kan uitpakken. We hebben in eerdere brieven en zienswijzes al aangegeven 

hoe we deze kaders voor ons zien. De effecten van inmiddels 280 meter hoge windmolens op onze leefomgeving zijn 

niet duidelijk en zoals we aangetoond hebben zijn windmolens dichtbij woningen ronduit onverantwoord, ongezond, 

onveilig, financieel nadelig en bederven deze bovendien aantoonbaar onze leefomgeving. 

  

Verder vinden we het bijzonder dat bij het opstellen van windbeleid naar omliggende gemeentes in ATT verband 

wordt gekeken. We zien graag dat de gemeente met hoogste norm leidend is. In Twenterand is bijvoorbeeld de 1.000 

meter norm gesteld door de raad. [opmerking projectteam ter verduidelijking: dit is een wens van de raad, verwoord 

in een motie] 

We zien als inwoners graag dat hier geen water bij de wijn gedaan gaat worden. Democratische principes moeten 

gehandhaafd blijven! We gaan voor 0% overlast in de breedste zin van het woord voor alle omwonenden.  

Graag gaan we in gesprek hoe we de voorwaarden duidelijk kunnen krijgen met elkaar. 

 

Definitie ontwikkelopties 

In het overleg van 01-02 werd aangegeven dat de bij keuze voor ontwikkelopties alleen de manier van samenwerken 

vastgelegd wordt. Als we echter de nieuwsbrief van de gemeente Tubbergen lezen (zie figuur 1 hieronder) dan wordt 

hier ook gekeken naar de gevolgen voor ruimtelijke kwaliteit en gezondheid. Verder wordt in de nieuwsbrief 

aangegeven dat “per optie de effecten/gevolgen voor de diverse aspecten weergegeven worden met een advies voor 

een voorkeursvariant qua ontwikkeloptie met eventuele bijbehorende randvoorwaarden” 

 

Dit is dus een geheel ander verhaal dan ons door u verteld is. In de nieuwsbrief heeft de definitie van 

“ontwikkelopties” een veel bredere scope en wordt het veel concreter richting ontwikkeling gemaakt. 

Vandaar dat we voor nu eerst helderheid en vertrouwen moeten krijgen in de definitie van ontwikkelopties. Het 

vertrouwen hierin is momenteel verdwenen door de niet eenduidige definitie en communicatie.  
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Bestuurscultuur  

Eind januari dit jaar zijn de raadsleden van ATT bijgepraat over de ontwikkelingen rond windmolens. 

We hebben de verslagen van deze bijeenkomst gezien (zie bijv. figuur 3 hieronder). [opmerking projectteam ter 

verduidelijking: er is geen verslag van de raadsbijeenkomst, wel een presentatie die is verzonden aan de raadsleden] 

In deze bijpraatsessie zijn ook de aankomende strengere normen van het RIVM besproken. 

 

Wat opvalt is dat de gedeputeerde Tijs de Bree schaamteloos aangeeft dat hij deze strengere normen niet zal 

accepteren en dat hij gebruik zal gaan maken van een maatwerkvoorschrift. U zult begrijpen dat dit soort 

opmerkingen het gehele ATT proces met de inwoners in duigen doen vallen. Een provincie die zich niet wil houden 

aan strengere normen en koste wat het kost haar zin wil krijgen is naar onze mening geen knip voor de neus waard 

en juridisch volkomen onbetrouwbaar. Bovendien is het communicatieproces op deze manier dubbelzinnig omdat er 

op lokaal nivo een ander verhaal wordt geschetst dan op provinciaal nivo. Dat werkt niet mee in de bevordering van 

deelname als inwoners aan het ATT proces. Graag zien we dat dit eerst rechtgezet wordt.  

 

Verder lezen we dat de provincie zo subjectief mogelijke normen wil aanhouden. Door in het maatwerkvoorschrift op 

te nemen “Een windmolen mag geen overlast geven” worden ook hier weer de kaders volledig subjectief gemaakt 

waardoor het niet juridisch toetsbaar is. Wij als inwoners vinden deze gang van zaken ronduit verwerpelijk en we 

spreken ons bij deze in de meest sterke bewoordingen uit tegen deze ongeoorloofde en onrechtmatige gang van 

zaken. Het spreken over ontwikkelopties in dit licht is dus onmogelijk en dit zal eerst rechtgezet moeten worden.  

Verder is er door de dwingende en dreigende toon van de Provincie sprake van een angstcultuur op lokaal nivo. Er 

valt niets te kiezen op lokaal nivo tegen windplannen en de provincie dicteert op een niet democratische wijze. 

Daardoor is de bestuurscultuur niet meer gericht op de burgers en ontstaat er een niet-realistische politiek. Wat in 

de politiek met angst begint eindigt vaak in dwaasheid!  

  

RIVM rapport 

Rond het verwachte RIVM rapport wordt verschillend gecommuniceerd. In de nieuwsbrief van Tubbergen lezen we 

“De verwachting is echter, dat het RIVM niet met een rapport gaat komen en dat er ook geen ‘heldere’ 

afstandsnormen vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld” In de communicatie van de provincie wordt aangegeven 

dat de normen “halverwege 2023 verwacht worden”. Zo te zien is ook hier geen sprake van eenduidige 

communicatie waardoor het voor ons lastig wordt om te spreken over de ontwikkelopties.  

 

Rol ATT Projectgroep 

In het gesprek van 01-02 jl. hebben we gemerkt dat er vanuit de ambtelijke kant weinig begrip is voor de mate van 

hinder door windmolens. Er werd een vergelijking gemaakt met verkeerslawaai. Onderzoek toont echter aan dat 

verkeerslawaai veel minder overlast oplevert en dat er bij verkeer pas bij hogere dB waardes overlast optreedt. 

Verder merkten we dat vanuit ambtelijke kant nog niet helder is hoeveel overlast er is bij de verschillende 

windparken op land in Nederland. [opmerking projectteam: ook verwijzen naar Kaarten | Atlas Leefomgeving] 

Dit is voor ons een belangrijk vertrekpunt en bovendien zouden we een erkenning dat windmolens overlast geven op 

z’n minst wenselijk vinden. 

  

Samengevat 

Hierboven hebt u kunnen lezen wat ons nog tegenhoudt om samen met u te spreken over ontwikkelopties. Graag 

gaan we daarover in gesprek om te bepalen hoe we de voorwaarden voor een veilige en gezonde leefomgeving in de 

breedste zin van het woord vorm kunnen geven waarbij we ook helder krijgen hoe zwaar de stem weegt van ons als 

inwoners. Alvast dank voor uw reactie. 

  

Stichting Gezonde leefomgeving Weitemanslanden 

Werkgroep Windmolens Vriezenveen 

 

 

https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten
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Bijlage: reactie vertegenwoordiging grondeigenaren Weitemanslanden  

(Tubbergen en Twenterand) d.d. 13-05-23 

Naar aanleiding van de gesprekken en onderlinge afstemming tussen grondeigenaren Weitemanslanden, is 

onderstaande reactie gestuurd. Op verzoek is deze bijgevoegd aan het rapport en bedoeld als toelichting op de 

samenvatting van de gesprekken. 

 

Standpunten grondeigenaren ATT mei 2023 

Als er dan toch besloten wordt dat de molens er moeten komen pakken we onze verantwoordelijkheid om voor de 

minst slechte oplossing te kiezen.  

 

Waar lopen wij tegen aan:  

- Slechte communicatie vanuit gemeenten. 

- In raadsdebatten wordt er vaak gezegd dat de grondeigenaar er maar beter van zal worden. 

- Gemeenten willen samenwerken in het ATT-gebied, hier merken wij niks van in het vaststellen van de 

beleidskaders.  

- Trage besluitvorming 

- Wij hebben het idee dat er weinig met onze adviezen/opmerkingen wordt gedaan 

 

Waar staan wij voor als de molens er moeten komen?  

- Wij willen de regie als grondeigenaren en omwonenden 

- Er moet één plan komen voor heel het ATT-gebied 

- Omwonenden moeten betrokken worden bij het ontwikkelproces 

- Maximaal lokaal eigendom 

- Iedereen een kans om te participeren 

- De lusten moeten vallen waar de lasten liggen 

- Een sociaal plan voor de omgeving 

 

Wat vragen wij: 

- Betere samenwerking tussen ATT gemeenten en de provincie.  

- Duidelijke doelstelling vanuit de gezamenlijke gemeentes (hoeveel moet er opgewekt worden) 

- Verantwoordelijkheid voor besluitvorming door de gemeenten. (Jullie zijn de RES verplichting aangegaan) 

- Ruimte en tijd voor het opstellen van een sociaal plan vanuit de omgeving.  

- Transparantie wat de plannen vanuit de gemeenten zijn (Denk aan energiehub Twenterand) 

 

Bijlage: reactie inbreng omgeving door vertegenwoordiging omwonenden Weitemanslanden 

(Tubbergen en Twenterand) d.d. 03-06-23 

Bedankt voor het ATT concept advies over de ontwikkelopties in ons woongebied. 

Om met de deur in huis te vallen vinden we dat onze stem in het advies niet voldoende hoorbaar is. De door ons 

aangedragen punten uit onze inbreng van 01-02-2023 en 22-02-2023 zien we helaas niet terug in het verslag. Het feit 

dat draagvlak ontbreekt en dat er sprake is van grote onrust in het gebied wordt met ambtelijk taalgebruik 

weggepoetst. Het is in onze ogen meer een opsomming van voordelen en kansen. We vinden dit erg onverstandig 

omdat dit geen correcte weergave is van de huidige stand van zaken in het gebied. Verder heeft een overheid 

feitelijk en objectief te handelen. We moeten helaas concluderen dat dit niet het geval is.  
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We hebben meermaals duidelijke rode vlag opgestoken en toch stuurt het advies aan om gewoon door te gaan met 

het proces. We vinden dit absoluut niet kunnen nu de kaderstelling nog steeds ontbreekt. Industriële windturbines 

dichtbij woningen zijn geen bewezen veilige techniek! Peer reviewed gezondheidsonderzoeken op de leefomgeving 

van turbines van 280 meter dichtbij woningen zijn er namelijk nog niet. 

Onze verdere onderbouwing ga ik nu niet benoemen, die staat in heldere taal vermeld in onze brief van d.d. 01-02-

2023. 

Hieronder geven we onze feedback op het concept advies: 

 

In het participatieverslag van vorig jaar waren inwoners, grondeigenaren en ondernemers de spelers in het gebied. 

Nu blijkt dat stilzwijgend ook diverse energiecoörporaties, het Waterschap, Smart Energy Hub (=Provincie) en 

Waterstofhub Twente (=Provincie&Almelo) meespelen in het windturbinespel. Wij vinden dit geen eerlijk speelveld 

door continu spelers toe te voegen en zo een grotere poule met voorstanders te creëren die bovendien gelieerd zijn 

aan en gefinancierd worden door Provincie Overijssel. De betrokken ambtenaren van deze clubs worden gewoon 

betaald door de Provincie Overijssel. Wie betaalt die bepaalt.... We vinden dit een schimmig en oneerlijk spel. Het 

ging toch om een lokaal initiatief met mogelijk lokaal eigendom ? 

 

Graag willen we hier opmerken dat we niet gevraagd hebben om bestuurlijk lef om zo de industriële 

windturbines geplaatst te krijgen. Het bestuurlijke lef moet er wat ons betreft op gericht zijn om de 

leefomgeving te beschermen. Dit recht op een gezonde en veilige leefomgeving staat wettelijk boven de 

klimaatplannen. De minimaal 1000 meter tot woningen heeft inderdaad gevolgen voor de energietransitie. 

Echter voorkomen we hiermee een tweede Groningen of een Twenterands Kanaaldrama waar iedereen naar 

elkaar wijst als het misgaat. 

 

Er wordt geschreven dat er eerst kaders gesteld gaan worden om in gesprek te gaan met de inwoners. Volgens 

mij zijn we dit station al gepasseerd in Tubbergen. Door dit hier zo te stellen en in werkelijkheid anders te 

acteren als overheid wordt de onrust alleen maar groter. Komt er straks dus nog een tweede kadernota met 

nieuwe normen? Verder vinden we het beperken van hinder subjectief en niet SMART. Hier komt een overheid 

altijd mee weg. Kort gezegd stellen we voor om hier “geen hinder” van te maken en dit duidelijk te definiëren. 
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Als in het advies gesteld wordt dat sociale cohesie voorop staat dan hadden we een ander beleid verwacht na 

alle inspraakreacties en zienswijzen. Bij de bustocht door het ATT gebied hebben de raadsleden en 

ambtenaren van Tubbergen de boosheid, het zichtbare verdriet en de emotie kunnen zien bij de inwoners. 

De grondeigenaren die zich verenigd hebben worden nu al met de nek aangekeken. Als gesteld wordt dat 

sociale cohesie de basis is dan moet hier door overheid ook naar geacteerd worden. De grondeigenaren 

worden bijvoorbeeld door de overheid onder druk gezet met onteigening en andere dwangtechnieken. 

Stop alstublieft daarmee en ga anders acteren als sociale cohesie echt belangrijk is. Waarom niet de bijdrage 

aan de RES doelen vanuit de maatschappij laten komen i.p.v. uit (semi) overheidsinstanties? 

 

Er wordt gesteld dat de omgeving ruimte krijgt om deel te nemen. Wat wordt er met omgeving bedoeld en hoe 

lokaal is dat? Wordt dat van de omwonenden en belanghebbenden binnen 2 km van de locatie verwacht? Hoe 

weet u of inwoners, die nu voornamelijk allemaal fel tegen zijn, gaan participeren? Is dat onderzocht? 

“De partners streven naar optimale bescherming van de leefomgeving.” Volgens mij is dit de omgekeerde 

volgorde. Ook hier worden de regels en beleid dus pas gemaakt lopende de ontwikkeling van de plannen. Dit 

kan niet waar zijn! De overheid is hier duidelijk haar rol verloren als zorgdrager voor een gezonde en veilige 

leefomgeving wat voor ons onacceptabel is. Verder is “streven” weer een subjectief doel waar iedereen mee 

wegkomt. 

Daarnaast er wordt ons woongebied opgeofferd voor biogas, opslag van energie en verdere 

industrialisering van het gebied. U kunt zich voorstellen dat alleen de productie van biogas al 

voldoende is om te voldoen aan het lokale RES-doel samen met de vele geïnstalleerde zonnepanelen 

in Twenterand, Tubbergen en Almelo. De RES zou hierop aangepast moeten worden zodat we zonder 

industriële windturbines naar 2030 kunnen. Daarnaast kan een EnergyHub prima functioneren zonder 

windturbines gezien de negatieve stroomprijzen die in de toekomst steeds vaker zullen voorkomen. 

De EnergyHubs hebben de turbines niet nodig omdat er nog genoeg overschot is en komt. 

Daarnaast is er geen voorwaarde ingebouwd van financieel rendement. Zoals bekend is er momenteel steeds 

vaker sprake van negatieve stroomprijzen. Er is dus steeds vaker stroomoveraanbod op de energiemarkt. Het 

rendement van windparken zal hieronder lijden. Hoe groter het aanbod hoe lager de prijzen. Verder ligt op de 

inbreng van particulieren en ondernemers vaak een tweede hypotheekrecht (Zie WDZ Staphorst) waardoor 

men bij mindere inkomsten kan fluiten naar enig rendement. Daarnaast kan men de hele inleg kwijtraken. Dit 

wordt nooit benoemd in adviezen terwijl dit een groot risico is voor de toekomst en maatschappij. 
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Ook hier wordt gesproken over risico's waarbij de initiatiefnemers het risico graag willen delen met de overheid. 

We vinden dit een slecht plan. Het zou dus kunnen zijn dat we naast overlast ook nog eens geconfronteerd 

kunnen worden met een hogere gemeentelijke belasting als blijkt dat de exploitatie op termijn verlieslatend gaat 

worden. Wat ons betreft mag de rekening hiervoor niet naar de burger gaan omdat de helft van haar 

energierekening al opgaat aan belastingen voor “duurzame” subsidies. Wat ons betreft geen bijdrage in de 

maatschappelijke kosten door inwoners. 

 
Momenteel is waterstof een energiedrager die te duur is om te exploiteren. Het wordt benoemd als een kans. 

Het is echter een risicovolle investering. Wie is hier de risicodrager? 

Het bijdragen aan het verlagen van de maatschappelijke kosten door investeerders is in tegenspraak met 

eerdere alinea waarin wordt aangegeven dat de inwoners bij moeten dragen aan de maatschappelijke kosten. 

Hoe zit dat? 

 

We vinden het een gemiste kans dat de vertegenwoordigers van inwoners van Tubbergen en 

Twenterand (Stichting Gezonde Leefomgeving Weitenmanslanden en Werkgroep Windmolens 

Vriezenveen) vervangen worden door enkele inwoners waarvan niet vaststaat wat hun belang, 

klimaatovertuiging en (financiële) motivatie is. Wonen deze inwoners in het zoekgebied of ver 

daarbuiten? Kunnen zij de stem van de inwoners goed vertolken en weten ze hoe we erover denken? 

We hebben niet met deze inwoners gesproken en vinden hen bovendien geen representatieve 

vertegenwoordiging van de inwoners. Verder lijkt ons dit niet de juiste insteek om te gaan met 

weerstand uit de omgeving. Volgens mij zijn we altijd constructief scherp geweest naar de ATT groep. 
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Het vertrekpunt is dus nu dat de ATT groep alleen verder wil met inwoners die willen meewerken aan de 

plannen. En dat terwijl onze argumenten feitelijk juist zijn maar niet erkend worden! 

Zoals in eerdere gesprekken aangegeven wordt er niets gedaan met onze argumenten omdat deze de plannen 

in gevaar zouden brengen. Met als gevolg dat we als belangengroep niets in te brengen hebben. 

Er wordt nu een speelveld van gelijkgestemden gecreëerd wat in strijd is met het klimaatakkoord waarin 

duidelijk staat aangegeven dat draagvlak essentieel is. 

 
Bovendien wordt er telkens gesproken over “zorgen bij de inwoners”. Graag zien we dat u vanaf nu 

stopt met dit paternalistische taalgebruik ! 
 

De inwoners weten namelijk prima wat hun te wachten staat en zijn technisch zeer goed op de hoogte van de 

aantoonbare effecten van industriële windturbines. Het doet ons pijn dat dit nog steeds als “zorgen” 

aangeduid wordt omdat daarmee gesuggereerd wordt dat de overheid of initiatiefnemers de zorgen wel 

kunnen wegnemen of wegwuiven. Dit gaat niet gebeuren dus er zal een andere insteek gekozen moeten 

worden. Bovendien zijn er vanaf 2020 vragen gesteld waar geen antwoord op is gekomen. Neem de feitelijke 

overlast die er is in Nederland als vertrekpunt en ga op basis van dit gezamenlijke vertrekpunt samen kaders 

vaststellen. 

 

Gezien het ontbreken van draagvlak, de grote gezondheidsrisico’s, de vernietiging van het landschap en de 

grote kans op maatschappelijke kosten stellen wij voor om per direct de verder uitwerking stop te zetten voor 

een herijking. Er zal eerst een gezamenlijk vertrekpunt gekozen moeten worden samen met duidelijke 

samenwerkingsprincipes die leidend moeten zijn in het proces. Het speelveld is nu overgeleverd aan willekeur 

en klimaatdwang. 

Verder lijkt het ons goed om te melden dat de inwonersvertegenwoordiging van inwoners die tegen 

windturbines zijn in het ATT gebied zich hebben aangesloten bij Tegenwind Twente. Dit collectief van 28 

belangen groepen in Twente heeft zich uitgesproken tegen de plaatsing van windturbines in geheel Twente. 

Dit moet ook een signaal zijn richting het lokale en provinciale bestuur. 

Daarnaast vonden we als inwoners dat er bij de presentatie van de inloopbijeenkomsten bij Zaal Kottink 

sprake was van sterke klimaatframing. Er werden alarmistische afbeeldingen getoond van verdroogde 

aarde, bosbranden etc. We vinden het stuitend dat dit gebruikt wordt om de niet de meten bijdrage van 

windmolens in ATT te rechtvaardigen. Het is een feit dat er een klimaatakkoord is. De overheid gaat 

echter overtuigingen van haar inwoners sturen met een bepaald klimaatnarratief die tezamen met de 

windturbinedwang veel boosheid oproept. De vernietiging van onze leefomgeving is een groot kwaad en 

weegt niet op tegen de klimaatopbrengst van de ATT plannen. 

 
Graag hoor we de feedback op onze reactie op het Concept ATT advies. 
 
Met vriendelijke groet,  

Stichting Gezonde Leefomgeving Weitemanslanden 

Werkgroep Windmolens Vriezenveen 
 

 


