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kracht Tubbe gen .
Datum : 15 november 2022 Aanwezig :       

      
      

 ,

Plaats : T.-kamer 0.30 en via Teams Afwezig :     
    

Onderwerp : Projectteam AZC Albergen Verslag : 

Agenda:

1. Opening
2. Stand van zaken actueel
3. Actielijst 8-11 (bijlage)
4. Afdoening 411 vragen, reacties
5. Planning en voor gang Begeleidingsgroep (bijlage)
6. Planning en voor gang Veiligheidsgroep
7. Proces vergunningverlening (incl. stikstofproblematiek)
8. Procesplaat (mail  9-11)
9. Werkzaamheden op locatie
10. Communicatie en Nieuwsbrief
11. Rondvraag
12. Sluiting

ACTIELIJST: B= besluit, K = knelpunt, A = Actie V = vraag

Nr. Actie/besluit Wie Status Datum
13. V: hoe ver gaat financiële  / COA COA checkt formulering en 27-9-2022

tegemoetkoming? Wat wel/niet? verhouding COA Ministerie
+ inventariseren kosten 5-10-2022

richting COA: inwoners aan ministerie
Levert info planschade aan 7-10-2022

COA: Ministerie en COA wijzen 11-10-2022
samen 1 contactpersoon aan. 
Wk 41 volgen inhoudelijke
afspraken,  reageert
uiterlijk 25-10-2022 18-10-2022
Voorstel om maandelijkse
bijdrage te verhogen. Liever
niet i.v.m. uitvoerings- 
problematiek.  gaat mee 25-10-2022
terug
JenV/COA/gemeente gaan
gezamenlijke afspraken ( ) 1-11-2022

 komt met een aantal 8-11-2022
data voor het overleg
gemeente-COA-Rijk

25. A: Werkdocument vergunnings- Van COA ontv. via Witteveen 30-9-2022
aanvraag ontvangen op 29-9: start en Bos
interne voorbereiding Interne voorbereiding loopt, 18-10-2022

vanaf 2-11 meer nieuws 1-11-2022
Do 10-11 volgende overleg 8-11-2022
gemeente en Witteveen. Def. 

aanvraag als COA en gemeente
aan de voorkant zoveel
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mogelijk afgestemd hebben
(verwachting na 1-12). 15-11-2022
Rekenmodel stikstof is

aangepast: ws geen vertraging. 
Kan in nieuwsbrief begin dec. 
Evt. tijdelijke vergunning 5 jaar

46. Inloopspreekuur 't E shuys Opzetten inloopspreekuur van 1-11-2022
17 tot 19.00 uur op de dinsdag. 

/ Wekelijkse beze ting volgende 8-11-2022
week bespreken in project­
groep (agendapunt) Rooster 15-11-2022

47. Informatiemarkt tegelijk met Open  en 1-11-2022
Huis organiseren

48. Begeleidingsgroep (inzake /COA BO besproken in 8-11-2022
bestuursovereenkomst (BO)) begeleidingsgroep, komt een

lijstje met punten die de
begeleidingsgroep graag
meegenomen wil zien worden.
COA en gemeente kijken
hiernaar en resultaten worden
in volgende vergadering
besproken (over 3 weken 29­
11). 15-11-2022
Hun reactie op concept is ontv. 
Reactie door  en

COA. Discussie planschade
50. Procesplaat (communicatie) Allen/  deelt concept, allen 8-11-2022

graag opmerkingen meegeven
en volgende week op de
agenda, aanpassingen blijven 15-11-2022
doorgeven en een exemplaar
A0 in 't E shuys ophangen.

51. Veiligheidsgroep (input voor Vorige week 1 overleg, emotie 15-11-2022
Veiligheidsplan als bijlage BO) (politie aanwezig) veiligheidsscan, verlichting

verkeerssituatie besproken. 
Concept veiligheidsplan
opstellen. Woe. 23-11 vervolg

52. Beroep ingesteld op Woo-verzoek 15-11-2022

53. Vervolgoverleg Projectteam tot einde jaar inplannen 15-11-2022

AFGEHANDELD: Recent staat bovenaan

Nr. Actie/besluit Wie Status Datum

49. Nieuwsbrief eind wk 45 Aanleveren input bij : 8-11-2022
Stand van zaken
vergunningaanvraag
Start veiligheidsgroep
Afdoening 411 vragen
Begeleidingsgroep: inzet
juristen van beide kanten (zie

verslag begeleidingsgroep)
Week 46 Wk 46 vervalt, reacties 15-11-2022

afwachten, website aanpassen
met inloopspreekuur
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40. Kanaalsturing en coördinatie interne ,   notitie voor volgende 25-10-2022
en externe info vergadering voorbereiden. 1-11-2022

Daarin inloopspreekuur, 
telefonische contacten en rol
vakafdelingen opnemen.
Notitie aanpassen,  
heeft geen toegang tot mailbox 8-11-2022
asielzoekers@ ubbergen.nl

/ Telefoonteam informeren over 8-11-2022
notitie

7 A: Afdoening 411 vragen (n.a.v. 26-9) Allen volgens volgens onderverdeling 1) , 25-10-2022
onderverdeling 2  

5
Allen Afspraak: wk44 voor vr. 4-11 1-11-2022

aanleveren, daarna gelijk naar
college en dan terug naar
Achterban uiterlijk 13-11 incl. 

e begeleidende brief (concept 1-11-2022
door  2-11)
Begeleidingsbrief wordt 8-11-2022
aangepast n.a.v. college en via

 verzonden naar
Achterban.

45. Nieuwsbrief eind wk 44 / Onderwerpen besproken, 1-11-2022
verzendlijst aanvullen met
raadsleden, check 

41- Proces afdoening brieven aan de raad Nagaan hoe dit intern loopt 25-10-2022
43 Begeleidingsgroep (wekelijks) Afspraken over communicatie 1-11-2022

gemaakt en verzoeken eigen
juridische check

44. Veiligheidsgroep opstarten Incl. wijkagent, start 8-11-22 1-11-2022
42. Verslagen begeleidingsgroep  Wordt opgepakt 25-10-2022

agenderen voor projectteam
39- Controle vergunningsplicht , COA maakt lijst met activiteiten 25-10-2022

verbouwactiviteiten en sluit werkzaamheden vooraf
kort met .
Daardoor kan controle op
vergunningplicht plaatsvinden

38. Nieuwsbrief week 43 Wordt opgepakt 25-10-2022

19. A: Oplevering (interne) communicatie- Wanneer klaar? 27-9-2022
en participatie plan/kalender i.s.m. (COA) Eind volgende week (w40) 30-9-2022

: Inhoud uit projectteam: waar is 5-10-2022
inspraak mogelijk?

/ In w.41 concept delen 7-10-2022
Stuurt link en vraagt feedback. 11-10-2022

 (COA)/ COA/gemeente stemmen af 18-10-2022
over communicatie met
inwoners: nieuwsbrief
wekelijks + via fysiek
inloopspreekuur + reguliere lijn

7 26-9-2022 Bewonersavond door  en Nu eerst beantwoording van de 27-9-2022
Achterban Pitt ge wedstrijd met gestelde vragen (00.00u).
goede scheidsrechter ca. 350 Vragen worden ons 30-9 30-9-2022
inwoners aanwezig. Allen opgestuurd. Allen
Levert 411 vragen op. beantwoorden op Nschijf

411 vragen ontvangen met 5-10-2022
begel.brief. Advies over dit
proces aan college
Voorsortering 411 vragen, 11-10-2022
reactie op begeleidende brief
voorbereiden
Feitelijke beantwoording, in 18-10-2022
concept eind wk 43 klaar

Pagina 3 | 5



37 Communicatiekalender wekelijks op Wordt opgepakt 25-10-2022
agenda

33. A: Begeleidingsgroep voortraject / Start van het traject met 11-10-2022
samenstellen met inwoners (is  (en politie) begeleidingsgroep. 14-10-2022
iedereen vertegenwoordigd?), 3 leden Slechts tot de vorming
projectteam, 2 COA-leden bestuursovereenkomst. Daarna

vorming van een overleggroep
t.t.v. AZC

Op 20-10 startoverleg van de 18-10-2022
begeleidingsgroep: o.a. over
samenstelling en doelstelling,

35. Huidige werkzaamheden op locatie  (COA) Levert planning voorbereiden­ 18-10-2022
de werkzaamheden aan.

36- Nieuwsbrief eind wk 42 Inhoud is voor besproken 18-10-2022

30- K: Rioolproblematiek op locatie Zoekt contact met gemeente, 5-10-2022
en contact is gelegd 18-10-2022

Terugblik op bekendmakingen 10-10 Vergadering inplannen voor 11-10-2022
start v/d begeleidingsgroep
Opnieuw bezien tussen- 
overeenkomst.

45- K: Hoe gaat COA om met Hoe ver gaat de roep om 27-9-2022
verwachtingen / inspraak bij het tot i.s.m. communicatie inspraak? Naast input uit
stand komen van de medewerkers COA vragen, meedenken via

bestuursovereenkomst? Veiligheidsplan en

Begeleidingscie.
47, A: samen met COA communicatie In voorbereiding 27-9-2022

Procesplaat opstellen Wordt verder opgepakt 5-10-2022

8 A: Intrekking voorbereidingsbesluit Onduidelijk wanneer op 27-9-2022
door de raad. raadsagenda (25-10?) 30-9-2022

Afh.v. vooroverleg fracties 5-10-2022
Comm. op 10-10 afwachten 7-10-2022
Mogelijk raadsagenda 25-10 11-10-2022

34, V: Vluchtelingenwerk: Startdatum? Werven en opleiden 11-10-2022
vrijwilligers > COA-

29- V: Duidelijkheid in afhandeling WOO Afstemmen met , intern 5-10-2022
verzoeken overleg  

Praktische invulling hier 7-10-2022
besproken, advies volgt

28- B: Verwerking post en archief, / Combi  5-10-2022
zaaksysteem  ondersteunen deels

27 A: Nieuwsbrief/persbericht na Incl. resultaten gesprek met 5-10-2022
uitkomst vooroverleg raadsfracties COA

avond 5-10 Is verstuurd op 10-10 11-10-2022

A: Met een aantal vraagstellers via College met  Persoonlijk in gesprek om lange 30-9-2022
mail worden afspraken gemaakt en/of  mailwissel te voorkomen.

 -> Vooraf doel vaststellen, afspr. 5-10-2022
nog nodig? Evt. wie vervangt

 woe.12-10? 7-10-2022
Comm. op 10-10 afwachten

46- V: Inhoud Veiligheidsplan? Meer Vormt bijlage bij 27-9-2022
verlichting/Afspraken met de buurt bestuursovereenkomst 11-10-2022

31. A: Op 6-10 team appen met uitslag 5-10-2022
fracties

26- A: COA  is op zaterdag 1-10 In gesprek met buren, nog niet 5-10-2022
een 1e gesprek aangegaan met naaste over inrichting terrein maar
buren vooral over onrust

9. A: Vanuit college opnieuw contact met 27-9-2022
Stas (en/of COA) over het opnemen
einddatum.

21 A: Monitoring grondtransacties rond 't Uitzetten in organisatie 27-9-2022
Elshuys
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3. A: Uitnodigingsbrief Achterban Is op azcalbergen.nl 20-9-2022
Albergen moet ook naar voorzitter gepubliceerd.
dorpsraad worden gestuurd 

4. Bewonersavond 26-9 wordt  is Veiligheid is al door  20-9-2022
georganiseerd door Achterban contactpersoon + opgepakt.
Albergen.

5- Volgend projectteam op 27-9 1400 20-9-2022
6. Teamsoverleg op do. 22-9-2022 Plus appgroep starten 20-9-2022
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